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ACRONIMO DEL PROGETTO / AKRONIM PROJEKTA: CONA

TITOLO / NASLOV: MIGLIORAMENTO DELLO STATO ECOLOGICO DEL CORNO E L'AREA DELLA
FOCE DELL'ISONZO NELL'ADRIATICO / |IZBOLJSANJE EKOLOSKEGA STANJA KORNA IN
OBMOCJA IZLIVA REKE SOCE V JADRANSKO MORJE

TITOLO DELL'EVENTO / NASLOV DOGODKA: KICK OFF PARTNER MEETING (seconda parte) /
UVODNO SRECANJE PARTNERJEV KICK OFF (drugi del)

VERBALE DI KICK OFF PARTNER MEETING CONA /
ZAPISNIK UVODNEGA SRECANJA PARTNERJEV CONA ,KICK OFF*

DATA / DATUM:

17/1/2018 alle ore 13.00 / 17.1.2018 ob 13.00 uri

LUOGO / KRAJ:

Irisacqua s.r.lI.
Via IX agosto 15, 34170 Gorizia

Sala Conferenze (secondo piano) / Konferencni prostor (2. nadstropje)

PRESENTI / PRISOTNI:

LP/VP (PP1): IRISAQUA s.r.I
Igor Bortolotti, Project manager LP/ Vodja projekta VP
Emanuela Stabile

PP2: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. (VIK)
Mitja Gorjan, Project manager / Vodja projekta

PP3: SOLSKI CENTER NOVA GORICA (5C)
Mag. Miran Saksida, Project manager / Vodja projekta Ivana PoSa

Gestione del progetto (Assistenza amministrativa e tecnica per il LP) /
Projektno upravljanje (Administrativna in tehni¢na pomoc za VP):

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.0. Nova Gorica (RRA SP)

Dr. Kristina BrataSevec

Vedi lista presenze / Glej listo prisotnih
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PUNTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO -programma /
DNEVNI RED - program

financni vidik

13.00 Nomina e conferma dei membri del gruppo di progetto e del
Comitato di monitoraggio del progetto; presentazione della bozza del
regolamento interno / Dolocitev in potrditev clanov projektne
skupine in nadzornega odbora projekta;predstavitev osnutka
internega pravilnika

13.20 Presentazione dei work packages (WP 2, 3 e 4) - Status quo e
attivita previste nel 2018 (presentazione da WP leaders) / Predstavitev
delovnih sklopov (DS 2, 3 in 4) - status quo in predvidene
aktivnosti v letu 2018 (predstavitev s strani vodij DS)

14.00 Aspetto amministrativo e finanziario / Administrativni in

14.20 Conclusione / Zakljucek

VERBALE

ZAPISNIK

1. Nomina e conferma dei membri del gruppo
di progetto e del Comitato di monitoraggio del
progetto; presentazione della bozza del
Regolamento interno

1. Dolocitev in potrditev ¢lanov projektne
skupine in nadzornega odbora projekta;
predstavitev osnutka internega pravilnika

L'incontro é stato guidato da Kristina BrataSevec (RRA
SP). All’inizio K. BrataSevec ha introdotto il concetto

del Regolamento interno che consiste di diverse parti:

(1) ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (Lead Partner,
Comitato di monitoraggio, Gruppo di progetto, Work
package leader Partner etc.);

(2) INCONTRI REGOLARI/RIUNIONI DEI PARTNER;

(3) RENDICONTAZIONE (relazioni intermedie di PP e
LP, relazione finale).

Il Regolamento interno & un "documento vivo" che
sara aggiorno durante l'implementazione del
progetto.

(1) ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

K. Bratasevec ha mandato prima della riunione a tutti
i PP i formulari per compilare e nominare un membro
del Comitato di monitoraggio, i membri del Gruppo di
progetto, project manager del PP e la persona
responsabile per la parte amministrativa del progetto
(rendicontazione).

| membri del Comitato di monitoraggio e del Gruppo
di progetto sono stati confermati alla riunione. Se
necessario saranno aggiunti durante il progetto i

Sestanek je vodila Kristina BrataSevec (RRA SP).
Uvodoma je predstavila zasnovo internega pravilnika,
ki ga sestavlja vec delov:

(1) ORGANIZACIJA PROJEKTA (Vodilni Partner,
Nadzorni Odbor, Projektna skupina, Odgovorni
partner posameznih delovnih sklopov itd);

(2) REDNA SRECANJA/SESTANKI PARTNERJEV;

(3) POROCANJE (vmesna porocila PP in VP; zaklju¢no
porocilo).

Interni pravilnik je »ziv dokument, ki se bo
posodabljal tekom izvajanja projekta.

(1) ORGANIZACIJA PROJEKTA

Vsem PP so bili s strani K. Bratasevec pred sestankom
poslani obrazci, v katerih je vsak partner dolodil
enega ¢lana nadzornega odbora, clane projektne
skupine, vodjo projekta in osebo odgovorno za
administrativni del (porocanje).

Na sestanku so bili potrjeni clani Nadzornega Odbora
in ¢lani Projektne Skupine. Tekom izvajanja projekta
se bodo po potrebi dodajali novi ¢lani projektne
skupine, ki bodo aktivno vkljuceni v izvajanje
projektnih aktivnosti.
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nuovi membri del Gruppo di progetto, che saranno
coinvolti attivamente nelle attivita.

Decisione 1: | membri del Comitato di monitoraggio
sono:

- Igor Bortolotti, IRISAQUA s.r.l (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- Mag. Miran Saksida, SOLSKI CENTER NOVA GORICA
(PP3) / Membro supplente: lvana Posa.

I membri del Gruppo di progetto sono:

- lgor Bortolotti, Emanuela Stabile

IRISAQUA s.r.l (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- lvana Posa, Rosana Vrh Makarovic, Alenka Mavric
Cefarin, Barbara Pusnar, Leon BlaZic, Marko Persi¢,
Simon Abolnar, Polona Zigon, SOLSKI CENTER NOVA
GORICA (PP3).

(2) INCONTRI REGOLARI/RIUNIONI DEI PARTNER

K. BrataSevec ha presentato il piano degli incontri
regolari dei partner. Nell’AF (application form) sono
previsti 6 incontri (KICK OFF, 4 parnter meeting e
incontro finale, vedi Tabella 1). | partner hanno
concordato che la prossima riunione dei partner sara
ospitata dal Solski center Nova Gorica nella prima
meta di giugno 2018. PP3 e responsabile per
I’organizzazione tecnica.

Decisione 2: Secondo (2.) incontro regolare dei
partner avra luogo a Nova Gorica, presso la sede del
PP3 (Solski center Nova Gorica) nella prima meta di
Giugno 2018.

(3) RENDICONTAZIONE

K. BrataSevec ha presentato i periodi di
rendicontazione stabiliti nel CONTRATTO DI
CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO TRA L’AUTORITA
DI GESTIONE E IL LEAD PARTNER (Contratto tra AdG e
LP). E’ facolta dell’AdG fissare altre scadenze,
ulteriori al 31 marzo e al 30 settembre.

La prima Relazione sullo stato di avanzamento
dovrebbe essere presentata a marzo 2018 per il
periodo dal 1/9/2017 al 28/2/2018. Nell’1°relazione
sono ammissibili solo le spese sostenute al 28/2/2018
(data del giustificativo di pagamento). Il sistema on-
line non funziona ancora ma dovrebbe essere pronto
in tempo (entro la fine di febbraio 2018). Inoltre &
previsto anche un workshop per i beneficiari.

Le spese nell'Allegato n.2 del Contratto tra AdG e LP

Sklep 1: Clani Nadzornega Odbora so

- Igor Bortolotti, IRISAQUA s.r.I (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- Mag. Miran Saksida, SOLSKI CENTER NOVA GORICA
(PP3) / Nadomestni ¢lan: lvana Posa.

Clani Projektne Skupine so:

- lgor Bortolotti, Emanuela Stabile

IRISAQUA s.r.1 (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- lvana Po$a, Rosana Vrh Makarovi¢, Alenka Mavric¢
Cefarin, Barbara Pusnar, Leon BlaZic, Marko Persi¢,
Simon Abolnar, Polona Zigon, SOLSKI CENTER NOVA
GORICA (PP3).

(2) REDNA SRECANJA/SESTANKI PARTNERJEV

K. Bratasevec je predstavila okviren terminski nacrt
sestankov/srecanj partnerjev. V skladu s prijavnico
(AF) je predvidenih 6 srecanj partnerjev (KICK OFF, 4
vmesna srecanja in zakljucni dogodek; glej Tabelo 1).
PP so se dogovorili, da bo naslednje srecanje
partnerjev gostil Solski center Nova Gorica v prvi
polovici junija 2018. PP3 poskrbi za tehni¢no
organizacijo sestanka.

Sklep 2: Drugo (2.) redno srannje partnerjev bo v
Novi Gorici, na sedezu PP3 (Solski center Nova
Gorica) v prvi polovici junija 2018.

(3) POROCANJE

K. Bratasevec predstavi obdobja porocanja, ki so
doloc¢ena v POGODBI O DOTACIJI SOFINANCIRANJA
MED ORGANOM UPRAVLJANJA IN VODILNIM
PARTNERJEM (v nadaljevanju Pogodba med OU in VP).
Poleg rednih porocanj (do 31 marca in 30 septembra),
lahko OU doloci tudi dodatne zapadlosti (dodatna
porocanja).

Prvo vmesno porocilo je potrebno oddati v marcu za
obdobje od 1.9.2017 do 28.2.2018. V prvo porocilo se
vkljuci samo stroske, ki nastanejo in so tudi placani
do vkljucno 28.2.2018. On-line sistema za porocanje
Se ni, predvidoma bo pripravljen pravocasno (do
konca februarja 2018). Za upravicence je predvidena
tudi delavnica.

VP in PP3 bosta v prvem porocilu porocala visji
znesek, kot je predviden v prilogi 2 Pogodbe med OU
in VP. PP2 v prvem obdobju ne bo porocal, ker v tem
obdobju ne bo imel stroSkov zunanjih izvajalcev,
stroski dela pa se obracunajo po 20% pavsalu. Zneski v
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sono solo indicative: LP e PP3 riferiranno
nell’1°relazione un importo superiore a quello
indicato nell'Allegato, mentre il PP2 non fara il
rendiconto. Dal punto di vista del progetto e in
conformita con il Contratto tra AdG e LP & necessario
considerare che le spese debbano essere sostenute e
rendicontate secondo le seguenti tranche:

- almeno I'8% delle spese ammissibili totali deve
essere pagato e rendicontato entro gli 8 mesi
successivi alla firma del presente Contratto;

- un ulteriore 47 % nei successi n. 12 mesi

- ed il rimanente 45 % entro la fine del progetto.

Prilogi §t. 2 so indikativni. Z vidika projekta in
skladno s Pogodbo med OU in VP je potrebno
upostevati, da je potrebno nastale stroske izplacati in
obracunati v sledecih fazah:

- vsaj 8% upravicenih stroskov je potrebno izplacati in
obracunati v roku 8 mesecev od podpisa Pogodbe med
OU n VP;
- dodatnih 47% v naslednjih 12 mesecih

- in preostalih45 % do zakljucka projekta.

Tabella/Tabela 1: Piano degli incontri regolari dei partner / Plan rednih srecanj partnerjev:

No./St. Data indicativa/ Luogo / Kraj PP responsabile /
Okviren Datum Odgovorni PP
1 KICK OFF 17/01/2018 Gorizia LP / VP
2 PARTNER MEETING / 06/2018 Nova Gorica PP3
SRECANJE PARTNERJEV
3 PARTNER MEETING / 12/2018
SRECANJE PARTNERJEV
4 PARTNER MEETING / 05/2019
SRECANJE PARTNERJEV
5 PARTNER MEETING / 10/2019
SRECANJE PARTNERJEV
6 EVENTO FINALE 01/2020
/ZAKLJUCNI DOGODEK

Tabella/Tabela 2: RENDICONTI DEL PP E LP / POROCILA PP IN LP

Relazione PP | Periodo / Obdobje Presentare al Spese ammissibile | Relazione LP /
/ Controllo di / Upraviceni Porocilo LP
Porocilo PP primo livello* / izdatki
Poslati v pregled Le richieste di
prvo stopenjski rimborso FESR /
kontroli* Zahtevki za
izplacilo ESRR
Sullo stato di | Data Data fine Entro e non oltre | La rendicontazione | Entro e non oltre
avanzamento | inizio / / 1 mese/ delle spese /
Nb. / Datum Datum Najkasneje v roku | sostenute (data del | Najkasneje do
Vmesno zacetka zakljucka 1 meseca giustificativo di
porocilo st. pagamento) al
/
Obracun stroskov,
ki so bili izplacani
(datum potrdila o
placilu) do
1. 1/9/2017 | 28/2/2018 | 31/3/2018 28/2/2018 31/7/2018
2. 1/3/2018 | 31/8/2018 | 30/9/2018 31/8/2018 31/1/2019
3. 1/9/2018 | 28/2/2019 | 31/3/2019 28/2/2019 31/7/2019
4. 1/3/2019 | 31/8/2019 | 30/9/2019 31/8/2019 31/1/2020
Verbale / Zapisnik
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Finale/
Zakljuéno
5. 1/9/2019

29/2/2020 | 30/5/2020 29/2/2020 Entro 2 (due) mesi

dall’ultima

Sono ammissibili anche convalida ricevuta.

le spese sostenute entro /
i 3 mesi successivi alla

(3 mesi dopo la fine
dell progetto)
/

(3 mesece po
zakljucku projekta)

data di fine progetto, a
condizione che facciano
riferimento ad attivita
concluse entro la data
di fine del progetto. /

V roku 2 mesecev
od zadnjega
prejetega
certifikata.

Upraviceni so tudi
izdatki izplacani v roku
3 mesecev od datuma
zakljucka projekta, pod
pogojem, da zadevajo
aktivnosti, ki so se
zakljucile do datuma
zakljucka projekta.

2. Presentazione dei work packages (WP 2, 3 e
WP 4) - Status quo e attivita previste nel 2018

2. Predstavitev delovnih sklopov (DS 2, 3
in 4) - status quo in predvidene aktivnosti
v letu 2018

| WP leaders hanno presentato le attivita in corso sui
WP 2, 3e4.

WP 3.1

Ivana Po3a (PP3), leader del WP3, ha presentato le
attivita in corso (vedi presentazione PPT) e ha
sollevato la questione dell'estensione delle attivita
3.1.1 e 3.1.2. L'AF prevede la conclusione delle
attivita della WP 3.1. in Marzo / Giugno 2018. Tutti i
partner hanno concordato sul fatto che l'attivita sia
estesa a Marzo 2019 (uguale alla durata dell'attivita di
WP 3.2), si come € necessario prima analizzare lo
stato esistente del torrente Koren e poi (sulla base
dei risultati ottenuti da PP3) preparare le proposte di
misure di assetto ecocompatibile lungo il torrente
Corno (da PP2). K. Bratasevec informera il
Segretariato congiunto (JTS) riguardo alla estensione
dell'attivita 3.1.1 e 3.1.2.

Decisione 3: La durata delle attivita 3.1.1 e 3.1.2
(WP 3.1) si prolunga al Marzo 2019.

Il PP3 ha presentato l'idea di estendere il concorso sul
tema “Mulino ad acqua” anche alle scuole slovene in
Italia. L'idea sembrava interessante per i presenti.
Essi hanno convenuto, tuttavia, che il concorso sara
prima condotto all'interno delle scuole di Solski
center Nova Gorica e forse in futuro (se il tempo e le
risorse lo permettono) sara esteso in Italia.

WP 3.2

Vodje posameznih delovnih sklopov (DS) so
predstavile potekajoce aktivnosti na DS 2, 3 in 4.

DS 3.1

Ivana Posa (PP3), vodja DS3 je predstavila potekajoce
aktivnosti (glej PPT predstavitev) in izpostavila
vpraSanje o podaljSanju aktivnosti 3.1.1in 3.1.2. V
prijavnici je predviden zakljucek aktivnosti DS 3.1.
marcu oz. juniju 2018. Glede na to, da je potrebno
najprej analizirati obstojeCe stanje potoka Koren in
nato (na podlagi pridobljenih rezultatov PP3)
pripraviti predloge ukrepov sonaravne ureditve ob
potoku Koren (s strani PP2), se vsi partnerji strinjajo,
da se aktivnost podaljSa do marca 2019 (enako kot je
trajanje aktivnosti DS 3.2). K. Bratasevec bo obvestila
Skupni sekretariat (JTS) glede podaljSanje aktivnosti
3.1.1in 3.1.2.

Sklep 3: Trajanje aktivnosti 3.1.1in 3.1.2 (DS 3.1)
se podaljSa do marca 2019.

PP3 je predstavil idejo o moZnosti razsiritve natecaja
za »Mlincek na vodo« na slovenske $ole v Italiji.
Partnerjem se je ideja zdela zanimiva. Dogovorili so
se, da bi vseeno najprej izvedli natecaj v okviru
Solskega centra NG in v prihodnje bi mogoce (¢e bo
casovno in financno izvedljivo) aktivnost razsirili se
na italijansko stran.

DS 3.2
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Mag. Miran Saksida ha affermato che il server per la
raccolta dei dati & gia attivo. Inizialmente, saranno
raccolti i dati da ARSO e ARPA e in seguito anche
dalle dodici (12) stazioni meteo installate in Italia e
Slovenia. Il sistema riceve venti (20) dati diversi ogni
5 minuti. Se sara necessario, si potra in seguito
aggiungere altri dati. La sfida piu grande € come
collegare le stazioni meteo tra di loro in modo che il
server possa raccogliere tutti i dati da queste
stazioni.

E prevista installazione di sei (6) stazioni meteo in
Italia ed altri sei (6) in Slovenia. Il PP1 ha gia definito
le coordinate, dove saranno installate le stazioni.
Invece, sul versante sloveno, una delle stazioni sara
mesa sul tetto della scuola Solski center NG e le altre
devono essere ancora definite da PP2. Il prototipo
della stazione meteo sara sviluppato entro
aprile/maggio 2018, al quel punto il PP3 avra bisogno
di coordinate di altre cinque (5) stazioni meteo.

Decisone 4: PP2 definisce le coordinate per
I’implementazione di cinque (5) stazioni meteo in
Slovenia.

DS 2

Il WP leader di Comunicazione &€ PP2. La promozione
del progetto si svolge per mezzo di social media (FB)
dei partner. Nell’AF sono previste 50 pubblicazioni
durante il progetto sui social media. | partner stanno
anche pensando di creare un profilo FB per il progetto
CONA.

Il progetto prevede l'organizzazione di due eventi
maggiori e un finale (un evento da ciascun partner).
PP3 organizzera l'evento per la presentazione del
“Mulino ad acqua” in novembre 2018.

Decisione 5: Il primo evento sara organizzato da
PP3 a novembre 2018. Il tema principale sara la
presentazione dei Mulini ad acqua insieme i
risultati raggiunti finora.

DS 4

Igor Bortolotti, il WP4 leader, ha presentato
investimenti in corso (4 interventi) nel Comune di
Monfalcone (vedi presentazione PPT) e ha affermato
che gli investimenti sono realizzati in piu del 30%.

Mag. Miran Saksida pove, da je server za zbiranje
podatkov Ze aktiven. Sprva se bodo zbirali podatki od
ARSO in ARPA, kasneje pa Se od 12-ih novo
namescenih merilnih postaj na slo in ita strani. Sistem
sprejema 20 razli¢nih podatkov vsakih 5 min, v
kasnejsi fazi se lahko po potrebi doda Se dodatne
podatke. Najvecji izziv je kako povezati merilne
postaje med sabo, da bo server zbiral vse podatke s
teh merilnih postaj.

Predvidena je postavitev 6-ih postaj na ita strani in 6-
ih na slovenski strani. PP1 je Ze dolocil koordinate za
postavitev postaj na ita strani. Na slovenski strani bo
ena od postaj na strehi Solskega centra NG, ostale
lokacije mora PP2 Se definirat. Prototip meteoroloske
postaje bo zakljucen v aprilu/maju 2018, najkasneje
do takrat bi potrebovali tudi koordinate za ostalih 5
merilnih postaj.

(PP3 je omenil tudi idejo za POPRE: prevzem merilnih
postaj kot ideja za START-UP projekt.)

Sklep 4: PP2 doloci koordinate za implementacijo
5-ih merilnih postaj na slovenski strani.

DS 2

Vodja komunikacije je PP2. Promocija projekta
poteka preko socialnih omrezij partnerjev. V
prijavnici je predvidenih 50 objav tekom projekta.
Partnerji razmiSljajo tudi o postavitvi FB profila za
projekt CONA.

V okviru projekta je predvidena organizacija 2 vecjih
dogodkov in zakljuc¢ni dogodek (vsak PP enega). PP3
bo organiziral dogodek ob predstavitvi Mlincka na
vodo, predvidoma v novembru 2018.

Sklep 5: Prvi dogodek bo organiziran s strani PP3 v
novembru 2018. Glavna tema bo predstavitev
Mlincka na vodo in do takrat dosezenih rezultatov.

DS 4

Igor Bortolotti, Vodja DS4, je predstavil potekajoce
investicije na 4 lokacijah v Obcini Trzic¢ (glej ppt
predstavitev) in pove, da so investicije narejene v vec
kot 30%.

3. Aspetto amministrativo e finanziario

3. Administrativni in financ¢ni vidik

Come indicato al punto uno (1) dell'ordine del giorno,

Kot povedano v 1. tocki dnevnega reda bo prvo
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la prima relazione sara presentata nel marzo 2018.
Per i beneficiari sloveni e italiani & disponibile un
manuale sull’ammissibilita delle spese.

Il Manuale per il controllo di primo livello e i
documenti per i beneficiari sloveni sono disponibili sul
sito web dell'EU SKLADI (www.eu-
skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-
sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-
1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-
kontrole. Il Manuale per il controllo di primo
livello e i documenti per i beneficiari italiani si
trovano nella sezione "Documenti di Programma"
del sito ITA-SLO.eu (paragrafo Documenti per i
beneficiari dei Progetti standard).

Istruzioni per la rendicontazione on-line no sono
ancora disponibili.

La forma dell’atto di assunzione (la descrizione del
lavoro per il progetto) di un dipendente non e
prescritta dal Programma e si prepara da ciascun
beneficiario in conformita con le regole della propria
organizzazione e il Programma. La percentuale fissa
deve rimanere constante pe intera durata del
progetto. Tuttavia, non € necessario che tutte le
persone siano impiegate per lo stesso periodo.

poroc¢anje v marcu 2018. Na voljo je prirocnik o
upravicenih izdatkih v slovenskem in
italijanskem jeziku.

Navodila slovenske prvostopenjske kontrole
(SVRK) in obrazci za slovenske upravicence so
dostopni na spletni strani EU SKLADI (www.eu-
skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-
sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-
1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-
kontrole). Navodila (Prirocnik za prvostopenjsko
kontrolo) za italijanske upravicence so
objavljena na spletni strani Programa ITA-SLO.

Navodil za e-porocanje $e ni.

Slepi/Aneksi o dodelitvi zaposlenega na projekt
niso predpisani s strani programa. Aneks/Sklep
pripravi vsak PP posebej, skladno s pravili
svojega podjetja/organizacije in Programa.
DeleZ na projektu za posameznega zaposlenega
je fiksen in se ne da spreminjat tekom projekta.
Ni pa nujno, da so vse osebe zaposlene za enako
¢asovno obdobje.

4. Conclusione / Sintesi delle decisioni

4. Zaklju€ek / Povzetek sklepov

Decisione 1: | membri del Comitato di monitoraggio
sono:

- Igor Bortolotti, IRISACQUA s.r.I (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- Mag. Miran Saksida, SOLSKI CENTER NOVA GORICA
(PP3) / Membro supplente: lvana Posa.

| membri del Gruppo di progetto sono:

- Igor Bortolotti, Emanuela Stabile

IRISAQUA s.r.1 (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- Ivana Posa, Rosana Vrh Makarovic, Alenka Mavric
Cefarin, Barbara Pusnar, Leon Blazic, Marko Persic,
Simon Abolnar, Polona Zigon, SOLSKI CENTER NOVA
GORICA (PP3).

Decisione 2: Secondo (2.) incontro regolare dei
partner avra luogo a Nova Gorica, presso la sede del
PP3 (Solski center Nova Gorica) nella prima meta di
Giugno 2018.

Sklep 1: Clani Nadzornega Odbora so

- Igor Bortolotti, IRISACQUA s.r.I (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- Mag. Miran Saksida, SOLSKI CENTER NOVA GORICA
(PP3) / Nadomestni clan: Ivana Posa.

Clani Projektne Skupine so:

- Igor Bortolotti, Emanuela Stabile

IRISAQUA s.r.1 (PP1),

- Mitja Gorjan, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA
GORICA d.d. (PP2),

- lvana Posa, Rosana Vrh Makarovic, Alenka Mavric
Cefarin, Barbara Pusnar, Leon Blazic, Marko Persic,
Simon Abolnar, Polona Zigon, SOLSKI CENTER NOVA
GORICA (PP3).

Sklep 2: Drugo (2.) Sre(vganje partnerjev bo v Novi
Gorici, na sedezu PP3 (Solski center Nova Gorica) v
prvi polovici junija 2018.

Verbale / Zapisnik
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Decisione 3: La durata delle attivita 3.1.1 e 3.1.2
(WP 3.1) si prolunga al Marzo 2019.

Decisone 4: PP2 definisce le coordinate per
I’implementazione di cinque (5) stazioni meteo in
Slovenia.

Decisione 5: Il primo evento sara organizzato da PP3
a novembre 2018. Il tema principale sara la
presentazione dei Mulini ad acqua insieme i risultati
raggiunti finora.

La riunione termina alle 14.30.

Sklep 3: Trajanje aktivnosti 3.1.1 in 3.1.2 (DS 3.1) se
podaljSa do marca 2019.

Sklep 4: PP2 doloci koordinate za implementacijo 5-

ih merilnih postaj na slovenski strani.

Sklep 5: Prvi dogodek bo organiziran s strani PP3 v
novembru 2018. Glavna tema bo predstavitev Mlincka
na vodo in do takrat doseZenih rezultatov.

Sestanek se je zakljucil ob 14.30.

Verbale preparato da / Zapisnik pripravila:

Kristina BrataSevec, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o0. Nova Gorica

Allegati/Priloge:
1) Lista presenze / Seznam prisotnih

2) Presentazione PPT WP3 / PPT predstavitev DS3
3) Presentazione PPT WP3 / PPT predstavitev DS4

Verbale / Zapisnik




