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CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. Condizioni generali

1. Il presente Capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante e I'Aggiudicatario, in relazione alle
caratteristiche del servizio richiesto, in conformita e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di direzione dei lavori di opere pubbliche, e in particolare:

- Decreto Legislativo n. 50 dd. 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti € dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e
integrazioni, in seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 dd. 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni per le
parti rimaste in vigore in via transitoria, in seguito denominato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- Linee Guida ANAC, Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
entreranno in vigore successivamente all'indizione della gara avente per oggetto il presente servizio;

- Decreto Legislativo n. 81 dd. 09.04.2008 “Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 dd. 03.08.2007, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni, in seguito
denominato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Codice Civile.

2. Dovranno essere altresi rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere
(architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio, etc.) ed ogni altra norma tecnica specifica
vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, EN, CEl, CIG, etc.).

art. 2. Disposizione contrattuale

1. Il presente Capitolato, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare di
incarico anche se non materialmente allegato allo stesso.

2. L’Aggiudicatario & tenuto allosservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e modalita
previsti nel presente Capitolato.

3. Aisensidellart. 24, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'Aggiudicatario non potra essere affidatario dei lavori, nonché
degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto l'attivitd di progettazione oggetto del presente
Capitolato.

art. 3. Definizioni
1. Aifini dellinterpretazione del presente Capitolato si assumono le seguenti definizioni:

a) il Codice Civile &€ denominato C.C.;
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b) la Legge n. 143 dd. 02.03.1949 “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti” &
denominata L. 143/1949 e s.m.i.;

c) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 dd. 26.10.1972"Disciplina dell'imposta di bollo” & denominato
D.P.R. 642/1972 e s.m.i,;

d) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dd. 29.09.1973 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito” € denominato D.P.R. 602/1973 e s.m.i.;

e) laLegge n. 646 dd. 13.09.1982 “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi n. 1423 dd.27.12.1956, n. 57 dd. 10.02.1962 e n. 575 dd. 31.05.1965. Istituzione di una
commissione parlamentare sul fenomeno della mafia” € denominata L. 646/1982 e s.m.i.;

f) la Legge n. 241 dd. 07.08.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” & denominata L. 241/1990 e
s.m.i,;

g) laLeggen. 52 dd. 21.02.1991"Disciplina della cessione dei crediti di impresa” € denominata L. 52/1991 e s.m.i.;

h) il Decreto Legislativo n. 385 dd. 01.09.1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” &
denominato D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.;

i) il Decreto Legge n. 139 dd. 29.04.1995 “Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai
procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti” &
denominato D.L. 139/1995 e s.m.i.;

i) la Legge n. 246 dd. 28.06.1995 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 139 dd. 29.04.1995,
recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione
formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti” € denominata L. 246/1995 e s.m.i.;

[) il Decreto Legislativo n. 58 dd. 24.02.1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. n. 52 dd. 06.02.1996” & denominato D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.;

m) il Decreto Legislativo n. 231 dd. 08.06.2001 “Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n.
300 dd. 29.09.2000” & denominato D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

n) il Decreto Legislativo n. 196 dd. 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” & denominato
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

o) il Decreto Legislativo n. 152 dd. 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” &€ denominato D.Lgs. 152/06 e
s.m.i,;

p) la Legge n. 248 dd. 04.08.2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 223 dd.04.07.2006,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” & denominata L.
248/2006 e s.m.i.;

q) il Decreto del Ministero del'Economia e delle Finanze n. 40 dd. 18.01.2008 “Modalita di attuazione dell'art. 48-
bis del D.P.R. n. 602 dd. 29.09.1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni” & denominato D.M.E.F. 40/2008 e s.m.i.;

r) il Decreto Legislativo n. 81 dd. 09.04.2008 “Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 dd. 03.08.2007, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” & denominato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

s) il Decreto Legislativo n. 104 dd. 02.07.2010 “Attuazione dell'art. 44 della L. n. 69 dd. 18.06.2009, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo” & denominato D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

t) la Legge n. 136 dd. 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” & denominata L. 136/2010 e s.m.i.;

u) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 dd. 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante D.Lgs. 163/06 e s.m.i. pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi
degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.04.2016) & denominato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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v) il Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze n. 55 dd. 03.04.2013 “Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'art. 1, co. da 209 a 213, della L. n. 244 dd. 24.12.2007” & denominato D.M.E.F. 55/2013 e s.m.i.;

w) il Decreto Legislativo n. 50 dd. 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti € dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” &€ denominato D.Lgs. 50/2016
e s.m.i,;

X) il Decreto del Ministero della Giustizia dd. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del D.Lgs. 50/2016” &
denominato D.M.G. 17.06.2016 e s.m.i..

4. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente Capitolato si assumono le seguenti
definizioni per gli acronimi riportati nel presente Capitolato:

a) C.S.E.: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione;

b) C.S.P.: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione;

c) D.E.C.: Ufficio della Direzione dellEsecuzione del Contratto e/o Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o
I'Assistenza alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto;

d) D.L.: Ufficio della Direzione Lavori e/o Direttore dei Lavori e/o I'Assistenza alla Direzione Lavori;

e) D.P.P.: Documento preliminare all'avvio della Progettazione redatto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i,;

f)  D.U.R.C.: (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dagli artt. 6 e 196 del D.P.R. n. 207 dd. 05.10.2010;

g) P.S.C.:Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal C.S.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

h) R.E.C.: Responsabile dellEsecuzione del Contratto incaricato dall’Aggiudicatario;

i) R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31e all'art. 101, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Ai fini dellaffidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente Capitolato si assumono le seguenti
definizioni:

a) Affidatario/Aggiudicatario: Parte che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, l'obbligazione di compiere in favore della Stazione Appaltante I'opera oggetto del presente Capitolato
verso un corrispettivo in denaro;

b) Impresa/Appaltatore: impresa esecutrice a cui verra affidata I'esecuzione dei lavori relativi al progetto oggetto
del presente appalto di servizi di ingegneria e architettura;

c) Capitolato: il presente Capitolato Speciale di Appalto di Servizi;

d) “Dorsale Nord”: il termine “Dorsale Nord” designa il cosiddetto “Lotto 3: realizzazione della dorsale fognaria da
Gorizia a Gradisca d'lsonzo e riconversione dell'impianto di depurazione di Gorizia” che € uno dei tre lotti in cui
é stato suddivisa la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento “Razionalizzazione” di cui in uno dei
prossimi punti;

e) ‘Dorsale Sud”. il termine “Dorsale Sud” designa il cosiddetto “Lotto 2: realizzazione della dorsale fognaria da
Gradisca d'lsonzo a Staranzano e riconversione dell'impianto di depurazione di Gradisca d'lsonzo” che & uno
dei tre lotti in cui & stato suddivisa la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento “Razionalizzazione” di
cui in uno dei prossimi punti;
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f) Progettista: per Progettista si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del
medesimo;

g) ‘“Progetto F.T.E.” il termine “Progetto F.T.E.” designa il progetto di fattibilita tecnica ed economica (ex progetto
preliminare) relativo alla “Razionalizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'’Ambito
Territoriale Ottimale «Orientale Goriziano»“;

h) ‘“Razionalizzazione™. il termine ‘Razionalizzazione” designa nel suo complesso lintervento denominato
“Razionalizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'’Ambito Territoriale Ottimale «Orientale
Goriziano»*;

[) Stazione Appaltante: Irisacqua S.r.l., ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. 0) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

m) “Studio™ il termine “Studio” designa lo studio del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
dell'Universita degli Studi di Udine denominato “Analisi, modellazione numerica e ottimizzazione del sistema”
relativo al sistema fognario razionalizzato dell'A.T.O. «Orientale Goriziano».
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CAPO 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
art. 4. Oggetto dell’appalto

Irisacqua S.r.l., in esecuzione del Piano d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" di cui alla Convenzione
- Contratto del 4 settembre 2006, intende affidare, relativamente ai lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario
dell'lA.T.O. "Orientale Goriziano". 3° Lotto: Realizzazione del tratto nord della dorsale fognaria e riconversione
dell'impianto di depurazione di Gorizia", i seguenti servizi professionali:

- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

- Caratterizzazione geologica, esecuzione di sondaggi geognostici, campionamento ed analisi chimico - fisiche
necessarie alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo al fine di prevedere gia in sede progettuale il loro
riutilizzo;

- Espletamento delle procedure per I'ottenimento di tutti i pareri favorevoli e nulla osta da parte degli Organismi
competenti ed Enti coinvolti.

2. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato, la struttura operativa e tutte le attivita accessorie richieste dalla
Stazione Appaltante nello svolgimento dell'incarico, sono dettagliatamente nel presente Capitolato e nei documenti
ad esso allegati.

3. | servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono 'ammissibilita di prestazioni parziali.

4. lIrisacqua S.rl. si riserva la facoltd di procedere ad affidare all'Aggiudicatario anche le seguenti prestazioni
professionali;

- Direzione ed assistenza lavori, misura, contabilita, assistenza e liquidazione dei medesimi;

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Qualora la Stazione Appaltante decidesse di non affidare all’Aggiudicatario tali prestazioni professionali, non sono
previsti indennizzi e/o risarcimenti per I'Aggiudicatario stesso e, pertanto, viene liquidato unicamente I'importo
contrattuale maturato nell'esecuzione del servizio di cui al co. 1 senza alcun corrispettivo aggiuntivo. In questo caso
inoltre '’Aggiudicatario non potra vantare diritto ad alcun risarcimento.

5. L'intervento “Dorsale Nord” prevede, come descritto in "Progetto F.T.E.", le seguenti opere:

- Dorsale fognaria dal depuratore di Gorizia al depuratore di Gradisca d’lsonzo;
- Riconversione dell'impianto di depurazione di Gorizia;
- Risoluzione di interferenze.

6. Per descrizioni pil precise in merito agli interventi di cui al presente comma si rimanda a "Progetto F.T.E.".

7. |l "Progetto F.T.E." & stato redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (in quanto in vigore all'epoca della redazione del
progetto stesso) e pertanto, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 55, co. 3 del D.P.R. 207/2010, si evidenzia
che la validazione del "Progetto F.T.E." & avvenuta in data 23/12/2014 con atto del R.U.P..

8. Entrambe le fasi progettuali oggetto del presente Capitolato dovranno rispettare i seguenti vincoli e prescrizioni:
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- dovranno essere sviluppate secondo quanto stabilito dall'art. 23, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
tenendo conto di quanto prescritto al Titolo I, Sezione Il e Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i,;

- dovranno essere sviluppate secondo quanto prescritto nel D.P.P. che & un allegato ai documenti ufficiali di
gara., in particolare dovranno perseguire gli obiettivi esplicitati nel D.P.P.;

- dovranno essere coerenti e congruenti con la "ratio" progettuale ed i contenuti del "Progetto F.T.E." allegato ai
documenti ufficiali di gara;

- le fasi progettuali dovranno essere complete di quanto necessario per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni e
le approvazioni previste dalle vigenti normative di settore;

- le fasi progettuali dovranno essere complete di quanto necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni,
pareri e nullaosta da parte di Enti e Societa competenti;

- la progettazione esecutiva dovra essere completa di quanto necessario per I'appaltabilita dei lavori e, pertanto,
procedere con la predisposizione degli atti di gara per I'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere
previste in progetto.

art. 5. Ammontare dell’appalto

1. Il valore stimato a base di gara per i servizi tecnici oggetto del presente Capitolato € pari ad € 942.500,00 (euro
novecentoquarantaduemilacinquecento virgola zero). Tale corrispettivo a corpo, che comprende tutte le prestazioni
richieste a mezzo del presente Avviso per la perfetta esecuzione dell'incarico e comprende, altresi, anche ogni altro
onere necessario all'ottimale esecuzione dell'attivita progettuale, di direzione dei lavori e delle altre attivita annesse,
€ cosi suddiviso:

; IMPORTO
ATTIVITA CORRISPETTIVI (€)
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
) ; 562.000,00
fase di progettazione
Direzione lavori (opzionale con riserva di aggiudicazione) 300.500,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (opzionale con riserva di
e 80.000,00
aggiudicazione)
Importo complessivo 942.500,00

Tabella 1 - Importi posti a base di gara per i servizi oggetto del presente Capitolato

2. | suddetti importi si intendono al netto dei contributi previdenziali professionali previsti e al netto dell'lVA.

3. La Stazione Appaltante affidera la sola progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione. La Stazione Appaltante si riserva infatti fin d’ora, ad insindacabile giudizio della
stessa, la facolta di non dar corso allaffidamento dellincarico di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione qualora decidesse di affidare I'esecuzione di tali servizi a personale tecnico interno
alla struttura della Stazione Appaltante stessa.

4. Per quanto attiene al dettaglio dei conteggi per 'espletamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo complessivo pari a € 942.500,00 (euro
novecentoquarantaduemilacinquecento virgola zero), si rimanda all’elaborato “A8 - Determinazione dei corrispettivi
DM 17/06/2016”, allegato al presente Avviso.
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5. Sievidenzia che la prestazione principale é riferita ad opere di categoria “D.05”, mentre quella riferita alla categoria
“IA.01” é qualificata come secondaria.

art. 6. Durata del servizio e termini di consegna
1. I tempi posti a base di gara per I'espletamento del servizio sono i seguenti:

- Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica e prove geognostiche/geologiche: 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi;

- Progettazione esecutiva: 120 (centoventi) giorni naturali e consecultivi.

2. Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato al "CAPO 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE" di cui
alla Lettera di Invito.

3. I termini indicati nel presente articolo per la consegna degli elaborati progettuali, come rideterminati per effetto della
riduzione offerta dall'Aggiudicatario, sono da intendersi tassativi e indifferibili.

4. | termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio
delle singole fasi progettuali da parte del R.U.P..

5. Poiché i diversi livelli di progettazione verranno sottoposti a tutti i pareri degli Enti Terzi, I'Affidatario dovra avviare i
contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del
progetto presentato, fermo restando che la richiesta di parere avverra dopo la consegna di una prima versione dello
stesso progetto.

6. Le scadenze temporali di cui al co. 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino
nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei
preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti,
Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati,
verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

7. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico,
come previsto dall'art. 31.

8. | tempi per la verifica, validazione e |'approvazione delle varie fasi progettuali ed eventualmente delle sospensioni
ordinate dal R.U.P. o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta dell'Aggiudicatario sono esclusi dai tempi di cui
al co. 1.

9. L’Aggiudicatario dovra rispettare inoltre rispettare i tempi che il R.U.P. indichera per la revisione degli elaborati
progettuali prevista nei seguenti casi:

- revisione del singolo livello progettuale ai fini dell'ottenimento di pareri/autorizzazioni/nullacsta da parte di Enti
Terzi;

- revisione del singolo livello progettuale ai fini della verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..

10. | termini per la consegna degli elaborati revisionati per i motivi di cui al co. 9 decorrono a partire dalla formale
comunicazione all’Aggiudicatario da parte del R.U.P. nella quale indichera:

- I'elenco degli elaborati da revisionare;

- ilnumero di copie da produrre per ogni singolo elaborato da revisionare;
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il tempo utile per effettuare la revisione che verra stabilito dal R.U.P. a suo insindacabile giudizio sulla base
dell’entita delle revisioni imposte dagli Enti Terzi autorizzanti o dall’Organismo accreditato per la verifica e
validazione delle fasi progettuali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

art. 7. Sospensioni del servizio

1. E facolta dell’Affidatario, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., chiedere sospensioni della prestazione
qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal
caso la Stazione Appaltante dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto
dall'Affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione € redatto analogo verbale di ripresa che
dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Stazione Appaltante ha facolta di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso.

2. Nessuna controversia potra in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure
parziale o temporanea del servizio.
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CAPO 3 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

art. 8. Progettazione: principi e finalita

| servizi richiesti riguardano I'elaborazione completa del progetto definitivo e del progetto esecutivo secondo quanto
dettagliato nel presente Capitolato, negli atti ufficiali di gara e nei relativi allegati, e la produzione di ogni elaborato
necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte dei soggetti terzi competenti e quanto altro necessario
per rendere il progetto appaltabile.

2. La progettazione da acquisire ha il fine di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto tra benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione, inoltre, deve
essere tesa a minimizzare I'uso di risorse materiali non rinnovabili € massimizzare il riutilizzo di risorse naturali
impegnate dall'intervento, nonché alla massima facilita ed economicita di manutenzione, efficienza costante nel
tempo dei materiali e dei componenti, possibilita di facile sostituzione degli elementi, compatibilitd dei materiali e
agevole controllabilita delle prestazioni dellintervento nel tempo.

3. Il progetto é redatto, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 23, co. 7 e
8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4. | contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti, per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..

5. | progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificita e dimensione sono redatti nel rispetto
degli standards dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilita con il contesto
territoriale e ambientale dell'intervento, sia nella fase di costruzione che di gestione.

art. 9. Funzioni che dovra svolgere I'intervento

1. Partendo dal presupposto che la centralizzazione del servizio di depurazione presso limpianto di Staranzano
permettera di raggiungere I'obiettivo principale di ridurre il carico inquinante sversato nel fiume Isonzo e nella Baia
di Panzano, le funzioni che dovra svolgere lintervento oggetto del presente Capitolato sono quelle che
permetteranno di perseguire gli obiettivi riportati nel D.P.P. allegato agli atti ufficiali di gara.

2. E comunque l'attivita di progettazione dovra garantire la sostenibilita dell'intervento, la quale deve essere valutata
sotto i seguenti punti di vista:

- miglioramento ambientale;

- efficientamento tecnico e gestionale;

- cantierabilita (realizzazione e tempistica);
- sostenibilita economico - finanziaria.

3. Si ribadisce inoltre che gli importi per i lavori stimati e riportati nel D.P.P. allegato agli atti ufficiali di gara devono
essere assolutamente rispettati tenendo conto anche delle migliorie che I'Aggiudicatario prevedra in sede di gara
nell'offerta tecnica.

art. 10.  Criteri generali di progettazione
1. Progetto delle dorsali fognarie:
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a) Nellambito della redazione di "Progetto F.T.E." era previsto si facessero approfondimenti in merito alla
modellazione idraulica del sistema “dorsale + depuratore” nonché del sistema “dorsale + bacini fognari
influenti”. Lo scopo principale era quello di identificare ulteriori suggerimenti e indicazioni per la progettazione
definitiva e, contestualmente, individuare i parametri funzionali di input alle successive modellazioni finalizzate
alla progettazione del sistema esperto di gestione dell'intero sistema fognario-depurativo dell’A.T.O. “Orientale
Gorizianoy. Tali approfondimenti sono contenuti nello “Studio” attraverso il quale sono stati raggiunti i seguenti
tre obiettivi:

—  Obiettivo 1: identificare eventuali ulteriori suggerimenti e indicazioni per la progettazione definitiva e di
individuare i parametri funzionali di input alle successive modellazioni di simulazione e ottimizzazione;

—  Obiettivo 2: caratterizzazione del sistema attraverso campagne di misura e implementazione di un
modello generale di simulazione/ottimizzazione in grado di costituire il motore di calcolo per il sistema
esperto di gestione operativa;

—  Obiettivo 3: definizione delle linee guida per la progettazione del sistema esperto di gestione.

b)  Pertanto I'Aggiudicatario in sede di redazione di "Dorsale Nord” deve basarsi sia sui contenuti del "Progetto
F.T.E." sia sui contenuti dello “Studio™ quest'ultimo, infatti, deve essere considerato come documento
integrativo e di completamento del "Progetto F.T.E." (per motivi di sfasamento temporale il "Progetto F.T.E."
[maggio 2014 — dicembre 2014] non ha potuto tener conto delle risultanze dello “Studio” [ottobre 2014 -
gennaio 2016]).

2. Riconversione degli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d'lsonzo:

a) L'intervento “Razionalizzazione” impone comunque un adeguamento strutturale e funzionale degli impianti di
depurazione di Gorizia e Gradisca d'lsonzo.

b) Lalternativa di progetto individuata dal "Progetfo F.T.E." come migliore dal punto di vista gestionale,
ambientale ed economico porta alla modifica di opere strutturali gia esistenti presso i due impianti di cui al
precedente comma, oltre alla realizzazione di interventi in grado di regolamentare le portate da pre-trattare e
accumulare presso i suddetti impianti e, successivamente, inviare al depuratore di Staranzano.

c) L'Aggiudicatario di "Dorsale Nord” deve approfondire i ragionamenti effettuati in sede di "Progetto F.T.E."
relativamente ai pre-trattamenti a cui sottoporre le portate affluenti allimpianto di Gorizia secondo le seguenti
indicazioni:

—  pil & spinto il pre-trattamento a cui si sottopongono le portate influenti in dorsale migliori saranno le
prestazioni della dorsale in termini di:

= maggior durabilita della condotta, dei pezzi speciali e degli organi di manovra;
= minor rischio di formazione di sedimenti e incrostazioni all’interno della condotta;
" minor frequenza delle operazioni di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria della

condotta, dei pezzi speciali e degli organi di manovra;

—  piu & spinto il pre-trattamento migliori sono le caratteristiche qualitative della portata d’acqua ai fini di una
eventuale produzione di energia idroelettrica a mezzo di turbine da prevedere in corrispondenza
dellimpianto di depurazione di Staranzano;

—  piu é spinto il pre-trattamento piu & ampio il regime delle velocita che si possono mantenere in dorsale
dal momento che si avrebbero minori rischi di sedimentazione per le basse velocita e di abrasione per le
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alte velocita: da cid ne consegue una migliore flessibilita circa la gestione dell'intero sistema fognario
dellAT.O,;

— il livello di pre-trattamento deve essere valutato sia sulle portate da inviare in dorsale sia sulle portate
eventualmente sfiorate nel fiume Isonzo.

d) A fronte di quanto sopra riportato I'’Aggiudicatario deve, pertanto, definire la migliore soluzione possibile circa i
pre-trattamenti a cui sottoporre le portate in ingresso in dorsale mantenendo nel contempo la sostenibilita
ambientale, tecnica, gestionale, economica e finanziaria dell'intervento “Razionalizzazione” nel suo
complesso.

e) | documenti cui fare riferimento per tali valutazioni sono il "Progetto F.T.E." e lo “Studio”.
3. Requisiti tecnici da rispettare per la laminazione delle portate:

a) L’'Aggiudicatario deve approfondire i ragionamenti effettuati in sede di "Progetto F.T.E." relativamente alla
ottimizzazione delle portate, siano queste da inviare in dorsale piuttosto che da invasare momentaneamente
piuttosto che da sfiorare nel fiume Isonzo.

b) Tali ragionamenti devono prendere in considerazione gli attuali volumi disponibili presso l'impianto di
depurazione di Gorizia che possono essere, evidentemente, adeguati/integrati.

c) A fronte di quanto sopra riportato I'Aggiudicatario deve, pertanto, definire la migliore soluzione possibile circa
I'ottimizzazione/laminazione delle portate influenti mantenendo nel contempo la sostenibilita ambientale,
tecnica, gestionale, economica e finanziaria dell'intervento di razionalizzazione nel suo complesso.

d) I documenti cui fare riferimento per tali valutazioni sono il "Progetto F.T.E." e lo “Studio”.
4. Sistema esperto di gestione (Sistema ‘SMART"):

a) In ambito di requisiti tecnici da soddisfare si vuole porre I'attenzione su un requisito di cui verra dotato l'intero
sistema fognario-depurativo dell’A.T.O. “Orientale Goriziano (e pertanto le infrastrutture e gli impianti previsti in
“‘Dorsale Sud” e in “Dorsale Nord”).

b) E prevista la realizzazione di un cosiddetto “sistema esperto” per soddisfare I'esigenza di controllare, in
maniera pit efficace e tempestiva, l'intero sistema fognario — depurativo (depuratori + sollevamenti +
scaricatori di piena + collettori fognari) in modo da ridurre il piu possibile disservizi alle utenze, disagi alla
popolazione e danni ambientali. Trattasi, di fatto, di uno sistema informativo (software, applicativo informatico
di gestione), dotato di una serie di regole preimpostate e tarate sull'intero sistema, in grado di:

— analizzare i dati provenienti dal campo in tempo reale (portate in fognatura, dati meteorologici, etc.);
—  elaborare previsioni;

—  pianificare ed eseguire azioni immediate che possano evitare il verificarsi di situazioni critiche o di
emergenza.

c) Aregime, il “sistema esperto” consentira di raggiungere le seguenti performance:
—  ottenere un migliore conoscenza degli impianti e delle infrastrutture
—  essere di supporto alla progettazione;

— monitorare il regime delle portate e dei carichi organici;
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—  essere di supporto alla attivita di ricerca delle perdite/infiltrazioni;
—  essere di supporto alla fase decisionale operativa;

—  essere di supporto all'attivita di monitoraggio dei consumi energetici ed all'attivitd di mitigazione degli
stessi.

d) A fronte di quanto sopra riportato '’Aggiudicatario deve prevedere tutte le infrastrutture, predisposizioni, etc.
necessarie alla realizzazione della parte “hardware” del sistema esperto (cavidotti per la trasmissione dati via
cavo, alloggiamenti per gli strumenti di misura, impianti per garantire la ridondanza della trasmissione dei dati,
etc.).

e) Per maggiori informazioni di tipo tecnico, logico e impiantistico in merito si deve fare riferimento ai seguenti
documenti allegati agli atti ufficiali di gara:

- “Studio”;

—  Capitolato Tecnico relativo alla procedura negoziata plurima per [affidamento del servizio di
progettazione e realizzazione dell’'applicativo informatico di gestione del sistema fognario dell’A.T.O.
“Orientale Goriziano”;

—  Relazione Tecnica relativa alla “Fase 1 - Preparazione del progetto dellintervento denominato
“Progettazione e realizzazione dell'applicativo informatico di gestione del sistema fognario del’A.T.O.
«Orientale Goriziano»”.

f)  L'Aggiudicatario dovra, a tempo debito, interfacciarsi con i professionisti incaricati della progettazione del
sistema esperto al fine di recepire con esattezza le caratteristiche geometriche, tecniche e prestazionali degli
impianti e delle infrastrutture che devono essere progettati dall’Aggiudicatario nellambito della redazione di
"Dorsale Nord” per garantire la realizzazione a regola d'arte dei sistema esperto di gestione.
art. 11.  Requisiti tecnici da rispettare
1. Gestione e sicurezza:

a) La soluzione progettuale proposta dall’Aggiudicatario in tema di gestione degli impianti e delle infrastrutture in
progetto deve:

—  garantire 'adeguata ridondanza delle apparecchiature e degli organi di manovra;

—  garantire la gestione delle emergenze in caso di rotture/malfunzionamenti sia di natura accidentale sia di
natura dolosa.

2. Durabilita e ciclo di vita dell'opera:

a) La soluzione progettuale proposta dall’Aggiudicatario deve essere tale per cui venga massimizzato il concetto
di durabilita degli impianti e delle infrastrutture, sia in generale sia in dettaglio con riferimento a tutto cio che
caratterizza ogni elemento dell'intervento.

3. Manutenzione:

a) La soluzione progettuale proposta dall’Aggiudicatario in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti e delle infrastrutture in progetto deve essere tale per cui tali operazioni:

—  abbiano una bassa frequenza temporale;
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—  siano semplici dal punto di vista gestionale;
—  massimizzino il concetto di salute e sicurezza per gli operatori preposti per le attivita di manutenzione;

—  massimizzino il concetto di sicurezza ambientale (sia in esercizio sia durante gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria);

—  abbiano un basso impatto economico — finanziario, sia dal punto di vista dei consumi energetici sia dal
punto di vista della produzione e smaltimento di rifiuti.

4. Caratteristiche minime delle opere e indicazioni per la cantierabilita:
a)  Uno dei requisiti che viene richiesto a tutti i livelli costruttivi sia agli impianti sia alle infrastrutture € la durabilita.

b) Pertanto nella scelta dei criteri progettuali, nella scelta dei materiali (in particolare per le tubazioni, i pezzi
speciali, i pozzetti di ispezione ed i manufatti in calcestruzzo armato in generale) e nella scelta delle tecnologie
costruttive si deve dare priorita a quelle soluzioni che consentono di perseguire tale obiettivo.

c) Insede di progettazione definitiva deve essere, inoltre, perseguito il duplice obiettivo di:
—  minimizzare il volume di scavo necessario per realizzare le opere;

—  massimizzare, di conseguenza, il riutilizzo del materiale proveniente dalle suddette attivita di scavo e di
demolizione.

d) Durante I'esecuzione dei lavori deve essere, altresi, minimizzato il disagio alla cittadinanza ed alle attivita
antropiche. Pertanto in sede di progettazione, ed in particolare nella fase di individuazione dei tracciati dei
collettori fognari, deve essere fatta, prioritariamente, una scelta che prevede la posa dei nuovi collettori lungo
strade esistenti secondarie o0 comunque scarsamente trafficate.
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CAPO 4 DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 12.  Interpretazione del contratto e del capitolato

1. In caso di discordanza vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il servizio viene affidato e comunque
quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso.

2. In caso di norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato, deve essere fatta tenendo
conto delle finalita del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l'affidamento del servizio; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C..

art. 13.  Disposizioni particolari riguardanti I'affidamento del servizio

1. La sottoscrizione del contratto di incarico professionale e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario del servizio,
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di servizi tecnici di
architettura ed ingegneria, delle norme che regolano il presente appalto.

2. La sottoscrizione del contratto di incarico professionale e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario del servizio
equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei due
gradi di progettazione affidati.

art. 14.  Forma e quantita degli elaborati progettuali

1. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal Progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal
progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

2. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, cosi come in caso eventuale di variante, devono
essere comprensivi della consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

3. Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni I'Aggiudicatario dovra consegnare alla
Stazione Appaltante:

- disegni: 2 (due) copie su carta, firmate dall'Aggiudicatario e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro;
una copia su adeguato supporto informatico (Autocad o compatibile); e in formato pdf comprensivo delle firme
e timbri professionali (stampabile nel formato originale).

- relazioni: 1 (una) copia su carta, non fascicolata; 1 (una) su carta, adeguatamente fascicolata,
dall'Aggiudicatario e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia su adeguato supporto
informatico (MS Word o compatibile) e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali.

- Cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto informatico MS Project o
MS Excel e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali.

4. Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.

5. Nell'ambito del progetto definitivo devono essere altresi predisposti i seguenti ulteriori elaborati progettuali:
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- verifica ed eventuale integrazione dei dati di input di progetto utilizzati nel "Progetto F.T.E." (dati demografici
attuali e futuri, censimento degli insediamenti produttivi attuali e futuri, consumi di risorsa idropotabile attuali e
futuri, etc.);

- cronoprogramma dettagliato degli iter autorizzativi;

- studio dettagliato delle interferenze e progetto di risoluzione delle stesse:

affinamento eventuale del rilievo di dettaglio delle interferenze planimetriche, altimetriche e sotterranee;

—  elaborati grafici di rappresentazione delle interferenze;
—  progetto di risoluzione delle interferenze.
- analisi delle interferenze dei lavori con i pubblici servizi di mobilita (autobus, corriere di linea, etc.) e con la
viabilita locale in generale;
- piano del traffico e della viabilita alternativa redatto in funzione di minimizzare gli impatti di cui al punto
precedente;
- cronoprogramma dei lavori redatto in funzione della minimizzazione degli impatti dovuti alle interferenze con i
pubblici servizi di mobilita e con la viabilita locale.

6. Nell'ambito del progetto esecutivo devono essere altresi predisposti i seguenti ulteriori elaborati progettuali:

- cronoprogramma e planimetria delle asfaltature in funzioni degli interventi in essere puntuali ed interferenti
appaltati da Enti terzi (Comuni, FVG Strade S.p.A., ANAS S.p.A.) lungo le aree oggetto di intervento;

- piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutti gli impianti ed infrastrutture realizzati lungo la nuova
dorsale fognaria.

art. 15.  Modalita di stipula del contratto e condizioni particolari contrattuali

1. Il contratto verra stipulato a corpo ai sensi dellart. 3, co. 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il prezzo
contrattualmente definito in sede di gara, resta pertanto fisso ed invariabile e viene accettato dall’Aggiudicatario
nella piu completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a
qualungue pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza di
fatti, circostanze, eventi, obblighi di qualsiasi natura legati all'esecuzione del servizio.

2. Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti
contrattuali, che I'’Aggiudicatario deve sostenere per 'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi prescritti.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarare sotto la propria
responsabilita di non trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico
oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in
via temporanea dall'esercizio della professione.

4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario del servizio equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della normativa vigente in materia di contratti di appalto per
I'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, delle norme che regolano I'esecuzione del servizio oggetto del
presente servizio e degli atti progettuali.

5. L'Aggiudicatario, entro i termini fissati, € comunicati al medesimo, dovra presentarsi per la stipula del contratto di
incarico nel giorno e nell'ora stabiliti, previa verifica del possesso di tutti i requisiti ed acquisizione della
documentazione necessaria alla stipula dell'atto.

6. In caso di mancata stipula del contratto di incarico professionale entro il termine fissato, per inottemperanza
dell'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante si riserva linsindacabile facolta di stipulare la convenzione con
l'operatore economico immediatamente successivo nella graduatoria di aggiudicazione.
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10.
1.

12.

13.

14.

L'Aggiudicatario per la stipula del contratto di incarico professionale dovra:

a) fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto e le informazioni
necessarie allo stesso scopo, nonché depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa;

b) costituire la garanzia fideiussoria, a titolo di "garanzia definitiva", di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) costituire la polizza assicurativa di responsabilita civile professionale a copertura dei rischi derivanti dalla
propria attivita per errori, negligenze, imperizia, imprudenza, omissioni, inosservanza di leggi e regolamenti,
etc. comprensiva di polizza R.C.T./R.C.O. a copertura dei rischi di responsabilita civile verso terzi, ivi
compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle
attivita oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, sondaggi e prove geognostiche,
geologiche, geotecniche e rilievo interferenze.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme attualmente vigenti in materia e/o a
quelle che saranno, eventualmente, diramate nel corso della procedura di affidamento.

Il contratto sara stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico e riguardera inizialmente l'incarico di:
—  redazione della progettazione definitiva;
- redazione della progettazione esecutiva;
—  assistenza alla Stazione Appaltante durante tutto l'iter per I'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni;

—  assistenza alla Stazione Appaltante per la verifica e validazione delle progettazioni di cui ai punti
precedenti da parte di Organismi Accreditati;

—  assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli atti di gara per I'appaltabilita dei lavori;
—  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Rimane a discrezione della Stazione Appaltante I'eventuale sottoscrizione del contratto relativo alla D.L. e al C.S.E..

Formano parte integrante e sostanziale del contratto I'offerta tecnica e I'offerta economica dell'Aggiudicatario, la
cauzione definitiva, oltre alle dichiarazioni presentate in sede di gara anche se non espressamente allegate.

La stipula del contratto & comunque subordinata all'accertamento circa la regolarita contributiva, previdenziale,
assistenziale e assicurativa dell'‘Aggiudicatario e alle verifiche circa l'insussistenza degli impedimenti previsti dalla
vigente normativa in materia "antimafia".

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'art. 5.

art. 16.  Oneri generali a carico dell'Affidatario

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
Per effetto di tali situazioni ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni di seguito richiamate € a carico esclusivo dell'Aggiudicatario, con esonero totale della Stazione
Appaltante.
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2. L'Aggiudicatario & I'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato, in conformita a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia, della rispondenza di detto servizio e parti di esso alle condizioni contrattuali, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

3. E onere e obbligo per 'Aggiudicatario:

a) l'esecuzione del contratto e delle disposizioni impartite per quanto di competenza, dal D.E.C., in conformita
alle pattuizioni contrattuali;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’Aggiudicatario a termini di
contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza di quanto previsto negli atti ufficiali di gara ed in particolare nel
Capitolato;

d) l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie non solo a garantire
l'incolumita delle persone impegnate nell'esecuzione del servizio, ma anche ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni
piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dellAggiudicatario, restandone sollevati la Stazione
Appaltante nonché il personale preposto alla D.E.C..

4. Nel caso dinosservanza da parte dell'Aggiudicatario delle disposizioni di cui sopra, il D.E.C. pud, a suo
insindacabile giudizio, previa diffida a mettersi in regola, sospendere I'esecuzione del contratto; I'Aggiudicatario &
tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante, conseguenti la
sospensione.

5. L'Aggiudicatario ha diritto di muovere obiezioni alle disposizioni del D.E.C., qualora possa dimostrarli contrastanti
col buon esito tecnico e con I'economia del servizio e di subordinare I'obbedienza all'espressa liberazione dalle
conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

6. L'Aggiudicatario potra svolgere le attivitd di progettazione presso la propria sede. Nel caso di raggruppamenti di
concorrenti, I'Aggiudicatario dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace
coordinamento del gruppo di lavoro.

7. Durante lo sviluppo dell'attivita progettuale, I'Aggiudicatario dovra comunque allestire, a sua totale cura e spese, un
ufficio di collegamento dotato del personale e delle attrezzature necessarie per assicurare un efficace collegamento
ed interfaccia con la Stazione Appaltante e che dovra partecipare alle riunioni di coordinamento che si terranno, in
linea di massima ogni 15+20 giorni, presso gli uffici di Irisacqua S.r.l. in Via IX Agosto 15 a Gorizia oltre a quelle che
si renderanno necessarie presso i siti interessati dall'intervento cui il presente appalto si riferisce.

8. L'Aggiudicatario dovra fornire, cosi come previsto all'art. 14, tutta la documentazione necessaria, firmata dallo
stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi
compresa quella per la Stazione Appaltante oltre che su supporto informatico.

art. 17.  Oneri particolari a carico dell'Affidatario

1. Indipendentemente dalla natura giuridica dell’Aggiudicatario, I'incarico oggetto del presente Capitolato dovra essere
espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
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2. In particolare il concorrente dovra indicare, espressamente in rapporto alloggetto del presente Capitolato, i
responsabili per le seguenti prestazioni:

—  progettazione definitiva;

—  progettazione esecutiva;

—  relazione geologica;

—  calcoli strutturali;

- calcoli impiantistici;

—  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

3. Per le prestazioni professionali di carattere progettuale regolate dal presente Capitolato I'Affidatario si impegna ad
introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per
I'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni previste dalle norme vigenti fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e validazione della stessa, senza che cio6 dia diritto a speciali € maggiori compensi.

4. |'Affidatario si impegna altresi ad introdurre tutte le modifiche/correzioni/integrazioni ritenute necessarie dalla
Societa accreditata per la verifica alla quale saranno sottoposti sia il progetto definitivo sia il progetto esecutivo ai
sensi dellart. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Un tanto per addivenire alla validazione e approvazione delle singole
fasi progettuali, senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi all’Aggiudicatario.

5. Incaso di errori od omissioni nella redazione della progettazione la Stazione Appaltante puo richiedere all'Affidatario
di riprogettare i lavori da realizzare senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi
garantiti dalla polizza assicurativa professionale.

art. 18.  Ulteriori oneri accessori ricompresi nell’'incarico di progettazione

1. Lincarico oggetto del presente Capitolato comprende inoltre le seguenti attivita, senza per ci6 sollevare eccezioni di
sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi:

—  esecuzione delle indagini geologiche (comprensive di tutte le prove e prelievi in loco) e redazione della
relativa relazione geologica per ogni lotto;

—  assistenza alla conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

—  coordinamento con gli Enti di Controllo preposti all'approvazione del progetto e acquisizione di pareri e
autorizzazioni comunque denominati.;

- redazione della modulistica, relazioni ed elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle autorizzazioni
comunque denominate;

—  supporto al R.U.P. in riferimento alle seguenti attivita:

" supervisione, coordinamento e verifica della progettazione definitiva;
" supervisione, coordinamento e verifica della progettazione esecutiva;
. programmazione e progettazione appalto;

" validazione del progetto.
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In fase progettuale I'Aggiudicatario si impegna ad interfacciarsi con gli Organi locali deputati all'approvazione del
progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati
necessari all'ottenimento delle necessarie approvazioni e autorizzazioni.

L’Aggiudicatario dovra tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione in particolare
quella relativa a pareri e lavori gia acquisiti su elaborati relativi a opere precedentemente progettate (se presenti)
anche al fine delle successive autorizzazioni che dovranno essere acquisite per la nuova progettazione.

Di ogni onere previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara I'Aggiudicatario dovra tenerne conto in sede
di formulazione della propria offerta.

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:

—  rimangono in capo all'Aggiudicatario tutte le attivitd che lo stesso riterra necessarie per ulteriori rilievi,
ulteriori prove e verifica dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita
necessaria volta a conoscere lo stato di fatto;

—  rimangono in capo allAggiudicatario tutte le attivita che lo stesso riterra necessarie per ulteriori rilievi
strutturali, prove e verifiche in situ e in laboratorio al fine di accertare la consistenza geometrica e
materica degli elementi strutturali e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a
conoscere lo stato di fatto;

—  rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio efo rete tecnologica interessata dalla
progettazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta
in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

art. 19.  Spese

Tutte le spese e tutti gli oneri necessari, nessuno escluso, per I'esecuzione dei servizi in appalto e tutte le spese
connesse e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto di incarico professionale, comprese le spese
per l'imposta di bollo e di registro nonché quelle relative alla pubblicita della gara ove previste dalla vigente
normativa, nessuna eccettuata o esclusa, sono a intero carico dell’Aggiudicatario.

Tutte le spese si intendono comprese e compensate nell'importo stimato del corrispettivo posto a base di
affidamento come rideterminato con I'applicazione dell'offerta presentata dall’Aggiudicatario.

art. 20. Norme tecniche

Il progetto dovra essere predisposto in conformita alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in
materia al momento della redazione e di eventuali prescrizioni dettate dagli Enti Terzi autorizzanti.

| materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni
di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e cid sia per la qualitad che per i
metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, etc..

Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.

E vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano I'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
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indichino marchi, brevetti o tipi 0 un’origine o una produzione determinata. E ammessa I'indicazione delle specifiche
tecniche del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e
comprensibili.

art. 21.  Elaborazione della progettazione

1. La prestazione progettuale da rendere comprende, tra l'altro, l'onere della partecipazione dell’Aggiudicatario alle
riunioni tecniche e amministrative presso la Stazione Appaltante per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessita,
in relazione al progetto in fase di sviluppo.

art. 22.  Oneri a carico della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, allinizio dellincarico, tutto quanto in suo possesso
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riferimento agli elaborati progettuali di "Progetto
F.T.E.", agli elaborati relativi alle attivita gia espletate e propedeutiche all'intervento ‘Razionalizzazione” e alle
risultanze che dovessero emergere in tempo reale dalle attivita propedeutiche all'intervento “Razionalizzazione” che
non dovessero essere ancora completate al momento dell’'aggiudicazione del presente bando. Per un maggior
dettaglio di cio si rimanda al CAPO 6 del presente Capitolato.

2. La Stazione Appaltante s'impegna, inoltre, a:

- convocare le necessarie riunioni di “coordinamento dei sottoservizi’ in relazione risoluzione delle
interferenze con sottoservizi esistenti;

—  richiedere i preventivi ufficiali relativi alla risoluzione delle interferenze con sottoservizi di cui al punto
precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme
a disposizione del quadro economico;

—  ofttenere i necessari permessi per 'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere da
progettare;

— inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i
relativi oneri;

—  garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree €/o ai
fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.
L'Affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
sopralluoghi ritenuto opportuni.

art. 23.  Proprieta intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei
progettisti

1. Il progetto resta di proprieta piena e assoluta di Irisacqua S.r.l., che pud introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che
ritenga necessarie, senza che I'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga
modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti piu caratteristici o snaturati i criteri
informatori essenziali.
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2. Restano altresi nella proprieta materiale e legale di Irisacqua S.r.l., gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque
formati e su qualunque supporto, prodotti dall’Aggiudicatario nellambito dell'incarico.

art. 24.  Schemi grafici preliminari

1. Gli schemi grafici preliminari rappresentativi del tracciato, indicativi € non definitivi, sono quelli gia individuati nel
“Progetto F.T.E.” che forma parte integrante del presente Capitolato.

2. L'Affidatario della progettazione in relazione alle indicazioni riportate nel presente Capitolato, ai rilievi sul campo,
alle prove, indagini e sondaggi geognostici e relazione geologica, al rilievo delle interferente, ai calcoli idraulici e di
flusso idrico, allo sviluppo del piano particellare, etc. & libero di confermare e/o modificare il tracciato della dorsale
fognaria nel rispetto delle norme tecniche e amministrative regolanti la materia.

art. 25. Calcolo sommario della spesa

1. Analogamente agli schemi grafici di cui all'art. 24 il calcolo sommario della spesa & quello relativo alla ridefinizione
della stessa operata nell'ambito del “Progetto F.T.E.”.

2. Nell'ambito delle somme indicate per i lavori e le spese a disposizione della Stazione Appaltante, I'Affidatario della
progettazione operera la determinazione definitiva del quadro economico da porre a base d'asta per le successive
procedure di affidamento dei lavori.
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CAPO 5 DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
art.26. R.U.P.eD.E.C.

1. Il controllo dell'esecuzione del contratto € svolto da Irisacqua S.r.l. la quale opera attraverso la persona di un R.U.P.
all'uopo nominato.

2. |ID.E.C. sara individuato allinterno della struttura di Irisacqua S.r.l. prima dell'aggiudicazione del contratto di cui il
presente Capitolato.

3. Il D.E.C. costituira il riferimento dell’Aggiudicatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti
contrattuali con la Stazione Appaltante.

art. 27.  Attivita del D.E.C.

1. La direzione dellesecuzione si concretizza in un insieme di attivita svolte dal D.E.C. al fine di garantire che
I'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformita alle prescrizioni contenute nei document
contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

2. IID.E.C. nell'esercitare le sue funzioni impartisce all’Aggiudicatario ordini e istruzioni necessarie tramite disposizioni
di servizio riportanti le motivazioni della loro emissione, redige processi verbali di accertamento di fatti quali quelli
relativi all'avvio, alla sospensione, alla ripresa ed all'ultimazione dell’'esecuzione e tutti gli atti necessari a regolare le
disposizioni contrattuali.

3. Alla conclusione del contratto il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformita e lo trasmette per I'accettazione
allAggiudicatario il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

art. 28. Documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante

1. Vedasi Awviso di gara

art. 29. Inadempienze e penali relative ai servizi di progettazione e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione

1. | termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al co. 1 dell'art. 6, come rideterminati per effetto
della riduzione offerta dall’Aggiudicatario, sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli
elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato al co. 1 dell'art. 6, salvo proroghe che potranno essere
concesse dalla Stazione Appaltante per giustificati motivi, verra applicata una penale pari al 3% (tre per mille)
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara trattenuta dalle spettanze dell’Affidatario fino
ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo.

2. Al fine del rispetto dei termini e dell’'applicazione delle penali, ciascun livello progettuale comprende le prestazioni
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla
comprensibilita e alla completezza del medesimo livello progettuale.

3. Qualora I'Aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal R.U.P., quest'ultimo procedera con nota scritta ad impartire
le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

4. Nel caso di inosservanza delle norme contrattuali, di inadempienze o irregolarita nell'espletamento del servizio
tecnico affidato, la Stazione Appaltante, per il tramite D.E.C. potra applicare, una penale variabile tra 1% (uno per
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10.
1.

12.

13.

cento) e il 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto per la prestazione professionale. Alla contestazione
formale dellinadempienza rilevata I'Affidatario del servizio potra fornire le proprie giustificazioni scritte entro 5
(cinque) giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sara richiesto allo stesso il
pagamento della sanzione applicata.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% (cento per cento) del tempo a
disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro
cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo della relativa prestazione, la Stazione
Appaltante potra dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario.

IIR.U.P., di concerto al D.E.C., pud derogare dall'applicazione delle penali qualora sussistano valide ragioni.

I D.E.C., prima dellapplicazione delle penali, provvedera ad effettuare una contestazione formale
dell'inadempienza rilevata sulla quale I'Aggiudicatario del servizio potra fornire le proprie giustificazioni scritte entro
5 (cinque) giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sara richiesto allo stesso il
pagamento della sanzione applicata.

Qualora I'Aggiudicatario commetta piU volte un'inadempienza o un’inosservanza gia sanzionata, previo formale
avvertimento del D.E.C., le sanzioni saranno raddoppiate.

Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori
danni subiti.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

Per quanto attiene i servizi aggiuntivi garantiti in fase di offerta, sara applicata la medesima penale percentuale di
cui sopra.

Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione senza alcuna formalita, fatti salvi i diritti di risarcimento per i
danni cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto.

Nei casi in cui I'Aggiudicatario sia chiamato a rispettare quanto previsto ai co. 3 e 4 dellart. 17, qualora la
presentazione degli elaborati progettuali revisionati venisse ritardata oltre il termine indicato al co. 10 dell'art. 6 verra
applicata una penale pari al 3%o (tre per mille) del’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dalle spettanze dell’Affidatario fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo.

art. 30. Inadempienze e penali relative ai servizi di direzione lavori e di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione

Nel caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario delle disposizioni contrattuali, il D.E.C. pud, a suo
insindacabile giudizio, previa contestazione e diffida a mettersi in regola tramite disposizioni di servizio, applicare
penali giungendo anche a sospendere I'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario € tenuto a risarcire i danni
direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante, conseguenti la sospensione.

L’Aggiudicatario ha diritto di muovere obiezioni alle disposizioni del D.E.C., qualora possa dimostrarli contrastanti
col buon esito tecnico e con I'economia del servizio e di subordinare 'obbedienza all'espressa liberazione dalle
conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del D.L. degli obblighi di cui al presente Capitolato, e comunque ogni
qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal D.E.C. indicanti tempi e modi per I'espletamento di una
prestazione, la stessa potra applicare una penale calcolata sulla base del corrispettivo.
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4. Inriferimento all'art. 49, le casistiche per le quali & prevista I'applicazione di penali da parte del D.E.C. sono:

- In tema di sorveglianza e presenza in cantiere, qualora il numero di sopralluoghi risulti, sulla base dei riscontri
desunti dai sopralluoghi e dalle verifiche ispettive effettuate, dal giornale di cantiere, dalla documentazione
fotografica, risulti:

o Inferiore e/o difforme a quanto indicato e dichiarato nell'offerta sulla base di un’attivita di verifica svolta
mensilmente, verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo;

o Inferiore al numero minimo richiesto e/o difforme a quanto indicato nel presente Capitolato sulla base di
un’attivita di verifica svolta mensilmente, verra applicata una penale pari all1%. (uno per mille) del
corrispettivo, in sostituzione di quella di cui al punto precedente;

- Intema di gestione contabile dellappalto, qualora 'aggiornamento e I'emissione della contabilita dei lavori non
venga effettua entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla maturazione del diritto di corresponsione da parte
dell'lmpresa sia per le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, verra applicata una penale
pari allo 0,5% (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo per ogni giorno di ritardo;

- In tema di informativa sullo stato di avanzamento dei lavori, qualora la relazione da produrre al R.U.P.
sull'esecuzione dei lavori sia trasmessa con un ritardo di oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalle
scadenze concordate, verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del
corrispettivo ogniqualvolta ricorra tale ritardo;

- Relativamente alla documentazione finale da consegnare al termine dei lavori, qualora tale documentazione
venga trasmessa con un ritardo di oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal termine di cui all'art. 49,
verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo per ogni giorno di
ritardo;

Qualora I'Aggiudicatario non ottemperasse nell’'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal D.E.C., quest'ultimo procedera con nota scritta ad impartire
le disposizioni e gli ordini necessari per I'osservanza delle condizioni disattese indicando tempi e modi. In caso di
ritardato adempimento, verra applicata una penale pari allo 0,5%. (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo
per ogni giorno di ritardo.

5. L’applicazione delle penali & limitata al raggiungimento di un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo
contrattuale. Qualora venga raggiunta tale soglia la Stazione Appaltante potra dichiarare risolto il contratto per
inadempimento, in danno all’Aggiudicatario.

6. IIR.U.P., diconcerto al D.E.C., pud derogare dall'applicazione delle penali qualora sussistano valide ragioni ovvero
quando i lavori siano sospesi.

7. I D.E.C., prima dellapplicazione delle penali, provvedera ad effettuare una contestazione formale
dellinadempienza rilevata sulla quale I'Aggiudicatario del servizio potra fornire le proprie giustificazioni scritte entro
5 (cinque) giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sara richiesto allo stesso il
pagamento della sanzione applicata.

8. Qualora I'Aggiudicatario commetta piu volte un’inadempienza o un’'inosservanza gia sanzionata, previo formale
avvertimento del D.E.C., le sanzioni saranno raddoppiate.

9. Gliimporti derivanti dall'applicazione delle penali saranno detratti in sede di liquidazione dei servizi in occasione del
primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione senza alcuna formalita.
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10. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato, il diritto della Stazione Appaltante di essere risarcita per eventuali
ulteriori danni subiti da tali ritardi ovvero dal mancato rispetto del contratto di appalto

art. 31.  Prestazioni in aumento o in diminuzione per il servizio di progettazione e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. | corrispettivi saranno determinati, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 e s.m.i., e ridotti nella misura
pari al ribasso contrattuale che verra offerto dall’Aggiudicatario.

3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dall'art.
6.

art. 32.  Prestazioni in aumento o in diminuzione per il servizio di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di ecuzione

1. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Nel caso di cui al comma precedente i corrispettivi saranno determinati nella misura percentuale secondo le aliquote
e la modalita di calcolo previsto dal D.M. 17.06.2016 e s.m.i., applicando le medesime condizioni ed il ribasso
percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara.

3. Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e
regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in
conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti elettrici, impianti meccanici, etc. nonché quanto necessario
per I'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi tutti i contatti
e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessari ad una rapida approvazione delle modifiche.

4. Il compenso per le eventuali varianti cosiddette “in assestamento” ossia senza modifica dell'importo del contratto dei
lavori, con 0 senza concordamento di nuovi prezzi, & da ritenersi gia compreso nel corrispettivo oggetto di offerta
quale prestazione relativa alla tenuta della contabilita dei lavori.

5. Non é ammessa alcuna richiesta di maggior onere da parte dell'Aggiudicatario qualora, nell'espletamento
dell'incarico, si avvalga di collaboratori specialistici o consulenti nelle forme consentite dalle disposizioni di legge, di
regolamento o contrattuali.

art. 33.  Incarichi collegiali

1. Qualora l'incarico regolato dal presente Capitolato sia conferito a due o piu professionisti, qualunque sia il rapporto
tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come
se fossero rese da un unico professionista.

2. In caso di societa o associazione di professionisti gia formalizzata con atto notarile, questo dovra essere prodotto, in
copia autentica per la partecipazione ed in caso di affidamento sara allegato al contratto di incarico e i professionisti
saranno considerati, sia ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento che in fase contrattuale,
responsabili secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare I'esistenza dei requisiti e delle
modalita di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilita e delle competenze. In ogni
caso € individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del co. 8.
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3. In caso di organizzazione professionale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale
associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti allatto della partecipazione alla
procedura di affidamento dell'incarico;

4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) lindividuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del co. 2, ultimo periodo;

b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;

c) laripartizione percentuale dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.
5. Le associazioni di cui innanzi si definiscono:

a) orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in
modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualita;

b)  verticali qualora uno o piu professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione ¢ le
prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni
geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identita
delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la
contabilita dei lavori o le prestazioni catastali.

6. Una associazione pud essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e puo essere costituita,
oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o societa professionali gia formalmente costituite ai sensi
del co. 2.

7. L'associazione non pud comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione dell'offerta e/o
I'affidamento dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione,
sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell’attivita o altro impedimento irrimediabile in capo
ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino in capo al capogruppo il rapporto
contrattuale potra proseguire con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente
articolo e dalla legislazione vigente (art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) purché abbia requisiti di qualificazione
adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni si procedera a recedere dal
contratto. Qualora tali eventi si verifichino in capo a uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro
professionista subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, & tenuto alla esecuzione,
direttamente 0 a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle
prestazioni di servizi ancora da eseguire.

8. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Stazione Appaltante per tutti gli atti
dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attivita di tutti i professionisti;
ferma restando la responsabilita in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la
responsabilita in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti
mandanti in unassociazione di tipo verticale.

9. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

art. 34.  Subappalto

1. Ai sensi dellart. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le prestazioni affidate non possono essere subappaltate,
salvo quelle di seguito indicate:

a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche;
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10.

1.

12.

13.

14.

b)  sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni finalizzate agli adempimenti di cui alla lett. a);
c) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio finalizzati agli adempimenti di cui alla lett. a);
d) lamera redazione grafica degli elaborati progettuali.

Tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dal tecnico o dai tecnici incaricati, compresa I'eventuale relazione
geologica che, in deroga al co. 1, lett. ¢), non pué formare oggetto di subappalto.

Qualora per I'espletamento dell'incarico, come per I'affidamento oggetto del presente Capitolato, sia necessaria la
redazione della relazione geologica essa pub essere redatta esclusivamente se il Progettista 0 un suo associato,
anche temporaneamente, sia in possesso dell'abilitazione alla professione di geologo.

Nell'offerta, pertanto, I'’Aggiudicatario deve indicare le prestazioni che intende subappaltare, con i limiti di cui ai co.1
e2

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

L’Affidatario sara tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giomi dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Con comunicazione antecedente l'inizio delle prestazioni in subappalto, 'Aggiudicatario comunica alla Stazione
Appaltante le generalita del sub-aggiudicatario, la descrizione delle prestazioni affidate in subappalto e il relativo
importo.

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Resta comunque impregiudicata la responsabilita dell’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in modo impregiudicato nei confronti della Stazione Appaltante per
I'esecuzione del servizio oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi
subappaltati.

Il D.E.C. e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art.
1456 del C.C. con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’Aggiudicatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i., come modificato
dal D.L. 139/1995 e s.m.i., convertito dalla L. 246/1995 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

L’Aggiudicatario risponde in solido con il sub-aggiudicatario dell’effettuato versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il sub-aggiudicatario (art. 35, co. da 28 a
30 della L. 248/2006 e s.m.i.).

La responsabilita solidale di cui al comma precedente viene meno se I'Aggiudicatario verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al sub-aggiudicatario, che gli adempimenti connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto siano stati correttamente eseguiti dal sub-aggiudicatario;
I'Aggiudicatario pud sospendere il pagamento del corrispettivo al sub-aggiudicatario fino all'esibizione da parte di
quest'ultimo della predetta documentazione.
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15. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui sopra non possono eccedere complessivamente 'ammontare
del corrispettivo dovuto dall’Aggiudicatario al sub-aggiudicatario.

art. 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto di incarico professionale, fatti salvi i
casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

2. E applicabile lstituto della cessione del credito nelle modalita espresse all'art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di Aggiudicatario. La cessione del credito deve essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Si applicano
le disposizioni di cui alla L. 52/1991 e s.m.i.. E fatto, altresi, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma,
procure all'incasso.

art. 36.  Rapporti con la Stazione Appaltante

1. Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante concedente il servizio, di norma, effettuera e ricevera tutte le
dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attivita tecniche del contratto attraverso il D.E.C. come
nominato dalla Stazione Appaltante stessa con onere a proprio carico.

2. Le indicazioni tecniche per I'espletamento delle attivita saranno impartite dal D.E.C..
3. IID.E.C. avra il compito di:

—  predisporre, in accordo con I'Affidatario, il verbale di inizio delle attivita con le modalita previste dalla
legislazione vigente alla data di redazione del verbale stesso;

—  controllare che il servizio di progettazione sia svolto secondo i tempi, le modalita e gli atti facenti parte del
contratto di incarico professionale e nei documenti di riferimento;

—  controllare, in accordo con gli uffici della Stazione Appaltante che tutti gli atti progettuali siano corretti.

4. |'Affidatario dovra strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale
la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione
relativa al rapporto contrattuale.

5. L'Affidatario, pertanto, & tenuto a designare/nominare, a proprio totale carico e ed onere, il R.E.C., costantemente
reperibile, il cui nominativo unitamente ai recapiti sara comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante.

6. Il R.E.C. provvedera, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase della progettazione risponda a quanto
stabilito dai documenti contrattuali e sara il naturale corrispondente del D.E.C..
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CAPO 6 SPECIFICHE CONCERNENTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

art. 37.  Prescrizioni preliminari alla progettazione

1. Il progetto definitivo oggetto del presente Capitolato dovra rispettare i vincoli e le prescrizioni riportate nel "Progetto
F.T.E".

1. Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie di intervento previste in "Progetto F.T.E." fornito dalla Stazione
Appaltante, il progetto definitivo e quello esecutivo, eseguiti dall’Aggiudicatario, dovranno tenere conto della
necessita di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalita dell'opera.

2. Atale scopo, i concorrenti, oltre a prendere visione degli atti di gara e dei documenti del "Progetto F.T.E.", dovranno
effettuare in sito, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto dei luoghi, nonché uniformarsi alle
indicazioni e/o prescrizioni degli Enti competenti.

3. | concorrenti potranno eseguire, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e Enti competenti, ulteriori indagini
specialistiche ritenute necessarie (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, indagini geologiche e geotecniche,
etc.) purché queste siano di tipo non invasivo.

4. |’Aggiudicatario di “Dorsale Nord” dovra inoltre interfacciarsi con il soggetto che risultera aggiudicatario del servizio
di progettazione definitiva ed esecutiva di “Dorsale Sud”. L’obiettivo di tale interfacciamento consiste nell'addivenire,
in contraddittorio con il R.U.P., ad una condivisione totale di tutti gli aspetti progettuali, tecnici e tecnologici che
dovessero impattare su entrambi i tratti di dorsale fognaria da progettare.

5. I concorrenti devono inoltre valutare possibile sinergie con progettualita in essere previste nel’ambito delle aree
interessate dall'intervento oggetto del presente Capitolato. In particolare, per quanto riguarda il cosiddetto “Itinerario
ciclabile lungo il fiume Isonzo”:

a) Alfine di analizzare la compatibilita tra la realizzazione del collettore fognario e la costruzione lungo lo stesso
tracciato di una pista ciclabile € stato reperito attraverso Irisacqua S.r.l. lo stato di fatto delle piste ciclabili ed i
progetti in essere. Dalla sovrapposizione tra il tracciato del nuovo collettore ed il percorso ciclabile risulta una
compatibilita di circa 1,6 km collocati nel tratto iniziale (1,2 km lungo la capezzagna al piede della sponda
sinistra idraulica del fiume Isonzo e 0,4 km in corrispondenza del ponte ferroviario dismesso). Allo stato attuale
i percorsi ciclabili non risultano finanziati.

b) L'Aggiudicatario nel definire il tracciato della dorsale deve tener conto della progettualita in essere
relativamente all'argomento in oggetto, indipendentemente dal suo stato di avanzamento.
art. 38.  Prestazioni tecniche offerte
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e costituiscono obbligazione contrattuale le prestazioni
integrative garantite in fase di offerta tecnica.

art. 39. Documenti propedeutici alla progettazione messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante

1. La Stazione Appaltante mettera a disposizione dell’Aggiudicatario in quanto propedeutici per la redazione di
“Dorsale Nord” i seguenti documenti:

a) Progetto definitivo del depuratore di Staranzano;
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b) Esiti dellindagine strumentale finalizzata alla valutazione del rischio bellico residuo;
c) Esiti dellindagine strumentale finalizzata alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
d) Piano di caratterizzazione dei terreni oggetto di operazioni di scavo € movimentazione.

2. Tali documenti devono essere recepiti, integrati e fatti propri da parte dell’ Aggiudicatario.

3. Rimane in carico all’Aggiudicatario la responsabilita di tutta quanta la progettazione a loro affidata anche per quanto
concerne quegli aspetti del progetto che derivano direttamente o indirettamente dai contenuti dei documenti forniti
dalla Stazione Appaltante.

4. Rimane a carico dell’Aggiudicatario I'approfondimento/integrazione dei documenti forniti dalla Stazione Appaltante
nel caso in cui 'Aggiudicatario lo ritenesse opportuno/necessario ai fini della corretta ed esaustiva progettazione
affidata, la quale dovra rispettare la normativa vigente e i contenuti del presente Capitolato e di tutti gli atti di gara.

5. L’approfondimento/integrazione di cui al co. 4 dovra essere finalizzato anche al garantire il buon esito di tutte le
procedure autorizzative.

6. Per quanto riguarda il progetto definitivo del depuratore di Staranzano:

a) Ein corso la procedura di gara finalizzata all’affidamento, nella forma di appalto integrato complesso, della
progettazione esecutiva e successiva realizzazione dellintervento di adeguamento e potenziamento del
depuratore di Staranzano (Lotto1).

b) La Stazione Appaltante si riserva di fornire all’Aggiudicatario la fase progettuale pil avanzata purché sia stata
verificata, validata e approvata.

c) Nellambito della redazione di “Dorsale Nord” I Aggiudicatario deve recepire i contenuti del suddetto progetto,
prenderne atto e non entrare nel merito.

7. Per quanto riguarda gli esiti dellindagine strumentale finalizzata alla valutazione del rischio bellico residuo:

a) La Stazione Appaltante ha affidato esternamente ad un Soggetto Terzo (e pertanto non all’Aggiudicatario)
I'attivita propedeutica alla verifica del rischio bellico residuo. Tale attivita verra svolta secondo la seguente
procedura:

- analisi storica, caratterizzata fondamentalmente da uno studio storiografico;

—  analisi documentale, caratterizzata da uno studio documentale circa gli interventi antropici pre-esistent
sovrapponendoli all'intervento di progetto;

— analisi strumentale, caratterizzata da un rilievo geofisico finalizzato alla mappatura georeferenziata di
tutte le anomalie di campo magnetico presenti nel terreno e che potrebbero costituire un potenziale
rischio bellico.

b) A seguito di tali attivita verranno prodotti e, pertanto, messi a disposizione dell’Aggiudicatario i seguenti
documenti:

—  relazione tecnica finale;
—  planimetria generale dell'area di intervento sottoposta ad analisi con gradiometro;
—  planimetria generale dell'area di intervento sottoposta ad analisi con georadar;

—  Ulteriori elaborati dichiarati dal Soggetto Terzo in sede di offerta.
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8. Per quanto riguarda gli esiti dellindagine strumentale finalizzata alla verifica preventiva dell'interesse archeologico:

a) La Stazione Appaltante ha affidato esternamente ad un Soggetto Terzo (e pertanto non all’Aggiudicatario)
I'attivita propedeutica alla verifica preventiva dell'interessa archeologico. Tale attivita verra svolta secondo la
seguente procedura:

— analisi strumentale, caratterizzata da una prospezione magnetica finalizzata all'individuazione delle
anomalie magnetiche per scopi archeologici.

b) A seguito di tali attivita verranno prodotti e, pertanto, messi a disposizione dell’Aggiudicatario i seguenti
documenti:

—  relazione tecnica finale di interpretazione delle anomalie eseguita da archeologo professionista;
—  Ulteriori elaborati dichiarati dal Soggetto Terzo in sede di offerta.
9. Per quanto riguarda il piano di caratterizzazione dei terreni oggetto di operazioni di scavo e movimentazione:

a) La Stazione Appaltante ha affidato esternamente ad un Soggetto Terzo (e pertanto non all’Aggiudicatario)
I'attivita di caratterizzazione dei terreni ai sensi della normativa vigente. Tale attivita verra svolta secondo la
seguente procedura:

— indagini di campo con sondaggi;
— analisi chimiche.
b) A seguito di tali attivita verranno prodotti i seguenti documenti:
—  relazione tecnica finale;
—  piano di caratterizzazione;
— ulteriori elaborati dichiarati dal Soggetto Terzo in sede di offerta.

c) Tutti i documenti di cui al presente comma verranno messi a disposizione dell’Aggiudicatario per redigere il
piano di utilizzo e il piano di smaltimento secondo i dettami della normativa vigente in materia di gestione delle
terre e rocce da scavo e, di conseguenza, per stimare gli oneri derivanti dalle eventuali bonifiche ambientali sia
dal punto di vista tecnico-operativo, sia dal punto di vista temporale, sia dal punto di vista economico.

art. 40.  Prescrizioni inderogabili del R.U.P. nello svolgimento delle attivita di
progettazione

1. Quanto riportato nel presente articolo costituisce integrazione e/o specificazione a quanto gia previsto in “Parte I,
Titolo Il, Capo | — Progettazione” del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che devono
essere rispettati ed espletati dai progettisti incaricati.

2. Le prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene il rilievo plano-altimetrico delle aree e degli
immobili sono le seguenti:

a) | rilievi topografici devono interessare per una fascia di larghezza pari ad almeno 10 metri, al cui interno
ricadono le opere per la realizzazione della dorsale di fognatura.

b) In sintesi I'attivita riguarda:

—  rilievo plano-altimetrico della fascia di cui sopra e di ogni altra opera o manufatto;
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9)

h)

— individuazione dei sottoservizi esistenti relativi a: reti gas (bassa, media e alta pressione), reti elettriche

(bassa, media e alta tensione), reti telefoniche e trasmissione dati, reti idriche e fognarie e qualsiasi altra
tipologia di sottoservizi esistente;

—  rilievo di posizione, profondita e caratteristiche tecniche ed identificazione dei relativi chiusini dei

sottoservizi di cui al punto precedente;

—  attivita di reperimento, presso gli enti competenti, delle planimetrie riportanti i tracciati dei sottoservizi

esistenti;

— confronto tra il rilievo effettuato ed i tracciati riportati nelle planimetrie fornite dagli enti preposti ;

—  restituzione plano-altimetrica in scala 1:200 dei file in formato “dwg” e relativa georeferenziazione in

formato UTM WGS84;

— individuazione di punti fiduciali e fabbricati esistenti lungo il tracciato;

—  restituzione grafica del profilo longitudinale dellasse del tracciato (scala 1:1000/100) e delle sezioni

trasversali, mediante idonei software CAD;

—  sezioni significative (ogni 50 metri di tracciato) in scala 1:50;

—  consegna della seguente documentazione: copia della cartografia, dei profili, delle sezioni, del libretto di

campagna e delle monografie dei capisaldi su supporto cartaceo (n. 1 copia) e su supporto informatico
(formato DWG/DXF, PDF, SHP);

— individuazione dei punti di riferimento esterni al tracciato (capisaldi plano-altimetrici) su manufatti esistenti

con determinazione dei valori X, Y, Z e relative monografie;

Inoltre, si precisa che il rilievo dovra essere esteso per una larghezza superiore di m 10,00 (metri dieci) lungo
I'asse del tracciato di progetto (5.00+5.00 m), laddove lo si ritenesse necessario per una migliore restituzione
dello stato di fatto o per una migliore restituzione di situazioni particolari /o puntuali che possano interferire
sulla progettazione delle opere.

Per I'esecuzione del rilievo I'Aggiudicatario potra utilizzare la strumentazione che riterra piti congeniale (total
station, GPS, etc.), con l'obbligo di certificare che, per I'esecuzione del rilievo, la strumentazione usata deve
essere tale da garantire un errore quadratico medio sulle misure angolari non superiore ai +/- 5 secondi
centesimali e un errore quadratico medio non superiore a +/- 2 mm + 2ppm per la determinazione delle
distanze.

Durante I'esecuzione dei rilievi topografici dovra, inoltre, essere eseguita anche I'individuazione dei sottoservizi
esistenti lungo il tracciato di progetto, relativi a reti gas (bassa, media e alta pressione), reti elettriche (bassa,
media e alta tensione), reti telefoniche e trasmissione dati, reti idriche e fognarie, efc..

Tale attivita verra espletata sia in campo mediante il rilievo di posizione, profondita e caratteristiche tecniche
delle condutture e dei chiusini esistenti, sia attraverso il confronto tra quanto rilevato e quanto riportato negli
elaborati grafici forniti dagli Enti gestori preposti.

Sara pertanto cura dell’Aggiudicatario reperire, presso le sedi di suddetti Enti tutte le informazioni atte ad
individuare I'esatta posizione e profondita delle infrastrutture interferenti con il tracciato di progetto.

II risultato finale dellattivita di rilievo plano-altimetrico dovra essere arricchito con le risultanze dell'attivita
svolta dal professionista incaricato di svolgere le indagini in campo finalizzate alla valutazione del rischio
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bellico residuo (vedi co. 7, art. 39 del presente Capitolato) e alla valutazione del rischio archeologico residuo
(vedi co. 8, art. 39 del presente Capitolato). Pertanto il rilievo plano-altimetrico dovra indicare tutti gli elementi
georeferenziati individuati dalle attivita di campo di cui ai co. 7 e co. 8 dell'art. 39 del presente Capitolato.

3. La Stazione Appaltante intende affidare esternamente (e non agli Aggiudicatari) I'attivita di supporto al R.U.P.
relativamente alle procedure espropriative. Le prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene il
piano particellare di esproprio sono le seguenti:

a)

Gli Aggiudicatari, al fine di garantire il buon esito di tale procedura, dovranno rispettare i seguenti vincoli e
prescrizioni:

il piano particellare di esproprio previsto dall'art. 31 del D.P.R. 207/2010 dovra essere compilato sulla
base di un modello fornito dalla Stazione Appaltante il quale prevede di strutturare il documento per
singola unita negoziale;

il rilievo plano-altimetrico deve essere sovrapposto ad ogni singolo fogli di mappa catastale in formato
‘dwg”: un rilievo sovrapposto allunione di piu fogli di mappa non verra accettato dalla Stazione
Appaltante;

deve essere prodotta un’adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi “ante operam”; ogni
singola fotografia deve essere datata, timbrata e firmata dagli Aggiudicatari; ogni singola fotografia deve
evidenziare i coni visuali, i soprassuoli e tutto cid che potrebbe essere oggetto di contraddittorio tra la
Stazione Appaltante e i soggetti aventi diritto sulle particelle in questione; i punti di ripresa fotografica
devono essere tali per cui sia sempre possibile percepire I'evoluzione dello stato dei luoghi;

I'Aggiudicatario deve rendersi disponibili ad interfacciarsi con i professionisti incaricati per le procedure
espropriative al fine di individuare il miglior tracciato possibile dal punto di vista degli oneri espropriativi
sia in termini economici sia in termini di tempo di formalizzazione dell'atto espropriativo;

I'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a presenziare a incontri tecnico-amministrativi che si terranno
presso i Comuni interessati dall'intervento con l'intento di rendere edotta la cittadinanza circa i contenuti
tecnici dell'intervento e di agevolare le procedure espropriative.

4. Le prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene autorizzazioni e pareri sono le seguenti:

a)

Sara obbligo ed onere dell’Aggiudicatario svolgere tutte le attivita propedeutiche all'ottenimento di tutte le
autorizzazioni da richiedere a livello di progettazione definitiva ed esecutiva, prevedendo sia i documenti
progettuali necessari per la richiesta delle autorizzazioni sia una progettazione adeguata per il buon fine
dell'ottenimento delle autorizzazioni stesse.

Tale attivita verra dichiarata conclusa, previa redazione, a seconda dell'iter avviato, del progetto definitivo o
del progetto esecutivo, quando saranno ottenute tutte le autorizzazioni da richiedere per il livello di
progettazione in corso. L’Aggiudicatario dovra anche recepire ed adempiere a quanto richiesto dai vari Enti
competenti per quanto concerne le prescrizioni e le integrazioni da questi impartite al fine del rilascio dei
decreti autorizzativi.

5. Le prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene la verifica del rischio bellico residuale sono le

seguenti:

a)

Sara obbligo ed onere del C.S.P. valutare il rischio bellico residuale su tutte le aree di progetto e, di
conseguenza, prevedere nel quadro economico 'adeguato importo, in termini di oneri per la sicurezza, relativo
alla bonifica bellica.
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b) Tale attivita dovra essere eseguita sulla base dei documenti forniti dalla Stazione Appaltante riportati al co. 7,
art. 39 del presente Capitolato.

6. Le prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene la verifica preventiva del rischio archeologico
sono le seguenti:

a) Sara obbligo ed onere dell’Aggiudicatario valutare il rischio archeologico residuale su tutte le aree di progetto
e, di conseguenza, prevedere nel quadro economico I'adeguato importo, in termini di somme a disposizione
per eseguire le indagini in campo nei siti ad alto rischio di interferenza archeologica.

b) Tale attivita dovra essere eseguita sulla base dei documenti forniti dalla Stazione Appaltante riportati al co. 8,
art. 39 del presente Capitolato.

7. Le prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene il piano di caratterizzazione dei terreni oggetto di
operazioni di scavo e movimentazione sono le seguenti:

a) Sara obbligo ed onere dell’Aggiudicatario affrontare il tema della gestione dei terreni oggetto di operazioni di
scavo e movimentazione cosi come previsto da normativa.

b) Tale attivita dovra essere eseguita sulla base dei documenti forniti dalla Stazione Appaltante riportati al co. 9,
art. 39 del presente Capitolato.

8. “Dorsale Nord” sara sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le
prescrizioni inderogabili impartite dal R.U.P. per quanto attiene la verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono le seguenti:

a) Tutti i documenti e gli elaborati di progetto relativamente alle varie fasi progettuali saranno sottoposti a tali
verifiche e sara obbligo e onere dell’Aggiudicatario recepire tutte le prescrizioni impartite dal R.U.P. (nei tempi
e nei modi indicati dal R.U.P. stesso) e che emergeranno dagli esiti delle attivita di verifica da parte di
Organismo Accreditato.
art. 41.  Iter autorizzativi gia avviati da recepire in “Dorsale Nord”

1. | seguenti aspetti tecnici sono stati oggetto di approfondimenti progettuali gia espletati in sede di redazione di
"Progetto F.T.E.".

a) Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Attraversamento del fiume Isonzo sul viadotto autostradale tra Savogna d’Isonzo e Farra d’lsonzo;
c) Attraversamento del fiume Isonzo sul ponte ferroviario tra Gradisca d’lsonzo e Sagrado;
d) Attraversamento della linea ferroviaria “Venezia — Trieste” a Ronchi dei Legionari.
2. I motivi che hanno indotto la Stazione Appaltante ad effettuare tali approfondimenti progettuali sono stati i seguenti:

— avviare in anticipo procedure autorizzative che, solitamente, richiedono tempi tecnici di approvazione
molto lunghi;

—  sfruttare le sinergie tra Stazioni Appaltanti in casi di coesistenza di piu appalti nelle medesime aree di
intervento.

3. | contenuti degli approfondimenti di cui al co 1 dovranno, per quanto di competenza, essere recepiti in toto
dall’Aggiudicatario nel’ambito della progettazione definitiva ed esecutiva di “Dorsale Nord”.
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4. Per quanto riguarda la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

a) |l presente iter autorizzativo € stato avviato nellambito di “Progetfo F.T.E.” ed & stato temporaneamente
sospeso per essere avviato nell’ambito della progettazione definitiva del singolo lotto in cui é stato suddiviso
lintervento “Razionalizzazione”;

b) Prima di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo la Soprintendenza per i beni
archeologici del Friuli Venezia Giulia ha definito un elenco dettagliato di vincoli e prescrizioni che devono
essere recepiti nei documenti che I'Aggiudicatario deve redigere per riavviare l'iter autorizzativo nell'ambito del
progetto definitivo di “Dorsale Nord”.

c) La Stazione Appaltante siimpegna a trasmettere all'Aggiudicatario la comunicazione della Soprintendenza per
i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia contenete le prescrizioni e le integrazioni che costituiranno
elemento vincolante per la redazione del progetto definitivo da parte dell’Aggiudicatario.

5. Per quanto riguarda I'attraversamento del fiume Isonzo sul viadotto autostradale tra Savogna d’lsonzo e Farra
d’lsonzo:

a) L’Aggiudicatario dovra recepire in “Dorsale Nord” i vincoli e le prescrizioni contenuti nel parere preliminare
emanato da AN.AS.SpA,;

b) L’Aggiudicatario dovra predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa in “Dorsale Nord” al fine di
ottenere il nulla osta da parte di Autovie Venete S.p.A. e diAN.AS. S.p.A..

art. 42.  Verifica periodica della progettazione
1. L’Aggiudicatario & tenuto a sottoporsi a una verifica dellavanzamento della progettazione al fine di:
—  consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

—  identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione,
proponendo le adeguate azioni correttive;

—  identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o
amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso dell’ Aggiudicatario.

2. La cadenza delle verifiche di cui al comma precedente viene stabilita dal R.U.P. in seno alla complessita delle
tematiche progettuali da sviluppare.

3. Qualora I'Aggiudicatario ritenga di dover acquisire, attraverso verifiche intermedie, il nullaosta della Stazione
Appaltante prima di procedere al completamento della progettazione, dovra consegnare con sufficiente anticipo
rispetto al giorno fissato per 'incontro (almeno 5 giorni lavorativi), una copia del lavoro oggetto della discussione
che consenta un’adeguata ed esauriente visione d'insieme dell’argomento trattato. Il materiale consegnato per le
suddette verifiche s'intende fine a se stesso.
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CAPO 7 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

art. 43.  Prestazioni da svolgere

1. |l servizio attinente all'ingegneria oggetto del presente Capitolato, da attuarsi secondo le disposizioni dettate dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal D.M. 145/2000 e s.m.i. ha
per oggetto I'esecuzione delle prestazioni specificate al CAPO 6 e al CAPO 8 del presente Capitolato.

2. Lelenco completo delle attivita da svolgere nellambito dell'incarico di cui al presente Capitolato € riportato al
documento “A8 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI Al SENSI DEL D.M. 17/06/2016” allegato all’Avviso di
gara.

3. L’Aggiudicatario dovra collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante, con il D.E.C. e con il R.U.P.
che provvedera a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare I'attivita di
progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

4. In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al R.U.P. segnalare con motivata proposta, eventuali
carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell'obiettivo, la
Stazione Appaltante potra proporre la risoluzione in danno dell'incarico. Fermo restando quanto sopra, la Stazione
Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso alle attivita oggetto dell'incarico.

art. 44.  Progettazione definitiva ed esecutiva

1. Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi (definitiva ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni
professionali accessorie), ai sensi, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. relativamente ai lavori oggetto del servizio di cui il presente Capitolato.

2. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito negli atti ufficiali di gara e relativi allegati, ed in
particolare al presente Capitolato.

3. L'incarico dovra essere svolto in conformita al "Progetto F.T.E." allegato al presente Capitolato.

4. L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal R.U.P. in relazione alla
tipologia, alla dimensione, alla complessita ed allimportanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la
Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle
richieste di eventuali varianti o modifiche.

5. Nellambito della progettazione definitiva, oltre alle attivita riportate in nell’Allegato A8, I'Aggiudicatario deve
espletare anche le seguenti attivita aggiuntive e complementari:

—  integrazione dettagliata del rilievo delle interferenze planimetriche, altimetriche e sotterranee e rilievo
dettagliato dei parallelismi;

- studio delle interferenze e dei parallelismi;
—  pianificazione (linee di indirizzo) della progettazione esecutiva e relativo cronoprogramma delle attivita;

—  assistenza al R.U.P. per le procedure espropriative da espletare durante la redazione del progetto
definitivo;
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—  integrazione dettagliata della ricognizione e dell'indagine conoscitiva di tutte le autorizzazioni da
richiedere e cronoprogramma dei singoli iter autorizzativi;

—  predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta di ogni singola autorizzazione prevista a
livello di progettazione definitiva;

—  integrazioni dei documenti e degli elaborati grafici costituenti il progetto definitivo secondo quanto
impartito dagli Enti competenti in sede di rilascio dei decreti autorizzativi;

—  assistenza alla Stazione Appaltante durante gli iter autorizzativi avviati durante la fase di progettazione
definitiva per tutta la durata degli stessi e fino all'ottenimento di tutti i decreti autorizzativi;

—  integrazioni dei documenti e degli elaborati grafici costituenti il progetto definitivo secondo quanto
impartito dagli Organismi accreditati per la verifica e validazione del progetto definitivo.

6. Nellambito della progettazione esecutiva, oltre alle attivita riportate in nell’'Allegato A8, I'Aggiudicatario deve
espletare anche le seguenti attivita aggiuntive e complementari:

—  supporto al R.U.P. per le procedure espropriative da espletare durante la redazione del progetto
esecutivo;

—  predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta di ogni singola autorizzazione prevista a
livello di progettazione esecutiva;

—  integrazioni dei documenti e degli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo secondo quanto
impartito dagli Enti competenti in sede di rilascio dei decreti autorizzativi;

—  assistenza alla Stazione Appaltante durante gli iter autorizzativi avviati durante la fase di progettazione
esecutiva per tutta la durata degli stessi e fino all'ottenimento di tutti i decreti autorizzativi;

—  integrazioni dei documenti e degli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo secondo quanto
impartito dagli Organismi accreditati per la verifica e validazione del progetto esecutivo.

7. Il progetto sara sottoposto a verifica e validazione da parte di Organismo Accreditato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

art. 45.  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il C.S.P. compresa la predisposizione del P.S.C., il tutto da predisporre
e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto definitivo e da aggiornare contestualmente alla redazione
del progetto esecutivo.

art. 46.  Struttura operativa per I'incarico di progettazione

1. Con riferimento alle prestazioni da rendere, la struttura operativa progettuale fa riferimento a quanto riportato
nell’Avviso di gara al par. “5.3 - Requisiti di idoneita professionale, capacita tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria”.

2. Aisensidellart. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la
progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili € nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
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specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. In
particolare dovra essere indicato:

—  professionista/professionisti che effettuera/effettueranno la progettazione definitiva ed esecutiva;
—  professionista/professionisti geologo/geologi per |a relazione geologica;

—  professionista incaricato per le prestazioni di C.S.P. in possesso dell'attestato di formazione in materia di
sicurezza come stabilito all'art. 98 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

3. E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al’Aggiudicatario, purché in
aggiunta alle professionalita minime inderogabili di cui al co.1, fermi restando i limiti alle singole competenze
professionali.

4. Tra i professionisti facenti parte della struttura operativa progettuale (co. 1) deve essere individuato il soggetto
incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, co. 5, secondo periodo del
D.Lgs. 50/2016 € s.m.i..

5. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dalla Stazione Appaltante.

6. Aspetto di grande rilevanza & costituito dal recepimento da parte dell’Aggiudicatario dei contenuti delle attivita
progettuali gia avviate/concluse da altri soggetti e propedeutiche all’Aggiudicatario per lo sviluppo delle fasi
progettuali oggetto dellincarico di cui il presente Capitolato. Tale aspetto viene meglio esplicitato all'art. 41 del
presente Capitolato.

7. Assume, altresi, aspetto di grande rilevanza I'elaborazione delle risultanze emerse dalle indagini preliminari alla
progettazione gia effettuate da soggetti terzi per conto della Stazione Appaltante al fine di avere perfetta
conoscenza dello stato dei luoghi interessati dall'intervento “Razionalizzazione”. Tali risultanze sono propedeutiche
all’Aggiudicatario per lo sviluppo delle fasi progettuali oggetto dell'incarico di cui il presente Capitolato. Tale aspetto
viene meglio esplicitato all'art. 39 del presente Capitolato.
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CAPO 8 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E.

art. 47.  Struttura operativa per I'incarico di direzione lavori e di coordinamento della

1. Al sensi

sicurezza in fase di esecuzione
dellart. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto

aggiudicatario, la direzione dei lavori deve essere espletata da un professionista iscritto in appositi albi, previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione

dell'offerta

, con la specificazione delle qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo ordine

professionale. L'incarico di coordinamento per la sicurezza deve essere espletato da un professionista avente i
requisiti previsti all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. La struttura operativa prevista per lo svolgimento dell'incarico é costituita da:

a)  Struttura operativa della direzione dei lavori:

Num. 1 professionista che assumera il ruolo di Direttore dei Lavori (D.L.);

Num. 1 professionista (ingegnere) con funzioni di direttore operativo per le prestazioni specialistiche
legate agli impianti elettrici ed alle opere strutturali, che collaborera con il D.L. nel verificare che le
lavorazioni siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Nello specifico
alcuni dei compiti affidati ai Direttori operativi sono elencati al co. 4, art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tali
figure possono coincidere con il Direttore dei Lavori;

Num. 1 assistente con funzioni di ispettore di cantiere, che collaborera con il D.L. nella sorveglianza dei
lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore
é ricoperta da una persona che garantisca un controllo quotidiano durante il periodo di svolgimento di
lavori nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Nello specifico alcuni dei compiti
affidati agli ispettori sono elencati al co. 5, art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b)  Struttura operativa di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

Num. 1 professionista che effettuera il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (C.S.E.).
Ai sensi del co. 3, art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il D.L. sia in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge le funzioni di C.S.E.. Nel caso in cui il D.L. non svolga tali
funzioni I'Aggiudicatario individua un professionista in possesso dei requisiti di legge a cui affidarle.

Num. 1 assistente del C.S.E. che collaborera nello svolgimento dell'incarico per garantire una presenza
costante e frequente in cantiere.

3. Pertanto la struttura operativa minima ¢ cosi costituita:

Num Figura Nota
1 Direttore dei lavori -
2 Direttore operativo “strutture” Pud coincidere conil D.L.
3 Direttore operativo “impianti” Puo coincidere con il D.L.
4 Ispettore di cantiere -
5 Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione Pud coincidere conil D.L.
6 Ispettore in assistenza al C.S.E. -

4. In sede di offerta 'Aggiudicatario deve espressamente indicare i responsabili per le prestazioni.
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5. E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al Progettista, purché in
aggiunta alle professionalita minime inderogabili, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali,
secondo quanto dichiarato negli atti di gara.

6. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate
preventivamente dalla Stazione Appaltante.

art. 48.  Sorveglianza e presenza in cantiere

1. L’Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante il gruppo di professionisti indicato in
sede di gara per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori allemissione del certificato di collaudo
tecnico-amministrativo.

2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni di tutti i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, oltre a quanto
specificato nel presente capo, saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica dell’Aggiudicatario. L'offerta
tecnica, cosi come formulata dall'offerente, costituisce infatti obbligazione contrattuale, formando la stessa parte
integrante del contratto di appalto.

3. Nello svolgimento dellincarico I’Aggiudicatario deve garantire una presenza minima in cantiere in almeno 4
(quattro) giornate ogni settimana e per un totale di almeno 12 (dodici) ore.

4. La struttura operativa della direzione dei lavori deve garantire almeno 3 sopralluoghi, dei quali almeno 2 svolti dallo
stesso D.L.. Lispettore di cantiere effettuera un numero di sopralluoghi tali da completare la presenza minima
settimanale sopra indicata ovvero a quella offerta in sede di gara.

5. La struttura operativa di coordinamento per la sicurezza in esecuzione deve garantire almeno 3 sopralluoghi, dei
quali almeno 1 svolto alla presenza continua del C.S.E.. L'ispettore assistente del C.S.E. effettuera un numero di
sopralluoghi tali da completare la presenza minima settimanale sopra indicata ovvero a quella offerta in sede di
gara.

6. L'Aggiudicatario & tenuto a rispettare le presenze minime di cui al comma precedente e quanto offerto e dichiarato
in sede di gara.

7. Le presenze minime di cui ai due precedenti commi dovranno essere implementate in occasione delle lavorazioni
piu rischiose efo importanti, nelle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

art. 49. Prestazioni relative alla direzione dei lavori

1. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato consistono nell’assolvimento delle funzioni di direzione dei lavori i cui
contenuti minimi sono disciplinati dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a partire dalla data di consegna dei lavori
e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Segnatamente, I'attivita di direzione
dei lavori comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell'intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il D.L. e i componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attivita esercitata ai sensi dell'art.
1176, co. 2 del C.C. e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 del C.C..

2. Le prestazioni minime richieste all’Aggiudicatario nell’espletamento dell'incarico di direzione dei lavori, con
riferimento alla tavola Z.1 del D.M. 17.06.2016, sono cosi riassumibili:

- Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;

—  Liquidazione — Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
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Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’'uso e manutenzione;
Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori;
Direzione operative specialistiche su opere strutturali ed impiantistiche;

Contabilita dei lavori a corpo.

3. Nello svolgimento dell'incarico la direzione dei lavori deve svolgere le seguenti attivita:

a) Attivita e funzioni propedeutiche alla consegna dei lavori:

1)

L'awio della procedura di scelta del contraente presuppone che il D.L. fornisca al R.U.P.
I'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

i. all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

ii. allassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;

iii. alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per 'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione & rilasciata dal R.U.P. nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di
D.L., ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e
imprevedibili.

b) Attivita e funzioni relative alla consegna dei lavori:

1)

3)

I D.L., previa autorizzazione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le
modalita indicate dalla Stazione Appaltante nel capitolato speciale d’appalto relativo ai lavori. Fermi
restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per
fatto o colpa del D.L., tale ritardo € valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance.

I D.L. & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'Impresa e deve
contenere:

i. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

ii. learee, ilocali, l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse 0 comunque a
disposizione dell'lmpresa, unitamente ai mezzi d'opera per 'esecuzione dei lavori;

iii. la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

iv. e modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo.

Di tali differenze all'atto della consegna, il D.L. ne riferisce immediatamente al R.U.P., indicando le
cause ¢ l'importanza, proponendo i provvedimenti da adottare.

Il D.L. provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'Impresa deve immediatamente
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eseguire, comprese le opere provvisionali. Il D.L. provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso
in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la
data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal
D.L. Il D.L. comunica con un congruo preavviso alllmpresa il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal D.L., la Stazione
Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di
consegna dei lavori, il D.L. e I'lmpresa sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il D.L. trasmette il verbale di consegna sottoscritto
dalle parti al R.U.P..

Nel caso di subentro di un'Impresa ad un’altra nell'esecuzione dell’'appalto, il D.L. redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei
mezzi d'opera e di quantaltro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le
indennita da corrispondersi. Qualora I'lmpresa sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga
alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova
Impresa. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori
assegnato dal D.L. alla nuova Impresa, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.

Il capitolato speciale dei lavori pud disporre che una consegna dei lavori possa farsi in piu volte con
successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’'opera lo
richieda. In caso di urgenza, I'Impresa comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

c) Attivita e funzioni di direzione e controllo tecnico su materiali e lavorazioni:

1)

I D.L. provvede ai sensi dell'art. 101, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. allaccettazione dei materiali,
verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale dei
lavori e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara dall'lmpresa, nonché che siano stati
approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti;

Il D.L. puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo [‘introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I'lmpresa di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con
altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel
primo atto contabile utile. | materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo
I'accettazione del D.L.. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro
posa in opera. Non rileva l'impiego da parte delllmpresa e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione pil accurata.

Il D.L. o 'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal capitolato speciale d’appalto dei lavori finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei
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4)

componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con
spese a carico dell'lmpresa.

I D.L. pud delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, ove nominati, fermo
restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

d) Direzione e controllo sul’andamento dei lavori e comunicazioni con R.U.P.

1)

Il D.L. vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il D.L. cura I'aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformita rispetto alle
previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al R.U.P. per l'irrogazione delle penali da ritardo previste
nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, co. 4,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nei casi di cui all'art. 108, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L.
assegna un termine all'lmpresa che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a 10 (dieci)
giorni, entro i quali I'lmpresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con I'lmpresa, qualora 'inadempimento permanga, la Stazione
Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

Nei casi di cui allart. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. puo disporre la sospensione dei lavori,
redigendo apposito verbale, da inviare al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua
redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107.
Durante la sospensione dei lavori, il D.L. dispone visite periodiche al cantiere per accertare le
condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
I D.L. é responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze
non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il D.L. lo comunica al R.U.P.
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5
(cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il D.L. procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'lmpresa e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Nel caso in cui I'lmpresa ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la
ripresa dei lavori stessi, I'lmpresa pud diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al D.L.
perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'lmpresa intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Il D.L. deve garantire una presenza costante in cantiere, I'assistenza e sorveglianza dei lavori in
considerazione dell'entita e della complessita dei compiti da svolgere in correlazione alla difficolta ed
entita dei lavori da eseguire in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché
ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. A comprova
della puntuale osservanza delle obbligazioni contrattuali sulle presenze, il D.L. 0 un membro
dell'ufficio di direzione dei lavori devono provvedere all'annotazione sul giornale dei lavori di ogni
sopralluogo effettuato come in seguito riportato. Il giornale dei lavori e la documentazione fotografica
dovranno essere trasmessi settimanalmente al R.U.P. per le opportune verifiche. Tale trasmissione
dovra essere affettata ogniqualvolta il R.U.P. ne faccia semplice richiesta.
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II' D.L. aggiorna il R.U.P. attraverso una relazione da redigere con cadenza quindicinale
sul'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il
programma dei lavori, sulle attivita correlate a pareri, nulla osta, autorizzazioni varie acquisiti dalla
Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera, sulla situazione dei subappalti, cottimi e
subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile
accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.),
previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, etc.. Tali relazioni devono essere esaustive,
contenente specifiche edili, strutturali e impiantistiche, e corredate da documentazione fotografica
esauriente. Il R.U.P. si riserva facolta di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del
tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del D.L..

e) Attivita di controllo su Appaltatore e subappaltatori:

1)

IID.L.:

i. verifica periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’ Appaltatore e dei subappaltatori
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all’adempimento degli obblighi di cui all’art.
30, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ii. effettua accessi diretti sul luogo dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa,
sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in
materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute
umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile
dellunita organizzativa competente in relazione allintervento (art. 31, co. 12, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.);

iii. cura la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

2)  Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il D.L., con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove
nominati, svolge le seguenti funzioni:

i. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione
Appaltante ai sensi dell'art. 105, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ii.  controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

iii. accerta le contestazioni dell’ Appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dai subappaltatori e,
ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

iv.  monitora e verifica le fatturazioni tra Appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in
genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione
delle quietanze degli stessi

v.  verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

vi. provwede alla segnalazione al R.U.P. dellinosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle
disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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In caso di ricorso all'istituto dell’avvalimento da parte dell’ Appaltatore, il D.L. coadiuva il R.U.P. nello
svolgimento delle attivita di verifica di cui all'art. 89, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I D.L. esegue le seguenti attivita di controllo:

i.  aifini dell’eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attivita di cui ai co. 3 e 4 dell’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ii. in caso di risoluzione contrattuale, cura — su richiesta del R.U.P. — la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, linventario di materiali, macchine e mezzi d’'opera e la
relativa presa in consegna;

iii. determina in contraddittorio con I'lmpresa i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al presente Capitolato;

iv. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione
Appaltante le conseguenze dannose, con le modalita descritte nel presente Capitolato;

v. redige processo verbale alla presenza dellImpresa dei danni cagionati da forza maggiore, al
fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le
cause dei danni, precisando 'eventuale causa di forza maggiore; 3) I'eventuale negligenza,
indicandone il responsabile; 4) I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del
D.L.; 5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

vi. da immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, co. 1, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una
propria relazione riservata.

f)  Attivita e funzioni di controllo amministrativo - contabile:

1)

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dellopera o dei lavori, attraverso la
compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli
effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal
fine provvede a classificare € misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati
sul registro di contabilita per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il
progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette
attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al
loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei
termini e delle modalita di pagamento dell'Impresa contenuta nella documentazione di gara e nel
contratto di appalto, il D.L. provvede allaccertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti
spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

i.  rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara
e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del
RUP,;

ii. controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

iii.  promuovere senza ritardo al R.U.P. gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
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3) | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'lmpresa e possono
sempre essere rifiutati dal D.L. nel caso in cui questultimo ne accerti 'esecuzione senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori 0, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni
dalla scoperta della non conformita al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto
eseguito. | diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal
medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la
cronologia di inserimento dei dati, sono:

il giornale dei lavori, che deve essere aggiornato ad ogni sopralluogo, sono annotati in ciascun
giorno:

- l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

- il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati;

- lattrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

- lelenco delle provviste fornite dall'lmpresa documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi
compresi gli eventuali eventi infortunistici;

- lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi;

- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del R.U.P.e del D.L.;

- le relazioni indirizzate al R.U.P.;

- iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

- ogni sopralluogo effettuato riportando data e ora della presenza dei membri dell'ufficio di
direzione dei lavori.

IID.L., in caso di delega ai suoi assistenti, verifica I'esattezza delle annotazioni sul giornale dei

lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune

apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell’assistente.

i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal D.L.. Il D.L. cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente
firmati dall'lmpresa o dal tecnico dell'lmpresa che ha assistito al rilevamento delle misure. Per
le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il D.L.
é tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato
di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle
misure ovvero su brogliaccio, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni
categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il D.L. registra la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che &
stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie
categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L., il quale
pud controllarne I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo
dal quale le aliquote sono state dedotte.

il registro di contabilita: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonché le domande che I'lmpresa ritiene di fare e le motivate deduzioni del D.L..
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Vi,

L'iscrizione delle partite € fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di
contabilita & indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza
allammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita & il documento
che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantita di
lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali
in modo tale da determinare 'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita
eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'lmpresa. Il registro € sottoposto
all'Impresa per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il DL propone al
R.U.P. in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le
iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico.

lo stato di avanzamento lavori (S.A.L.) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
esequite dal principio dell’'appalto sino ad allora e a esso & unita una copia degli eventuali
elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi
sono gia in possesso della Stazione Appaltante, il D.L. ne indica gli estremi nel S.A.L.. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita, & rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di
conseguenza, I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le
prime due voci. Il D.L. trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al R.U.P., che emette
il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del S.A.L.; il R.U.P., previa
verifica della regolarita contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla
Stazione Appaltante per 'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30
(trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento
emesso dal R.U.P. & annotato nel registro di contabilita.

il conto finale dei lavori & compilato dal D.L. a seguito della certificazione dell’'ultimazione degli
stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il
conto finale deve essere sottoscritto dall'Impresa. All'atto della firma I'lmpresa non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita
durante lo svolgimento dei lavori € deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili per
le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 0
I'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se I'lmpresa non firma il conto
finale nel termine assegnato (non superiore a 30 (trenta) giorni), 0 se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall'Impresa il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il R.U.P., entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Impresa per
le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario. Al conto finale il D.L. allega la
seguente documentazione:

- iverbali di consegna dei lavori;

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'lmpresa;

- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
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Vii.

viii.

- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

- gli ordini di servizio impartiti;

- lasintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell'Impresa non ancora definite;

- iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;

- gli eventuali sinistri 0 danni a persone animali o0 cose con indicazione delle presumibili
cause e delle relative conseguenze;

- iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

- le richieste di proroga e le relative determinazioni del R.U.P. ai sensi dell'art. 107, co. 5,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

- tutto ci6 che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il D.L. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e

sottoscrive ogni documento contabile.

Tutta la documentazione contabile sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per
quelle relative allo stato finale dovra essere aggiornata tempestivamente e comunque entro il
termine massimo di giorni 30 (trenta) al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da
parte dell'impresa esecutrice.

La contabilita dei lavori & effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al
fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina
contenuta nel presente Capitolato e nel Codice del’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i.). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire I'autenticita,
la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la
direzione dei lavori € affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere
preventivamente accettati dal R.U.P., che ne verifica I'idoneita e la conformita alle prescrizioni
qui contenute. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, nello
periodo strettamente necessario alladeguamento della Stazione Appaltante, le annotazioni
delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito
registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e
dall'Impresa.

Il D.L. deve altresi garantire la redazione di quanto altro necessario in merito alla gestione
amministrativa e contabile dell'opera al fine di adempiere ad una corretta e puntuale
rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell’'opera secondo le
disposizioni impartite dal R.U.P., ancorché non esplicitamente indicate nel presente Capitolato.

g) Gestione delle modifiche al progetto esecutivo e delle varianti contrattuali

1) Aisensi dellart. 106, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le modifiche, nonché le varianti dei contratti
in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal R.UP. con le modalita previste
dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui il R.U.P. dipende. Il D.L. fornisce al R.U.P. l'ausilio
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necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato
art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.L.
descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del R.U.P. della sua non imputabilita
alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2) 1l D.L. propone al R.U.P. le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e
relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P., nei casi e
alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il D.L. sopporta le conseguenze
derivanti dallaver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne
ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a
persone 0 cose 0 a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o
comunque di proprieta delle stazioni appaltanti.

3)  Incaso di variazioni al progetto non disposte dal D.L., quest'ultimo fornisce all'Impresa le disposizioni
per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

4)  Nel caso di cui all'art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'Impresa non pud far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di
sottomissione che I'Impresa ¢ tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto
dellimporto del contratto, deve comunicarlo all'lmpresa tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta all'lmpresa a titolo
di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto € formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché del’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Impresa ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 ¢
S.m.i..

5)  Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dallart. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la perizia di variante & accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il R.U.P.
deve darne comunicazione all'lmpresa che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve
comunicare all'lmpresa le proprie determinazioni. Qualora I'lmpresa non dia alcuna risposta alla
comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'lmpresa.

6) Il D.L. é tenuto alla predisposizione di varianti al progetto secondo le modalita sopra indicate. In tale
attivita sono da intendersi compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per
ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato
cementizio armato e metalliche, impianti elettrici, impianti meccanici, etc. nonché quanto necessario
per I'ottenimento degli eventuali atti di assenso efo pareri di competenza degli Enti tutori, ivi compresi
tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessari ad una rapida
approvazione delle modifiche.
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10)

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste 0 si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

i.  desumendoli dal prezzario della Stazione Appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, co. 7, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove esistenti;

ii. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

iii. quando sia impossibile 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il D.L. e I'lmpresa, e approvati
dal R.U.P..

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante,
su proposta del R.U.P..

Se I'lmpresa non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'lmpresa non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il D.L. pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto
contrattuale, comunicandole al R.U.P..

h)  Gestione del contenzioso con I'’Appaltatore

1)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.L. comunica al R.U.P.
eventuali contestazioni dell'Impresa su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.
In tali casi, il R.U.P. convoca le parti entro quindici giomni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il R.U.P.
comunica la decisione assunta all'lmpresa, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione. Il D.L. redige in
contraddittorio con I'lmpresa un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di
questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'lmpresa
per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento.
In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate. L'lmpresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'lmpresa. Contestazioni e relativi ordini di servizio
sono annotati nel giornale dei lavori.

Il D.L. svolge tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'Impresa e trattazione
delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Se I'lmpresa firma il
registro di contabilita con riserva, il D.L., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'Impresa; in mancanza il D.L. & responsabile per le somme che,
per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'Impresa. Le riserve, quantificate in
via definitiva dall'lmpresa, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile
idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono
iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, allatto della firma immediatamente
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successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si
intendono abbandonate. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto alliimporto iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il D.L. pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantith dedotte da
misurazioni sommarie. In tal caso 'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Nel caso in cui I'lmpresa, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio
di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro. Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine
di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda. Nel caso in cui I'lmpresa non ha firmato il registro nel termine di cui sopra,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'Impresa decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

i)  Gestione dei sinistri

1)

3)

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il D.L. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione € trasmessa
senza indugio al R.U.P.. Restano a carico del’lmpresa, indipendentemente dall’esistenza di
adeguata copertura assicurativa:

i. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell’'appalto;

ii. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'lmpresa ne fa denuncia al D.L. nei termini stabiliti dal
capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento. Al fine di determinare I'eventuale risarcimento al quale pud avere diritto
I'lmpresa, spetta al D.L. redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

i. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
ii. lecause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

ii. la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;

iv.  l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del D.L.;
v. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell Impresa o
delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.
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[)  Funzioni e compiti al termine dei lavori

1)

Ai sensi dellart. 101, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il D.L. cura, al termine dei lavori,
I'aggiornamento del piano di manutenzione di cui allart. 102, co. 9, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

Il D.L., a fronte della comunicazione dell'lmpresa di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'lmpresa e rilascia tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.L. redige in
contraddittorio con I'lmpresa un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

In sede di collaudo il D.L.:
i.  fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;

ii. trasmette tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari alla perfetta e completa realizzazione e
contabilizzazione dell'opera ed alla materiale fruibilita dell'opera, al collaudo statico ed a quello
tecnico-amministrativo allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

ii. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
iv.  esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Il D.L. garantisce che entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori,
e comunque prima della messa in esercizio delle opere, venga prodotta e fornita alla Stazione
Appaltante tutta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, da:

i.  Elaborati “as built’ dei lavori realizzati relativamente ad opere edili, opere strutturali ed impianti
elettrici e meccanici;

ii.  Dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestazioni delle opere e degli
impianti realizzati nonché dei materiali impiegati, delle apparecchiature e dei dispositivi di
sicurezza installati;

ii. Manuali tecnici di funzionamento, di manutenzione, di gestione, etc. degli impianti e delle
apparecchiature;

iv.  Verbali di corretta installazione, rapporti di prova, verbali di prove di verifica tecnico -
funzionale, etc.;

v.  Quanto necessario per |'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla - osta previsti.

m) Altri oneri ed adempimenti

1)

Il D.L. deve verificare I'adempimento delle prescrizioni contenute nei pareri, nulla osta, autorizzazioni
acquisiti dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera, la gestione dei rapporti con i
Funzionari, la presenza ad incontri e sopralluoghi nonché I'eventuale produzione di documentazione
richiesta dagli Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Il D.L. deve garantire I'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente agli adempimenti imposti
alla Stazione Appaltante da norme cogenti quali, per esempio, quelli previsti dall’Autorita Nazionale
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Anticorruzione e dall'Osservatorio sui Lavori Pubblici, quelli in tema di subappalto e sub-affidamento,
etc.;

3)  IID.L. deve gestire, in collaborazione ed assistenza al R.U.P., i rapporti ed effettuare tutti gli incontri

e sopralluoghi necessari con le Aziende erogatrici di servizi pubblici (energia elettrica, gas, telefonia,
dati, etc.) per la tempestiva risoluzione delle interferenze e dei problemi tecnico — organizzativi di
cantiere, nonché con gli Enti coinvolti nella realizzazione dell’'opera;

4) |l D.L. deve integrare la documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attivita

(S.C.I.A)) da presentare presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco ai fini della sicurezza
antincendio del gruppo elettrogeno. La documentazione progettuale alluopo predisposta verra
consegnata dal R.U.P. al D.L. che dovra pertanto completarla se e di quanto necessario. Il D.L.
dovra farsi carico di tutti i contatti preliminari, in corso d’'opera e finali, nonché ogni altra verifica
necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché I'assistenza alle visite e quantaltro necessario e
prescritto dalla vigente normativa;

5)  IID.L. deve partecipare, qualora richiesto dal R.U.P., a tutti gli incontri eventualmente promossi dagli

Enti locali a scopo informativo e/o divulgativo;

6) 11 D.L. oi membri dellufficio di direzione dei lavori, nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria

8:00 — 17:00), in caso di necessita dovranno, qualora non presenti in cantiere, essere sempre
reperibili e contattabili e, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo
possibile dal momento della richiesta di intervento.

2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di cui

allart. 1.

art. 50.  Prestazioni relative al coordinamento per la sicurezza in esecuzione

1. Le prestazioni minime richieste all’Aggiudicatario nell’espletamento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in
esecuzione sono stabilite all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Nello svolgimento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza ¢ prevista I'esecuzione delle seguenti attivita:

Effettuare l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme
cogenti: & preciso obbligo del C.S.E. verificare 'idoneita e la coerenza dei piani operativi di sicurezza
(P.O.S.) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e la normativa di
settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

Predisporre la revisione e l'aggiornamento del P.S.C. qualora si dovesse rendere necessaria in
conseguenza ad eventuali perizie di variante e contestualmente alle stesse ovvero valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. L'adeguamento della
documentazione riguarda altresi il fascicolo dell'opera;

Controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici €, pertanto verificare la
concreta attuazione del P.S.C. in ogni fase di prosieguo dell'attivita di cantiere, impartendo alle imprese,
nelle modalita previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da
parte delle imprese, con la tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo deve comportare la
segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante
nella persona del R.L./R.U.P. di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche
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dovute al comportamento omissivo del C.S.E., impregiudicata I'azione sanzionatoria del R.L./R.U.P. nei
confronti di quest'ultimo;

Garantire una presenza assidua in cantiere il cui valore minimo prefissato & pari ad 1 (uno) sopralluogo
ogni 3 (tre) giorni lavorati dall'lmpresa. Tale frequenza € da intendersi come valore medio: dovra essere
infatti modulata sulla base della tipologia di lavorazione e sulle esistenze di cantiere. A comprova del
puntuale adempimento di tali disposizioni, il C.S.E. deve provvedere all'annotazione sul giornale dei
lavori di ogni sopralluogo effettuato, rimandando contenuti, disposizioni, segnalazioni, annotazioni, etc.
ad un verbale di visita specificatamente predisposto, sottoscritto dalle parti di cui dovra essere resa
disponibile copia cartacea in cantiere e trasmessa copia digitale al R.L./R.U.P,;

Garantire altresi la partecipazione a tutti gli incontri necessari al coordinamento dei lavori ed alla
risoluzione delle interferenze con le infrastrutture esistenti, la viabilita del centro di Grado e le attivita
rivierasche ovvero quando lo richieda il R.L.;

Garantire nelle forme pil opportune, una costante reperibilita nell'orario di lavoro dell'Impresa, in
particolar modo ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato ovvero individuate
come tali nel P.S.C. ovvero quando lo richieda il R.L.;

Verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e
subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione
ILN.P.S., LN.A.LL. e Cassa Edile ovvero di regolare D.U.R.C.. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la
documentazione predetti deve essere segnalata al R.L./R.U.P,;

Inviare al R.L./R.U.P. una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessita,
ma con cadenza massima quindicinale, con I'obbligo — per il coordinatore stesso — di segnalare le
inadempienze dell'lmpresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

Garantire I'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme
cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art.
105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la verifica della congruita degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione
dell'aggiornamento della notifica preliminare, etc. e dovra svolgere, in collaborazione con il D.L. e con il
R.L/R.U.P. tutti gli adempimenti correlati alleventuale iscrizione di riserve dell'lmpresa correlate alla
sicurezza;

Coordinamento e supervisione dei propri assistenti;

Garantire, nellarco della giornata lavorativa (fascia oraria 8:00 — 17:00), in caso di necessita, la
reperibilita telefonica e, a semplice richiesta di intervento, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu
breve tempo possibile.

3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di cui

allart. 1.
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CAPO9 DISCIPLINA ECONOMICA

art. 51.  Valutazione del servizio

1. Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti
contrattuali, che I'Aggiudicatario deve sostenere per 'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi prescritti.

2. L'esecuzione del servizio deve, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla
materia, includendo tutte le fasi contrattuali e qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento del
servizio, nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

3. |l prezzo contrattualmente definito viene accettato dall’Aggiudicatario nella pii completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza dei fatti di qualsiasi natura legati
all'esecuzione del servizio.

art. 52.  Modalita di pagamento dei corrispettivi in generale

1. Le fatture dovranno essere intestate ad Irisacqua S.r.l., riportando obbligatoriamente I'oggetto del contratto, il C.1.G.
e il C.U.P. relativo alla presente commessa. Eventuali ulteriori informazioni da inserire verranno comunicate dal
R.U.P., da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

2. Le fatture dovranno essere emesse in conformita al regime della scissione dei pagamenti (riportanti I'annotazione
“split payment” — ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72).

3. lrisacqua S.r.l. non rientra tra le amministrazioni pubbliche in cui trova applicazione il D.M. n. 55 dd. 03.04.2013
sulla fatturazione elettronica.

4. |l pagamento di quanto dovuto sara liquidato, previa verifica della regolarita contributiva come risultante dal
D.U.R.C., non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese a mezzo bonifico bancario sul conto
dedicato dall’Aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

5. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.
secondo le modalita previste dal D.M.E.F. 40/2008 e s.m.i..

art. 53.  Modalita di pagamento dei corrispettivi per il servizio di progettazione e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Llimporto complessivo dei servizi di cui al presente appalto ammonta ad € 562.000,00 (euro
cinquecentosessantaduemila virgola zero), oltre IVA ed oneri previdenziali, e ripartito come da riepilogo riportato
allart. 5. Detto ammontare & stato quantificato, attraverso una individuazione dettagliata delle attivita da svolgere e
dei relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17.06.2016 e s.m.i., la sintesi viene riportata nell'allegato
“A8” al bando di gara.

2. L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano
ripercussioni sull'importo dei lavori assunto come base per il calcolo della parcella.

3. Il pagamento del corrispettivo verra effettuato previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva
come risultante dal D.U.R.C., o documento equipollente, e secondo le percentuali relative alle singole attivita svolte
in rapporto al totale della parcella contrattualizzata e quindi secondo le seguenti percentuali:
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Importo relativo alla progettazione definitiva e allattivita di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione definitiva:

. 60% (sessanta per cento) entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna del progetto definitivo, decorrenti dal
1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto. Il presente acconto é contestuale
alla consegna completa di tutto il progetto definitivo e al successivo esito positivo della verifica (artt. 23,
c0.9 e 26, co.6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e
validazione da parte del R.U.P. (art. 26, c0.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dell'intero progetto definitivo ai
fini della richiesta di tutti i pareri/nullaosta/autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante, prima di
procedere con la progettazione esecutiva, nei tempi indicati dal presente Capitolato e nell'offerta
temporale.

. 40% (quaranta per cento) entro 60 (sessanta) dall'approvazione del progetto definitivo, decorrenti dal 1°
giorno del mese successivo a quello dell’'approvazione del progetto.

- Importo relativo alla progettazione esecutiva e allattivita di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione esecutiva:

. 60% (sessanta per cento) entro 60 (sessanta) dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1°
giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto. Il presente acconto € contestuale alla
consegna completa di tutto il progetto esecutivo e al successivo esito positivo della verifica (artt. 23, c0.9
e 26, co.6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) e validazione
da parte del R.U.P. (art. 26, co0.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dellintero progetto esecutivo ai fini
dell'appaltabilita da parte della Stazione Appaltante, prima della stesura del bando per I'affidamento della
esecuzione, nei tempi indicati dal presente Capitolato e nell'offerta temporale.

" 40% (quaranta per cento) entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, decorrenti
dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'approvazione del progetto.

art. 54.  Modalita di pagamento dei corrispettivi per il servizio di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1. Il pagamento del corrispettivo verra effettuato, previa verifica del servizio reso nonché della regolarita contributiva
dell’Aggiudicatario, secondo le seguenti percentuali:

- Pagamenti in acconto fino al 80% (ottanta per cento) dell'onorario offerto, proporzionalmente al progresso dei
lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento
dei lavori;

- Pagamento del saldo corrispondente al residuo 20% (venti per cento) del totale dell'onorario offerto, dedotti i
pagamenti di cui al punto precedente, successivamente alla consegna di tutta la documentazione elencata
allart. 49 ed all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo.

2. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, 'onorario € commisurato allimporto complessivo dei lavori
eseguiti. Il relativo importo & liquidato dopo I'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.
art. 55.  Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’Aggiudicatario del servizio & tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine
di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari.

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia

Tel. +39 0481 593111

Fax +39 0481 593410 Pag. 60 di 69



Procedura ristretta per I'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione inerenti i lavori di “Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.0. «Orientale Goriziano». 3° Lotto:
Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione — Tratto Gradisca d’lsonzo - Gorizia”

AVVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

art. 56.  Anticipazione

1. La Stazione Appaltante non procedera alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.
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CAPO 10 CAUZIONI E GARANZIE

art. 57.  Garanzia definitiva

1. All'atto di sottoscrizione del contratto di incarico professionale, I'Aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia definitiva secondo le modalita previste nel disciplinare di gara.

2. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia prestata per il recupero delle sanzioni irrogate, a seguito di
inadempienze, come previsto allart. 29 e allart. 30 del presente Capitolato, il recupero di oneri, spese e
risarcimento danni a seguito di risoluzione del contratto di incarico professionale.

3. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire I'indennizzo dei danni, la Stazione
Appaltante concedente si riserva l'insindacabile facoltd di avviare ogni azione legale per il recupero di quanto
necessario al ripianamento dei danni.

art. 58.  Responsabilita civile e polizza assicurativa

1. La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilita derivante direttamente o indirettamente dal servizio
svolto. Tutte le responsabilitd saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Aggiudicatario come effetto
dell’affidamento.

2. La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilita per qualsiasi danno che dovesse derivare
all'Aggiudicatario ad opera di terzi.

3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilita sia civile che penale per
eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante concedente o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del
servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante
concedente, salvi gli interventi in favore dell'Aggiudicatario da parte di societa assicuratrici.

4. L'Aggiudicatario rispondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del
servizio tecnico allo stesso affidato e rimarra a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

5. L'Affidatario & obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle
specificita del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di
responsabilita civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia,
omissioni, errata applicazione di norme, etc. nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva che possano
determinare danni e/o nuove spese di progettazione e/o maggiori costi in capo alla Stazione Appaltante
concedente.

6. La garanzia di responsabilita professionale deve essere comprensiva di polizza R.C.T./R.C.O. a copertura dei rischi
di responsabilita civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni
causati nell'esecuzione delle attivita oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, sondaggi e
prove geognostiche, geologiche, geotecniche e rilievo interferenze.

7. Il massimale da assicurare per la responsabilita professionale ¢ stabilito pari all'importo delle opere da progettare (€
1.200.000,00).

8. Il massimale da assicurare per la responsabilita civile verso terzi, polizza R.C.T./R.C.O. ¢ stabilito pari ad €
500.000,00.

9. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei
confronti della Stazione Appaltante concedente e la dichiarazione che I'omesso o ritardato pagamento del premio
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da parte del Contraente non comporta linefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante
concedente.

10. La polizza non deve contenere alcuna percentuale di franchigia.

11. La polizza deve essere prodotta e depositata in originale agli atti della Stazione Appaltante concedente, Irisacqua
S.r.l., prima della stipula del contratto di incarico nei termini che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante
concedente.
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CAPO 11 CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO, MANODOPERA, SICUREZZA

art. 59. Controversie

1. Nel caso di insorgenza di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di incarico
I'Aggiudicatario non potra sospendere né rifiutare I'esecuzione del servizio professionale, ma dovra limitarsi a
produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante in attesa che vengano assunte, di comune
accordo, le decisioni in merito.

2. Le controversie che non trovano soluzione con I'accordo di cui al comma precedente possono essere trattate con le
modalita previste all'art. 206 (accordo bonario) o all'art. 208 (transazione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Qualora le controversie non trovino soluzione negli strumenti citati ai commi precedenti saranno deferite alla
competenza dell’Autorita giudiziaria del Foro di Gorizia con esclusione della competenza arbitrale.
art. 60. Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 del
C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
dal ricevimento di tale comunicazione.

2. La Stazione Appaltante si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:
a) per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario;
b) nei casi di subappalto non consentiti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10%
dell'importo contrattuale;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e al modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dalla Stazione Appaltante;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 55 del presente Capitolato;
f)  violazione del divieto di cessione del contratto;
g) negli altri casi previsti dalla legge.

3. La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto con raccomandata a/r
all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 del C.C..

art. 61.  Fallimento dell’Aggiudicatario, scioglimento del contratto, fusioni e
conferimenti, trasferimenti

1. In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Se I'Aggiudicatario del contratto & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento della mandataria o di una
mandante trovano applicazione rispettivamente i co. 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la
Stazione Appaltante interpella progressivamente i Soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
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risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento del
servizio. Si procede all'interpello a partire dal Soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso I'originario
aggiudicatario (art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dellAggiudicatario o di uno o piu soci
dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante pud dichiarare sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso non spetta agli aventi causa (0 agli eredi
dell’Aggiudicatario) alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

5. Incaso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto d’appalto non si risolve.

6. Il contratto si risolve, invece (art. 1671 del C.C.), quando la considerazione della persona dell'uno o dell’altro & stata
motivo determinante del rapporto contrattuale.

7. Per le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad Imprese che eseguono opere
pubbliche e per il trasferimento o l'affitto di azienda si applica quanto previsto e contenuto nel D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

art. 62. Clausola compromissoria
1. Ai sensi dellart. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterra la clausola
compromissoria.
art. 63.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Aggiudicatario é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.
art. 64.  Sicurezza del personale

1. L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio
rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del C.C., e rimane strettamente a carico dello stesso il
rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

2. | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri dell'attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, co. 3 del D.Lgs. 81/2008).

3. Perle altre disposizioni in merito alla sicurezza vedasi I'Avviso di gara.

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia

Tel. +39 0481 593111

Fax +39 0481 593410 Pag. 65 di 69



Procedura ristretta per I'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione inerenti i lavori di “Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.0. «Orientale Goriziano». 3° Lotto:
Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione — Tratto Gradisca d’lsonzo - Gorizia”

AVVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPO 12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 65. Ultimazione dell’esecuzione del servizio

1. L'ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verra accertata e certificata con apposito verbale del R.U.P. in
contraddittorio con I'Aggiudicatario.

2. La data di ultimazione della singola fase progettuale & sancita dalla data di consegna del dossier progettuale
(documenti e i contenuti minimi di legge di cui il progetto deve essere composto) cosi come richiesto dall’'organismo
di controllo di cui all'art. 66, co. 2 del presente Capitolato.

art. 66.  Validazione, verifica e approvazione degli elaborati progettuali

1. La Stazione Appaltante sottoporra “Dorsale Nord” alla verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. La verifica preventiva della progettazione verra eseguita da un organismo di controllo accreditato ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

3. Aisensidellart. 26, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'organismo di controllo di cui al co. 2, in contraddittorio con il
Progettista, effettua la verifica e il controllo della qualita del progetto definitivo e la successiva verifica, ai fini della
validazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del progetto esecutivo. In particolare verifica:

— laconformita del progetto definitivo al progetto di fattibilita tecnica ed economica;
—  la conformita del progetto esecutivo al progetto definitivo.

4. L’Aggiudicatario & tenuto a offrire la massima collaborazione affinché I'attivita di verifica del progetto proceda
speditamente e si concluda con un giudizio di validabilita. A tale scopo dovra fornire all'organismo di controllo di cui
al co. 2 copia di tutti i documenti e le informazioni richiesti dall'organismo stesso, nel numero e nel formato che
verranno comunicati con congruo anticipo allAggiudicatario. Dovra altresi ottemperare alle prescrizioni e
provvedere a tutte le modifiche e integrazioni necessarie al superamento delle criticita rilevate, non senza averne
preventivamente concordato il trattamento con il gruppo di verifica.

5. L'Aggiudicatario & tenuto, altresi, a offrire la massima collaborazione affinché I'attivita di verifica del progetto
proceda speditamente e si concluda con un giudizio di validabilita anche nel caso in cui la Stazione Appaltante
decidesse di effettuare la verifica del progetto in itinere, secondo le modalita del cosiddetto “work-in-progress”.

6. Tali verifiche, se in itinere, saranno integrate e completate entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli elaborati
progettuali. Qualora dalla verifica finale si evidenzino sostanziali carenze saranno comunque applicate le penali
contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e approvabili.

7. Poiché la completezza del dossier progettuale & un requisito di base indispensabile alla validazione, I'Aggiudicatario
& tenuto a consegnare la documentazione solo quando la stessa corrispondera a quanto richiesto dall'organismo di
controllo di cui al co. 2.

8. Al fine di favorire l'efficienza e la rapidita del servizio di verifica e validazione di “Dorsale Nord” I'Aggiudicatario si
deve rendere disponibile alla massima collaborazione fra il gruppo di verifica e il gruppo di progettazione, e di tale
collaborazione dovra essere data costante notizia al R.U.P.e al D.E.C..

9. Entro 10 (dieci) giorni dalla riunione di coordinamento tra Stazione Appaltante, Aggiudicatario e organismo di
controllo di cui al co. 2, 'Aggiudicatario dovra consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il
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cronogramma dettagliato dei servizi di cui il presente Capitolato basato sull'analogo cronogramma contenuto
nell'offerta tecnica dell’Aggiudicatario stesso, completo delle date di approntamento degli elaborati intermedi e finali
e degli interventi per il controllo e I'approvazione (sia essa in itinere sia essa finale) delle attivita da parte della
Stazione Appaltante.

10. Qualora dalla verifica si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali contrattuali
fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella
costruzione del piano di lavoro.

11. Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del
contratto e dagli obblighi professionali.

12. Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le sue attivita ed in particolare la redazione degli elaborati
progettuali secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita I'approvazione.

13. Il progettista dovra introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente
espresse in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e senza che queste implementazioni
possano determinare richieste di variazione del compenso contrattualizzato.
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CAPO 13 NORME FINALI

art. 67.  Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni dell’appalto

1. L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni
previste nel presente Capitolato, nonché in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellAggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
contratti di appalto per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura (settori speciali), delle norme che
regolano il presente appalto e degli atti progettuali per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

3. L'Aggiudicatario da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza
che interessi il servizio da prestare.

4. L|'Aggiudicatario dichiara altresi di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle clausole
contrattuali e che possono incidere sullandamento e sul costo del servizio.

5. L'Aggiudicatario non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni 0
la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal C.C. (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

6. L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto si assume la responsabilita civile e penale, piena ed intera,
derivante da qualsiasi causa e motivo in relazione all'esecuzione dell'appalto.

art. 68.  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione I'art. 121 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

2. Seil contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al precedente comma, trova applicazione I'art. 122 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124
dell’Allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

art. 69. Facolta di revoca e clausola risolutiva espressa

1. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potra avvalersi della facolta di recedere dal contratto ai
sensi dell'art. 2237, co. 1 del C.C., ed utilizzare, con le modalita ritenute piu opportune, il lavoro effettivamente
svolto fino al momento del recesso. In tal caso lincaricato avra diritto al compenso relativo alle prestazioni
effettivamente effettuate.

2. Aisensidellart. 1456 del C.C. la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla risoluzione in danno del
contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 10 (dieci) giorni dal termine offerto in sede di
partecipazione alla procedura di affidamento;

b) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;

¢) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneita dichiarati in sede di offerta;

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 — 34170 Gorizia

Tel. +39 0481 593111

Fax +39 0481 593410 Pag. 68 di 69



Procedura ristretta per I'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione inerenti i lavori di “Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.0. «Orientale Goriziano». 3° Lotto:
Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione — Tratto Gradisca d’lsonzo - Gorizia”

AVVISO DI GARA
ALLEGATO A7 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

d) accertamento della non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato all'offerta.

3. La rescissione di cui ai precedenti punti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del C.C.
in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

art. 70.  Trattamento dei dati personali

1. Vedasi Awviso di gara.

art. 71.  Responsabilita verso terzi

1. L’Aggiudicatario sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi in ogni
caso connessa all'esecuzione dell'appalto affidato. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della
Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

art. 72.  Codice Etico

1. Vedasi Awviso di gara.

art. 73.  Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto e nel presente Capitolato e nel contratto di incarico professionale si fara
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

art. 74.  Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra La Stazione Appaltante e I'Aggiudicatario potranno avvenire anche verbalmente, ma saranno
comunque confermate per iscritto a mezzo posta o posta elettronica.

2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalita di svolgimento delle prestazioni, le
penali e le contestazioni dovranno, in ogni caso, essere rese per iscritto a mezzo lettera raccomandata o P.E.C..

art. 75. Varie

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, il servizio oggetto del presente contratto si
ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le
richieste del R.U.P. e dopo la loro verifica, validazione ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del R.U.P.
medesimo.

2. La Stazione Appaltante & autorizzata all'utilizzazione, limitatamente all'intervento interessato, degli atti e dei
documenti prodotti dall’Aggiudicatario nell'espletamento del proprio incarico, e cié anche in caso di affidamento a
terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.
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