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SEZIONE 1INFORMAZIONI PRELIMINARI

1 DEFINIZIONI

Ai fini dellinterpretazione del presente documento si assumono le seguenti definizioni per gli acronimi citati nel
documento stesso:

a) D.P.P.: Documento preliminare alla Progettazione redatto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
b) R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31e all'art. 101, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente D.P.P. si assumono le seguenti definizioni:

a) Aggiudicatario/Aggiudicatari; Parte che assume, con organizzazione dei mezzi necessari € con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore della Stazione Appaltante I'opera oggetto del presente
D.P.P. verso un corrispettivo in denaro. Nel caso specifico le opere oggetto del presente D.P.P. sono il Lotto 2
(“Dorsale Sud”) e il Lotto 3 (“Dorsale Nord”);

b) “Depuratore Unico™ il termine “Depuratore Unico” designa il cosiddetto “Lotto 1: adeguamento e potenziamento
dellimpianto di depurazione di Staranzano” che & uno dei tre lotti in cui € stato suddivisa la progettazione
definitiva ed esecutiva dell'intervento “Razionalizzazione” di cui in uno dei prossimi punti;

c) ‘“Dorsale Nord™ il termine “Dorsale Nord” designa il cosiddetto “Lotto 3: realizzazione della dorsale fognaria da
Gorizia a Gradisca d'lsonzo e riconversione dell'impianto di depurazione di Gorizia” che & uno dei tre lotti in cui
¢ stato suddivisa la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento “Razionalizzazione” di cui in uno dei
prossimi punti;

d) “Dorsale Sud”. il termine “Dorsale Sud” designa il cosiddetto “Lotto 2: realizzazione della dorsale fognaria da
Gradisca d'lsonzo a Staranzano e riconversione dell'impianto di depurazione di Gradisca d'lsonzo” che & uno
dei tre lotti in cui & stato suddivisa la progettazione definitiva ed esecutiva dellintervento “Razionalizzazione” di
cui in uno dei prossimi punti;

e) ‘“Progetto F.T.E.” il termine “Progetto F.T.E.” designa il progetto di fattibilita tecnica ed economica (ex progetto
preliminare) relativo alla “Razionalizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'Ambito
Territoriale Ottimale «Orientale Goriziano»“;

f)  “Progetti D & E”: il termine “ Progetti D & E “ designa il progetto definitivo ed il progetto esecutivo relativo ai due
lotti di intervento (“Dorsale Nord” + “Dorsale Sud’) in cui & stata suddivisa la dorsale fognaria relativa
allintervento denominato “Razionalizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'’Ambito
Territoriale Ottimale «QOrientale Goriziano»“.

g) ‘Razionalizzazione”. il termine “Razionalizzazione” designa nel suo complesso l'intervento denominato
“‘Razionalizzazione del sistema di raccolta e depurazione dei reflui dell'Ambito Territoriale Ottimale «Orientale
Goriziano»*;

[) Stazione Appaltante: Irisacqua S.r.l., ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. 0) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

m) “Studio” il termine “Studio” designa lo studio del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
dell'Universita degli Studi di Udine denominato “Analisi, modellazione numerica e ottimizzazione del sistema”
relativo al sistema fognario razionalizzato dell'ATO «Orientale Goriziano.

2 DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

Il presente D.P.P. € redatto dal sottoscritto R.U.P. ai sensi delle disposizioni di cui allart. 10 comma 1 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., nonché ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
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Il presente D.P.P. si riferisce all'intervento che prevede la realizzazione delle dorsali fognarie previste nel’ambito del
progetto denominato “Razionalizzazione”.

Obiettivo del presente D.P.P. & consentire il “passaggio” dall'attivita di programmazione a quella di progettazione dando
indicazioni sugli obiettivi che si intendono raggiungere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3 GESTIONE DEL D.P.P.

Il presente D.P.P. non deve essere inteso come un documento “chiuso”, nel senso di un documento redatto una volta
per tutte all'inizio del processo di progettazione.

E plausibile, infatti, che si verifichino, dal momento della sua stesura e comunicazione iniziale per I'awio della
progettazione, una serie di eventi per cui alcune indicazioni dovranno necessariamente cambiare oppure richiedere un
ulteriore sviluppo del D.P.P. stesso, nel senso di un approfondimento.

Pertanto la cosiddetta “gestione” del D.P.P. dovra intendersi eseguibile, se necessaria, durante tutto liter di
progettazione fino alla conclusione dello stesso prima di indire la gara di appalto relativa ai lavori.

A tal proposito verra introdotto un sistema di datazione e sottoscrizione che consentira al D.P.P. di essere pienamente
operativo e funzionale come documento aggiornato di programmazione dell’attivita progettuale.

A conferma di quanto sopra riportato, il presente D.P.P. deve essere inteso come la versione aggiornata del D.P.P.
redatto prima di effettuare il “Progetto F.T.E.”. tale progetto & stato, infatti, sviluppato senza considerare alcuna
suddivisione in lotti, mentre la progettazione definitiva ed esecutiva viene diversificata nei 3 lotti individuati dal “Progetto
F.T.E.” stesso.
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SEZIONE 2 QUADRO GENERALE DELL’INTERVENTO
“RAZIONALIZZAZIONE”

4 DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

Tabella | - dati generali dell'intervento “Dorsale Sud”

OGGETTO DELL'INTERVENTO “Dorsale Sud”
TIPOLOGIA GENERALE Opera mista, in parte puntuale ed in parte a rete
Opere arete Nuove opere: collettore fognario da Gradisca d’lsonzo a Staranzano
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA . Riconversione dellimpianto di depurazione esistente di Gradisca
Opere puntuali ,
d'lsonzo
DESTINAZIONE Centralizzazione del servizio di depurazione ad un unico impianto di depurazione
Opere arete Collettore fognario da Gradisca d'lsonzo a Staranzano
UBICAZIONE
Opere puntuali Impianto di depurazione di Gradisca d'lsonzo
STAZIONE APPALTANTE Irisacqua S.r.l. - Via IX Agosto, 15 in Comune di Gorizia
R.U.P. ing. Igor Bortolotti.
Tabella Il - dati generali dell'intervento “Dorsale Nord”
OGGETTO DELL'INTERVENTO “Dorsale Nord”
TIPOLOGIA GENERALE Opera mista, in parte puntuale ed in parte a rete;
Opere arete Nuove opere: collettore fognario da Gorizia a Gradisca d’lsonzo
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
Opere puntuali Riconversione dell'impianti di depurazione esistente di Gorizia
DESTINAZIONE Centralizzazione del servizio di depurazione ad un unico impianto di depurazione
Opere a rete Collettore fognario da Gorizia a Gradisca d'Isonzo
UBICAZIONE
Opere puntuali Impianto di depurazione di Gorizia
STAZIONE APPALTANTE Irisacqua S.r.l. - Via IX Agosto, 15 in Comune di Gorizia
R.U.P. ing. lgor Bortolotti

5 ARTICOLAZIONE DELL’'INTERVENTO

Nel 2011 Irisacqua S.r.l. ha redatto internamente uno studio di pre-fattibilita per considerare I'ipotesi di centralizzare il
servizio di fognatura e depurazione su di un unico impianto: in particolare sono stati presi in esame i depuratori di
Gorizia, Gradisca d’lsonzo e Staranzano.

Sulla base di questo Irisacqua S.r.l. ha affidato esternamente la redazione di uno studio di fattibilita il cui scopo & stato
quello di:

- individuare e confrontare le possibili soluzioni per I'ottimizzazione del servizio di fognatura e depurazione per il
territorio in questione;

- definire le linee guida per la pianificazione e la progettazione degli interventi relativamente alla soluzione
ritenuta migliore.
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Nello studio di fattibilita sono stati presi in considerazione anche gli scarichi industriali che non erano stati valutati,
invece, durante la stesura del Piano d’Ambito delllATO “Orientale Goriziano”, né dal punto di vista tecnico né dal punto
di vista gestionale né, tanto meno, dal punto di vista economico - finanziario.

Sulla scorta dello studio di fattibilita & stato, quindi redatto, il “Progetto F.T.E.” dellintervento “Razionalizzazione” che, tra
le altre cose, aveva anche l'obiettivo di individuare in quanti e quali lotti esecutivi fosse opportuno suddividere I'appalto
in modo da rendere questo funzionale dal punto di vista dell'operativita e della gestione amministrativa.

Il “Progetto F.T.E.” & stato sviluppato nella seconda meta del 2014 ed il suo iter si & concluso con la verifica e
validazione da parte di un Organismo Accreditato che ha permesso di pervenire all'approvazione da parte di Irisacqua
S.r.l. alla fine di mese di dicembre 2014.

Il “Progetto F.T.E.” ha stabilito che I'intervento “Razionalizzazione” venisse suddiviso nei seguenti 3 lotti:

“Depuratore Unico”;
“Dorsale Sud”;
“Dorsale Nord”.

Nel corso del 2015 & stata espletata la gara nella forma dell'appalto integrato complesso per I'affidamento della
progettazione esecutiva e successiva realizzazione di “Depuratore Unico”.

Il presente D.P.P. deve essere quindi preso come riferimento per lo sviluppo del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e per la realizzazione relativamente di “Dorsale Sud” e “Dorsale Nord”.
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Tabella lll - Scheda sintetica dell’intervento

Opera prevista nella Variante n. 5 del Piano d'Ambito approvata in data 14.06.2012 con Delibera n. 88 della

PROGRAMMAZIONE Consulta d'Ambito T erritoriale Ottimale "Orientale Goriziano"

o [Interna

x |Esterna [Procedura Importo presunto (€) <100.000 |>100.000 |>193.000
o |Fiduciaria O m] ]
o |Negozata o o o
o |Aperta =i = =

PROGETTAZIONE o |Ristretta u] ] X
o |Concorso diidee =} = =
o |Concorso di progettazione =i = =
Criterio o |Prezzo pil basso (art. 82, D.Lgs. 163/2006)
. Offerta economicamente pili vantaggiosa
(art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

TEMPISTICA STIMATA

Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva

Inizio progettazione definitiva

Verifica e approvazione progettazione definitiva

Inizio progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

Gara per I'afidamento dei lavori

Inizio lavori

Fine lavori

Come da tempistica riportata al
capo 22 del presente D.P.P.

x |Appalto ordinario

o |Appalto integrato

o |Appalto concorso

IPOTESI DI AFFIDAMENTOEDI  [Nuovi collettori fognari o_[Procedura negozala__ :
TIPOLOGIA CONTRATTUALE (2 lotti distinti) = C'o ncesslt')ne di costruzone e gestone

o |Finanza di progetto

o |Dialogo competitivo

o |Accordo di programma

o |General Contractor

Tipologia del vincolo Sl NO
Storico artistico: Parte Il, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. =] X
Paesaggistico: Parte Ill, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. X o
Idrogeologico: Parte Ill, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. X o
Zona sismica (0.P.C.M. 3274/2003 e ss.mm.ii.) X =
Fascia di rispetto cimiteriale ] o
Fascia di rispetto stradale X o
VINCOLI Fascia di rispetto acque pubbliche X ]

Fascia di rispetto ferroviario X o
Fascia di rispetto elettrodotto X =
Fascia di rispetto pozz acqua potabile X o
Fascia di rispetto depuratori X =
Fascia di rispetto oleodotto X o
Fascia di rispetto gasdotto X =
P.R.G.C. comunali X m]

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE
(P.R.G.C. dei Comuni interessati)

o [Conforme Zona:

o [Non conforme al vigente Adempimenti da porre in atto:

x |Da verificare Adempimenti da porre in atto:

Verifica della conformita urbanistica

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
(Piano d’Ambito - ATO "Orientale Goriziano")

x [Conforme

o [Non conforme al vigente |Adempimenti da porre in atto:

STRUMENTO ATTUATIVO

Progetto esecutivo di opera pubblica (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
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fase di progettazione inerenti i lavori di “Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.0. «Orientale Goriziano». 2° Lotto:
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Figura 1 - Inmagine satellitare dell’ATO “Orientale Goriziano” (che coincide con la Provincia di Gorizia) in rosso & indicata I'ubicazione
degli impianti di depurazione di Gorizia, Gradisca d’lsonzo e Staranzano.
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Figura 2 - Planimetria desunta dal “Progetto F.T.E.” in cui & indicato il tracciato della dorsale fognaria in progetto da Gorizia a
Staranzano, I'ubicazione degli impianti di depurazione di Gorizia, Gradisca d’lsonzo e Staranzano ed i bacini ad essi afferenti

attualmente.
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! RAZIONALZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO
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SEZIONE 3 SITUAZIONE INIZIALE

6 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

II territorio interessato dagli interventi previsti nel'ambito della progettazione di cui il presente D.P.P. é rappresentato
dallintero ATO “Orientale Goriziano” (che coincide con il territorio della Provincia di Gorizia) ad eccezione dei seguenti
Comuni: Dolegna del Collio, Grado e San Floriano del Collio. Il Comune di Dolegna del Collio ed il Comune di Grado si
trovano agli estremi nord e sud, rispettivamente, della Provincia e sono caratterizzati da un sistema fognario-depurativo
a se stante che risulta anti-economico cercare di annettere alla soluzione centralizzata. Il Comune di San Floriano del
Collio, di fatto, non dispone del servizio di fognatura e anche in questo caso risulta anti-economico realizzare una rete
fognaria in quanto I'abitato é caratterizzato da case sparse e I'orografia € prevalentemente collinare.

7 IL SISTEMA FOGNARIO ATTUALE

Il sistema fognario esistente, sviluppatosi a meno di poche eccezioni su una tipologia mista (collettamento di reflui ed
acque piovane), & sommariamente suddivisibile in 5 bacini di scolo:

- il bacino di Gorizia che afferisce allimpianto di depurazione di Gorizia formato da un punto di vista
amministrativo dai comuni di Gorizia e di Savogna d'lsonzo (quest'ultimo comune non risulta attualmente
recapitante al depuratore di Gorizia, ma esiste il progetto di collettamento fino ad esso parzialmente superato
dal progetto che prevede l'immissione di Savogna nella dorsale fognaria oggetto del presente D.P.P.);

- il bacino denominato “Destra Isonzo” che afferisce all'impianto di depurazione di Gradisca d’lsonzo formato da
un punto di vista amministrativo dai comuni di Gradisca d’lsonzo, Farra d’lsonzo, Mariano del Friuli, Moraro,
San Lorenzo Isontino, Mossa, Capriva del Friuli, Medea, Romans d’lsonzo, Cormons (i comuni non sono
attualmente tutti collegati, ma gli appalti sono gia stati avviati);

- il bacino denominato “Sinistra Isonzo” che afferisce all'impianto di depurazione di Staranzano formato da un
punto di vista amministrativo dai comuni di Staranzano, Turriaco, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'lsonzo,
San Pier d'lsonzo, Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Sagrado e Doberdd del Lago (quest'ultimo comune pero
non dispone al momento di una rete fognaria di raccolta);

- il'bacino di Grado che afferisce all'impianto di depurazione di Grado;

- il'bacino di Villesse che afferisce all'impianto di depurazione di Villesse.

Gli scaricatori di piena del sistema e gli scarichi delle acque depurate di 3 dei depuratori citati (Gorizia, Gradisca
d’lsonzo e Villesse) recapitano nel fiume Isonzo o comunque nel suo bacino che ¢ il ricettore naturale delle acque di

pioggia.

| bacini interessati dal “Progetto F.T.E.” e quindi dalla razionalizzazione sono quelli di Gorizia, della Destra Isonzo e della
Sinistra Isonzo.

8 GLIIMPIANTI DI DEPURAZIONE
8.1 L'impianto di Gorizia

L’ impianto di depurazione di Gorizia & situato nei pressi dell'argine sinistro del fiume Isonzo a ridosso della zona
industriale ubicata a cavallo del confine comunale tra Gorizia e Savogna d’lsonzo.

L'impianto di depurazione € adibito al trattamento delle acque reflue di tipo civile per una potenzialita di circa 60.000 AE.
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L'impianto di depurazione di Gorizia riceve i liquami che gli arrivano dalla fognatura a gravita che serve le zone
urbanizzate di Gorizia (quindi principalmente liquami di origine civile) a cui vengono aggiunti liquami di origine industriale
proveniente dalla limitrofa stazione di sollevamento posta all'esterno dell'impianto di depurazione.

Per ogni approfondimento tecnico, processistico ed impiantistico si rimanda agli elaborati del “Progetto F.T.E.”.
8.2 L’impianto di Gradisca d’lsonzo

L’ impianto di depurazione di Gradisca d’lsonzo € situato nei pressi dell'argine destro del fiume Isonzo in localita Saletti.
Il depuratore venne realizzato, unitamente al collettore fognario principale di alimentazione.

L'impianto esistente, entrato in funzione nel 1986, ¢ stato progettato per una potenzialita di 13.200 AE e finalizzato per
conseguire i limiti di Tab. A1 del D.P.G.R. 0384/Pres./1982 e s.m.i.: per raggiungere tale scopo erano stati previsti per i
reflui in arrivo dapprima trattamenti di sgrezzatura e di sedimentazione primaria poi un processo biologico attraverso
l'utilizzo di un letto percolatore, seguito dalla fase di sedimentazione secondaria. L'effluente trattato viene recapitato
tramite opera di scarico nel fiume Isonzo.

L'impianto & completo di linea di trattamento fanghi formata da digestione anaerobica gia dimensionata per una
potenzialita di 21.200 AE e da un post-ispessitore statico.

Nell'anno 2000 poi I'impianto € stato integrato con una stazione di trattamento delle acque di prima pioggia ed una
nuova stazione di disidratazione meccanica dei fanghi attrezzata con una nastro-pressa.

Per ogni approfondimento tecnico, processistico ed impiantistico si rimanda agli elaborati del “Progetto F.T.E.”.
3.3.3  Limpianto di Staranzano
L’impianto di depurazione & adibito al trattamento delle acque reflue di tipo civile per una potenzialita di circa 62.500 AE.

Ad oggi i pretrattamenti meccanici (grigliatura - dissabbiatura/disoleatura - sedimentazione primaria) sono potenziati per
trattare circa 125.000 AE mentre la linea biologica ha un capacita progettuale di 62.500 AE.

In tempi pil recenti € stata realizzata una condotta di allontanamento sottomarina (con punto di scarico a circa 10.3 km
dalla costa e -14.5 m.s..m.m.) che permette di collettare i reflui depurati direttamente nel Mar Adriatico e non nel
limitrofo Canale dei Grigi, impiegato come recapito finale del by-pass generale dellimpianto.

E inoltre presente una linea bottini costituita da una stazione per la ricezione degli stessi (n. 2 unita di scarico, grigliatura
e dissabbiatura reflui, compattamento materiale grigliato) e da una vasca di accumulo-equalizzazione (volume utile di
circa 60 mc, aerata con un aeratore sommergibile).

Per ogni approfondimento tecnico, processistico ed impiantistico si rimanda agli elaborati del “Progetto F.T.E.”.
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SEZIONE 4 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E RELATIVE STRATEGIE

9 ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

Il costo in termini economici, gestionali e, soprattutto ambientali, legati alla presenza di diversi impianti di depurazione in
gestione ad Irisacqua S.r.l. ha indotto la stessa a prendere in esame il problema della razionalizzazione del servizio di
fognatura e depurazione dell'intero ATO “Orientale Goriziano”.

Cio si é reso necessario anche per perseguire la finalita della protezione massima del corso del fiume Isonzo: infatti nel
periodo in cui & stato redatto ed approvato il Piano d’Ambito dell'’ATO “Orientale Goriziano” (Giugno 2005) non era stata
ancora individuata I'area sensibile “Bacino drenante acque costiere e laguna di Marano e Grado” comprendente il corso
del fiume Isonzo, che ha avuto la sua approvazione definitiva con la D.G.R. 2016/2008 e s.m.i..

Cio sta a significare che il fiume Isonzo - attuale ricettore degli effluenti finali in uscita dai depuratori di Gorizia e di
Gradisca d'lsonzo - debba necessariamente non considerarsi pili come tale, se non a patto di importanti interventi su
questi due impianti e che trovano riscontro nella Tab. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti scaricanti in aree sensibili),
anche per il fatto che la sua portata durante I'anno € fortemente condizionata dalla gestione che viene attuata in territorio
sloveno. Tale gestione infatti comporta che per diversi mesi all'anno la portata del fiume Isonzo sia troppo bassa per
consentire I'adeguato smaltimento delle portate effluenti dai due depuratori che, oltretutto, vengono scaricate, per motivi
di sicurezza idraulica, in aree golenali che sono quelle che maggiormente risentono della variabilita delle portate del
fiume con problematiche legate alla formazione di ristagni delle acque di scarico causati dall'accumulo di materiali
lapidei nei dintorni di tale punto.

Si riportano qui di seguito gli obiettivi che si intendono conseguire mediante il progetto complessivo di razionalizzazione
del servizio di fognatura e che sono stati recepiti nel “Progetto F.T.E.”.

Anche se il presente D.P.P. & stato rivisto e aggiornato per I'affidamento di “Dorsale Sud” e “Dorsale “Nord”, per una
corretta visione d'insieme si riportano qui di seguito anche gli obiettivi strettamente riconducibili al servizio di
depurazione e che in particolare riguardano I'impianto di depurazione centralizzato di Staranzano (“Depuratore Unico”).

10 OBIETTIVI AMBIENTALI

- Minimizzare impatto ambientale degli scarichi fognari depurati sul fiume Isonzo che, sempre meno, & da
considerarsi un corpo idrico recettore in grado di accollarsi in termini quantitativi e, soprattutto, qualitativi la
portata in uscita dagli scarichi dei depuratori di Gorizia e Gradisca d’lsonzo;

- Minimizzare I'impatto ambientale degli scarichi fognari depurati sulla Baia di Panzano che attualmente risente,
dal punto di vista qualitativo, dell'apporto inquinante del fiume Isonzo vista la vicinanza delle foci di quest'ultimo
alla baia, nonché la conformazione della stessa che impedisce un ricambio idrico con il mare aperto.

11 OBIETTIVO ECONOMICO - FINANZIARI

- Adottare tecnologie e sistemi di trattamento di depurazione che consentono di minimizzare la produzione di
rifiuti da depurazione (fanghi, etc.);

- Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per ridurre i costi gestionali dovuti al mantenimento in
attivita dei tre impianti di depurazione di Gorizia, Gradisca d'lsonzo e Staranzano attraverso I'ampliamento di
quest'ultimo e la conversione ad impianti di laminazione e pre-trattamento dei depuratori di Gorizia e Gradisca
d’Isonzo;
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Minimizzare il numero delle stazioni di sollevamento di fognatura da prevedere lungo i nuovi collettori fognari ed
ottimizzame il funzionamento;

Valutare la possibilita di ricorrere a fonti di energia rinnovabile per garantire, a regime, il fabbisogno energetico
dellimpianto di depurazione di Staranzano;

Ottimizzare il funzionamento del sistema “sollevamento finale + condotta di scarico a mare” per ridurre al
massimo i consumi energetici e per salvaguardare la durabilita delle apparecchiature e dei materiali del sistema
stesso.

12 OBIETTIVI GESTIONALI

Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per efficientare i rendimenti di depurazione dell'impianto
di Staranzano;

Garantire presso I'impianto di depurazione di Staranzano una adeguata riserva di potenzialita di depurazione
per sopperire a situazioni di crisi e di emergenza che si potrebbero verificare all'interno del bacino di
depurazione razionalizzato;

Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per equalizzare il carico idraulico da recapitare
all'impianto di Staranzano rispetto al volume d’acqua reflua da trattenere, ed eventualmente pre-trattare, presso
gli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d’lsonzo adeguatamente convertiti in impianti di laminazione e
pre-trattamento;

Prevedere un sistema informativo cosiddetto “sistema esperto” per soddisfare I'esigenza di controllare, in
maniera piu efficace e tempestiva, l'intero sistema fognario — depurativo.

13 OBIETTIVI DI SINERGIA

Massimizzare l'integrazione e/o sovrapposizione di “Razionalizzazione” con altre progettazioni in essere di area
vasta che potrebbero interessare la Provincia di Gorizia e non solo.

A tal proposito si tenga conto che € in corso di definizione tra Irisacqua S.r.l. e la Provincia di Gorizia l'iter
procedurale per eseguire la progettazione (definitiva ed esecutiva) e la conseguente esecuzione del tratto di
dorsale fognaria in attraversamento del fiume Isonzo in corrispondenza del ponte ferroviario (dismesso) ubicato
tra Gradisca d'lsonzo e Sagrado: l'intervento prevede, infatti, anche la contestuale realizzazione della pista
ciclabile lungo il ponte stesso.
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SEZIONE 5REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

14 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si riportano qui di seguito, in modo non esaustivo, i riferimenti normativi e le norme tecniche principali che devono
essere seguiti per la redazione dei “Progetti D & E” oggetto del presente D.P.P..

Resta inteso che i “Progetti D & E” devono essere redatti a norma di legge e se durante il periodo di progettazione
dovessero subentrare nuovi riferimenti normativi o dovessero essere apposte modifiche e/o integrazioni alle leggi
vigenti, questi devono essere recepiti nei “Progetti D & E” indipendentemente dallo stato di avanzamento degli stessi.

Si ricorda che le opere previste nei “Progetti D & E” di cui il presente D.P.P. rientrano nella fattispecie di quelle previste
allart. 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 0176/Pres./11 e s.m.i.; “Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.

Il quadro normativo di riferimento & costituito dalle seguenti norme:
14.1  Lavori pubblici

- L. 11/2016 e s.m.i., “Deleghe al Governo per I'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori del’acqua, dell’'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Igs. 163/2006, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"- per
quanto applicabile;

14.2  Espropri
- D.P.R. 327/2001 e s.m.i., “Espropriazioni per pubblica utilita”.
14.3  Urbanistica ed edilizia

- D.P.R. 380/2001 e s.m.i., “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
aggiornato alla L. 134/2012;

- Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

- R.D.1775/1933 e s.m.i., “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

- L.R.5/2007 e s.m.i., “Riforma dell’'urbanistica e disciplina dell'attivita edilizia e del paesaggio”;

- L.R.19/2009 e s.m.i., “Codice regionale dell'edilizia”;

- D.P.Reg. 018/Pres./2012 e s.m.i, “Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009 «Codice regionale
dell’edilizia».

144 Ambiente e paesaggio

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
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D.M. 161/2012 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

L.R. 13/2005 e s.m.i., “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali
ottimali di attuazione della L. 36/1994;

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellart. 10 della L. 137/2002" e
s.m.i,;

Direttiva 92/43/CEE, “Habitat dd 21.05.01992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche”;

D.M. dd. 03.09.2002 e s.m.i., "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

D.P.R. 35711997 e s.m.., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Direttiva 74/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

D.M. dd. 03.04.2000 e s.m.i., “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;

D.G.R. 2203/2007 e s.m.i., “Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza”;

D.P.R. dd. 12.04.1996 e s.m.i. “Atto di indirizzo e coordinamento per I'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L.
146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i;

D.P.G.R. 0245/Pres./1996 e s.m.i., “Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia
in materia di valutazione di impatto ambientale”.

14.5 Terre e rocce da scavo
14.5.1 Normativa europea
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive.
14.5.2 Normativa nazionale
- L.84/1994 e s.m.i., “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- L.179/2002 e s.m.i., “Disposizioni in materia ambientale”;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. 117/2008 e s.m.i., “Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie
estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- D.M. dd. 07.11.2008 e s.m.i., “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale,
ai sensi dell’art. 1, comma 996, della L. 296/2006 e s.m.i.”;
- D.M. 161/2012 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- L. 98/2013 e s.m.i., “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 69/2013, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia™;
- D.P.R: 120/2017 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164”".
14.5.3  Normativa regionale
- LR, 26/2012 e s.m.., “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012", art. 199 relativo
allinserimento nella L.R. 35/1986 (Disciplina delle attivita estrattive) della semplificazione amministrativa delle
procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (minori di 6.000 mc)”.
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14.7

Sicurezza

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., “Nuovo codice della strada”;
D.P.R. 495/1992 e s.m.i., “Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada”;
D.M. dd. 10.07.2002 e s.m.i., “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
D.P.R. 177/2011 e s.m.i., “Regolamento recante norme per la quantificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g), del
D.Lgs. 81/2008;
In tema di bonifica bellica si deve far riferimento anche alla seguente normativa:

o Determinazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici 9/2003;

o Deliberazione Autorita Vigilanza Lavori Pubblici 249/2003;

o D.Lgs. 81/2008 emendato con L. 177/2012 e s.m.i.;

o Decreto Interministeriale 82/2015 e s.m.i.;

o Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/0022874/MA007.A001/1471.

Strutture

D.M. dd 14.01.2008 e s.m.i., “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;

Circolare Ministeriale 617/2009, istruzioni per 'applicazione delle «<Nuove norme tecniche per le costruzioni» e
s.m.i,;

L. 1086/1971 e s.m.i., “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”;

L. 64/1974 e s.m.i., “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

L.R. 16/2009 e s.m.i., “Norme per la costruzioni in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”;

D.P.G.R. 0176/Pres./2011 e s.m.i., “Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di
quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di
nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’'opera che
assolvono una funzione di limitata importanza statica” ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della L.R.
16/2009”;

Circolare Ministeriale dd. 02.02.2009 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al D.M. dd. 14.01.2008”;

UNI ENV: Eurocodici 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8;

UNI-EN 206-1:2006 “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformita”;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003.

Impianti

R.D. 1775/1933 e s.m.i., "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";

D.M. dd. 07/08/1974 e s.m.i., “Delega ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche delle
determinazioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 241 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";

L. 339/1986 e s.m.i., "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree
esterne”;

D.M. dd. 21/031988, "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, I'esecuzione e l'esercizio delle
linee elettriche aeree esterne”;
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- D.Lgs. 259/2003, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- D.M.C. dd. 15/02/2006 relativo alle prestazioni svolte in conto terzi.

15 NORME TECNICHE

15.1  Norme tecniche sugli impianti elettrici

- Norme CEl, Norme CEI EN e Norme CEIl UNEL di riferimento;

- Guide CEl di riferimento;

- L. 186/1968 e s.m.i.,, "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

- D.M. 37/008 e s.m.i., “Regolamento concernente I'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della L. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici”;

15.2 Norme tecniche
- D.M.LL.PP. 12.10.1985 e s.m.i., “Norme tecniche relative alle tubazioni”;
- Norma per la costruzione ed il collaudo di collettori di fognatura UNI EN 1610;

- Norma sulle tubazioni in ghisa per acquedotti: UNI EN 545;
- Norme sulle tubazioni in P.R.F.V.: UNI EN 14364, UNI EN 1796.
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SEZIONE 6 VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI
L'INTERVENTO E PREVISTO

16 VINCOLI PROGRAMMATICI E DI PIANIFICAZIONE

16.1 Premessa

All'interno del quadro di riferimento programmatico sono stati valutati gli strumenti normativi, di pianificazione e di
programmazione vigenti che definiscono, a scala regionale, provinciale e comunale, vincoli e/o limitazioni d’uso sulle
aree oggetto degli interventi di progetto.

E comunque sara compito dei “Progetti D & E”, a fronte di una definizione piu specifica del tracciato e delle componenti
della infrastruttura fognaria, verificare, nei termini definiti dalla normativa vigente, I'eventuale sussistenza di ulteriori
vincoli rispetto a quanto riportato nel “Progetfo F.T.E.”. durante la redazione di questultimo & stata effettuata una
dettagliata attivita di ricognizione di tutte le autorizzazioni che si devono richiedere ai vari livelli progettuali.

Si puo affermare che il territorio attraversato dagli interventi di progetto, piuttosto vasto in quanto comprendente 10
diversi Comuni della Provincia di Gorizia, risulta variamente tutelato a livello pianificatorio a seconda della specificita dei
luoghi.

L’elemento caratterizzante risulta senz’altro essere il fiume Isonzo, che concentra attorno al suo corso i maggiori vincoli
di natura ambientale quali:

- il vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che comporta la necessita di acquisire apposita
autorizzazione paesaggistica per le nuove opere;

- il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e s.m.i, che comporta la necessita di acquisire
autorizzazione in deroga per i nuovi interventi che comportino la modificazione della copertura del suolo;

- il vincolo di tutela naturalistica dell’Area di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.[.A.) n.19 delllsonzo, istituita
con D.P.G.R. 031/Pres dd. 06.02.2001 e s.m.i,, che implica particolari cautele nella realizzazione degli
interventi;

- ilvincolo dovuto alla presenza di zone a pericolosita idraulica piu 0 meno elevata ai sensi del P.A.l. vigente, con
conseguenti limitazioni e prescrizioni per la limitazione di nuove opere.

Tutto il bacino di intervento risulta inoltre classificato come “area sensibile” in quanto afferente alle acque marino
costiere dell’Adriatico settentrionale e dalla Laguna di Marano e Grado. Questo comporta particolari restrizioni nei limiti
delle concentrazioni di inquinanti consentite allo scarico degli impianti di depurazione.

Non si hanno invece particolari interazioni con il sistema della Rete Natura 2000, in quanto i tracciati delle opere di
progetto si mantengono tutti all'esterno dei siti di protezione ad essa appartenenti.

Nei paragrafi che seguono si riporta in sintesi I'esito di tale attivita.
16.2  Pianificazione regionale e sovraregionale

- Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.);

- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

- Rete Natura 2000;

- Zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e Zone ZPS (Zone a Protezione Speciale);

- Piano Generale di Risanamento delle Acque della Regione Friuli Venezia Giulia (P.G.R.A.);
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- D.Lgs. 152/2006 € s.m.i.;

- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);

- Piano Territoriale Regionale Generale (P.T.R.G.);

- II'Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Isonzo (P.A.L.);

- Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- Piano d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”.

16.3  Piani provinciali
- Piani Territoriali Provinciali di Coordinamento (P.T.P.C.);
16.4  Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.)

- P.R.G.C. del Comune di Farra d’Isonzo;

- P.R.G.C. del Comune di Fogliano - Redipuglia;
- P.R.G.C. del Comune di Gorizia;

- P.R.G.C. del Comune di Gradisca d’lsonzo;

- P.R.G.C. del Comune di Ronchi dei Legionari;
- P.R.G.C. del Comune di Sagrado;

- P.R.G.C. del Comune di San Pier d'lsonzo;

- P.R.G.C. del Comune di Savogna d'lsonzo;

- P.R.G.C. del Comune di Staranzano;

- P.R.G.C. del Comune di Villesse.

17 AUTORIZZAZIONI E PARERI

Oltre ai vincoli riportati al capitolo precedente, i tracciati delle condotte di trasferimento dei reflui interagiscono pit o
meno puntualmente con altre infrastrutture presenti nel territorio quali principalmente elettrodotti, metanodotti,
autostrade, ferrovie e piste ciclabili (vedi paragrafo 21.2.4 ). La realizzazione delle opere € quindi subordinata
all'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei rispettivi enti competenti, ed al rispetto delle prescrizioni impartite.

Si riporta qui di seguito in formato tabellare il censimento delle autorizzazioni e pareri notiziati dal “Progetto F.T.E.” : per
tale elenco & stata fatta la distinzione tra quelli per i quali & gia stato avviato l'iter e quelli il cui iter dovra essere avviato
durante la redazione dei “Progetti D & E”.

Gli Aggiudicatari dovranno comunque, per I'appalto di loro competenza, verificare I'esaustivita del censimento delle
autorizzazioni e dei pareri, eventualmente integrandolo.

Gli Aggiudicatari dovranno, pertanto, avviare gli iter autorizzativi non ancora avviati predisponendo tutta la
documentazione necessaria. A tal proposito, gli Aggiudicatari dovranno apportare le modifiche/integrazioni
eventualmente richieste dagli enti competenti in sede di istruttoria e recepire, di conseguenza, nei “Progetti D & E” le
prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi corrispondenti.

Gli Aggiudicatari dovranno altresi adeguare i “Progetti D & E” sulla base dei decreti autorizzativi e delle prescrizioni ivi
contenute anche relativamente agli iter gia avviati in sede di “Progetto F.T.E.”.
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Iter autorizzativi gia avviati

LEGENDA LOTTI INTERESSATI

0: INTERO PROGETTO
1: LOTTO 1 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Staranzano;
2: LOTTO 2 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gradisca d’lsonzo a Staranzano e riconversione dell'impianto di depurazione di Gradisca d’lsonzo;

3: LOTTO 3 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gorizia a Gradisca d’lsonzo e riconversione dellimpianto di depurazione di Gorizia

LOTTI INTERESSATI
N ENTE AUTORIZZAZIONE 0 p p P ESITO ANNOTAZIONI
E stato inviato il “Progetto F.T.E.” a Autovie Venete S.p.A. in data 10.02.2015. A
Convenzione e concessione relative a interferenze e parallelismi maggio 2016 € stata inviata una nota integrativa al progetto relativa alla
1 Autovie Venete S.p.A. , ) - P X |(O|O)|0O In corso 99 i o 9 ) P g L
con l'autostrada A4 e il raccordo "Villesse-Gorizia"(A34) valutazione del comportamento dinamico del viadotto “Villesse-Gorizia” a
seguito dell'installazione della condotta fognaria
L - ) . . . . . ENEL ha gia formulato (10.07.2015) il preventivo (valido per 6 mesi) per
2 ENEL Distribuzione S.p.A. Richiesta di aumento di potenza nella fomitura di energia elettrica | [ X O O In corso ) o . ]
l'aumento di potenza. La richiesta dovra essere rinnovata.
Con nota dd. 04.04.2016 la Soprintendenza Archeologica ha inviato ad Irisacqua
S.r.l. un parere nel quale vengono formulate osservazioni e prescrizioni alla
" . . verifica preventiva dell'interesse archeologico contenuta nel “Progetfo F.T.E.”.
Ministero Beni Culturali L ) . . L .
3 ) , Autorizzazione X|Oo|o)| o In corso Irisacqua S.r.l. e la Soprintendenza Archeologica hanno condiviso il fatto di
Soprintendenza Archeologica ) . Y . )
recepire le suddette osservazioni e prescrizioni nell'ambito della redazione dei
“Progetti D & E”, in particolare durante la redazione del progetto definitivo previa
concertazione e condivisione con I'Ente relativamente ai contenuti
Provincia Gorizia E in corso di redazione lo stralcio del progetto relativo allattraversamento sul
4 . o Autorizzazione per il transito sul ponte ex FF.SS. Oo|ga| X | 0O In corso o ) prog
Ufficio Mobilita ponte ferroviario (vedi capo 13)
L'autorizzazione & stata oftenuta contestualmente all'esito positivo dello
5 RAFVG Valutazione d'incidenza ambientale X |O|O)| 0O AUTORIZZATO screening di verifica di assoggettabilita alla Valutazione di Impatto Ambientale
Servizio VIA (V.LA)
6 Verifica assoggettabilita screening X | O | O | O | NONASSOGGETTATO | Screening con esito positivo dal quale & emersa la non assoggettabilita a VIA
7 RFI Autorizzazione Oy o|Od X In corso Richiesta presentata a Ferservizi S.p.A. in data aprile 2016
17.2  lter autorizzativi da avviare

LEGENDA LOTTI INTERESSATI

0: INTERO PROGETTO
1:LOTTO 1 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Staranzano;

2: LOTTO 2 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gorizia a Gradisca d’lsonzo e riconversione dell'impianto di depurazione di Gorizia;

3: LOTTO 3 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gradisca d’lsonzo a Staranzano e riconversione dell'impianto di depurazione di Gradisca d’lsonzo
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LOTTI INTERESSATI

N ENTE AUTORIZZAZIONE 0 p 9 3 FASE ANNOTAZIONI
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
1 AcegasApsAmga S.p.A. Nulla osta per sottoservizi interferenti 0| O X X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
2 Adrialink S.r.l. Nulla osta per sottoservizi interferenti o|loOo|l X X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere gestito il tema della
Autorizzazione per la gestione delle terre e rocce da caratterizzazione dei terreni e del conseguente riutilizzo/smaltimento (piano di
3 ARPA perag O X | X | X | Progetodefnitvo e e guerne 1 mento (p
scavo caratterizzazione e piano di utilizzo). Deve altresi essere gestita la procedura
relativa ai siti potenzialmente inquinati
Comuni (10 Prima di iniziare i lavori bisogna richiedere il titolo a poter intervenire c/o l'ufficio
4 . ( ) Titolo edificatorio (PdC, DIA, SCIA, AEL) O} X | X | X Progetto esecutivo T 9 o p R
Edilizia privata competente di ogni singolo Comune della Provincia di Gorizia in cui si interviene
Comuni (10) La conformita urbanistica deve sussistere con l'approvazione del progetto
5 Urbanistica Conformita e compatibilita urbanistica Oo|go| X X Progetto definitivo definitivo e deve essere richiesta c/o I'ufficio competente di ogni singolo Comune
della Provincia di Gorizia in cui si interviene
) L . Prima di iniziare i lavori bisogna richiedere |'autorizzazione - coordinandosi con la
Comuni (10) Autorizzazione per la manomissione del suolo ) L . oy ) o
6 A ) O O X X Progetto esecutivo polizia municipale - clo l'ufficio competente di ogni singolo Comune della
Viabilita pubblico e .
Provincia di Gorizia in cui si interviene
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
7 Consorzio Bonifica Pianura Isontina Nulla osta per sottoservizi interferenti O O X X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
8 ENEL S.p.A. Nulla osta per sottoservizi interferenti O X X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
) ) . L ) . Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
9 Fibre ottiche (Gestori) Nulla osta per sottoservizi interferenti Oo|o| X X Progetto definitivo ) : . ) ) L )
segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
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LEGENDA LOTTI INTERESSATI

0: INTERO PROGETTO
1: LOTTO 1 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Staranzano;

2:LOTTO 2 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gorizia a Gradisca d’Isonzo e riconversione dellimpianto di depurazione di Gorizia;

3: LOTTO 3 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gradisca d’lsonzo a Staranzano e riconversione dellimpianto di depurazione di Gradisca d’lsonzo

LOTTI INTERESSATI
N ENTE AUTORIZZAZIONE 0 p P 3 FASE ANNOTAZIONI
nulla-osta ad intervenire
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ) ) ) i Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere richiesto il nulla-osta
. . Convenzione/concessione relativa a interferenze e . ) ) ) .
10 U.0. service e patrimonio . o Oo|g| X X Progetto definitivo ad intervenire lungo le strade in gestione a FVG Strade S.p.A. eventualmente
. e parallelismi con strade regionali ) .
Ufficio licenze e concessioni interferenti
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
1 KRI S.p.A. Nulla osta per sottoservizi interferenti Oy o|d X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
" ) ) Presentare la richiesta di autorizzazione paesaggistica con il progetto definitivo
Ministero Beni Culturali L . L . A . )
12 ) o Autorizzazione O X X X Progetto definitivo di ogni singolo lotto, il quale dovra comunque prevedere elaborati che descrivano
Soprintendenza Paesaggistica ) -
il contesto generale di intervento
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni ) ) . Richiedere il nulla osta preventivo alla costruzione della dorsale fognaria ai sensi
13 L o .| Nulla osta preventivo alla costruzione O O X X Progetto definitivo )
Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia delle norme riportate al paragrafo 14.8
Settore |Il — Interferenze Elettriche
o . ) ) ) ) Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere richiesto il nulla-osta
Provincia Gorizia Convenzione/concessione relativa a interferenze e o ) ) ) ) e
14 . s _— - O d X X Progetto definitivo ad intervenire lungo le strade in gestione alla Provincia di Gorizia eventualmente
Ufficio Mobilita parallelismi con strade provinciali ) )
interferenti
RAFVG o ) i ) . L'autorizzazione va richiesta durante la stesura e prima dell'approvazione del
15 Autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico O X X Progetto definitivo L i
Corpo Forestale progetto definitivo del singolo lotto
RAFVG L ) . ) . L'autorizzazione va richiesta durante la stesura e prima dell'approvazione del
16 o ) Autorizzazione per interventi in zona boschiva O | O X X Progetto definitivo L i
Direzione Regionale Foreste progetto definitivo del singolo lotto
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LEGENDA LOTTI INTERESSATI

0: INTERO PROGETTO
1: LOTTO 1 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Staranzano;

2:LOTTO 2 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gorizia a Gradisca d’Isonzo e riconversione dellimpianto di depurazione di Gorizia;

3: LOTTO 3 - Realizzazione della dorsale fognaria da Gradisca d’lsonzo a Staranzano e riconversione dellimpianto di depurazione di Gradisca d’lsonzo

LOTTI INTERESSATI
N ENTE AUTORIZZAZIONE 0 p 5 3 FASE ANNOTAZIONI
RAFVG . ) . Richiedere il nulla osta preventivo alla costruzione della dorsale fognaria ai sensi
7 Direzione centrale infrastrutture e territorio Nulla osta preventivo alla costruzione 0o X X Progetto definiivo dell'art. 36 della L.R. 3/2011 e s.m.i.
18 .I?AFVG . Autorizzazione idraulica ol o X X Progetto definitivo Presentare is%nza seclondo il modello fornito dal Servizio Idraulica allegata al
Servizio Idraulica progetto definitivo del singolo lotto
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
19 SIOT S.p.A. Nulla osta per sottoservizi interferenti Oo|go| X O Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
20 Snam Rete Gas S.p.A. Nulla osta per sottoservizi interferenti Oo|go| X O Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
21 Telefonia (Gestori) Nulla osta per sottoservizi interferenti Oo|go| X X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
Nell'ambito del progetto definitivo delle dorsali deve essere fatta la richiesta di
22 Terna Rete ltalia S.p.A. Nulla osta per sottoservizi interferenti O O X X Progetto definitivo segnalazione dei sottoservizi interferenti. Dopo di che deve essere richiesto il
nulla-osta ad intervenire
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SEZIONE 7 IMPATTO DELLE ATTIVITA SULLE UNITA AMBIENTALI

18 PREMESSA

Le opere in progetto riguardanti il collettamento dei reflui al depuratore centralizzato determineranno, in fase di
esecuzione, una serie di interferenze con I'ambiente circostante, sia in termini di occupazione di suolo, sia in termini di
emissioni verso |'esterno.

Ad opere ultimate, viceversa, dal punto di vista della protezione della salute dei cittadini, la realizzazione delle opere di
progetto comportera indubbiamente un miglioramento rispetto alla situazione territoriale attuale, dal momento che gli
interventi hanno come obiettivo primario quello di migliorare 'ambiente mediante la razionalizzazione del servizio di
fognatura e depurazione dell'intero ATO “Orientale Goriziano”.

| “Progetti D & E”, in tutte le rispettive fasi, dovranno possedere requisiti di sostenibilita ambientale tali da minimizzare gli
impatti ambientali: a tal proposito si riportano qui di seguito le risultanze del “Progetto F.T.E.” relativamente all’analisi
degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali, facendo riferimento, in particolare, allintervento di realizzazione
della dorsale fognaria.

19 IMPATTI IN FASE DI COSTRUZIONE

Gli impatti in fase di cantiere potranno essere mitigati in tutti i loro aspetti, dall'adozione dei presidi atti a limitare la
diffusione di polveri ed emissioni, a garantire I'ordine negli spazi di lavoro, ecc..

In ogni caso, dato il carattere temporaneo della fase di cantiere, in virtl del quale gli impatti, di carattere reversibile,
incideranno sull’ambiente solamente per un periodo limitato di tempo, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari
per consentire poi il ritorno alla situazione originaria.

Entrando nello specifico, nel tratto che collega I'impianto di Gorizia con quello di Gradisca d’'lsonzo, essendo il tracciato
previsto in campagna fuori dai centri abitati in una zona di rilevante interesse ambientale caratterizzata dal fiume Isonzo
e dalla sua pianura alluvionale si determina I'insorgenza di diverse interferenze ambientali anche se con relativo impatto
ambientale legato alle sole fasi di costruzione. Trattasi di tubazioni da interrare (scavi di trincea di modesta dimensione,
con movimentazione di terreno e posa di tubazioni) e pertanto 'impatto ambientale € comunque reversibile, a maggior
ragione con I'adozione di accurati ripristini di rinaturalizzazione dell'ambiente.

Da Sagrado fino allimpianto di Staranzano il tracciato si sviluppa attraverso una porzione territorio antropizzato con
presenza di grandi e medie infrastrutture viarie. In fase di costruzione sara, pertanto, necessario adottare tecniche “no-
dig” che permetteranno di eseguire gli attraversamenti sotterranei senza interferire con tali infrastrutture.

II tracciato interessa per brevi tratti anche centri abitati: pertanto lungo questi tratti, e solo durante la fase di costruzione,
€ necessario prendere in esame le criticita tipiche di un cantiere mobile che sono le seguenti:

- disagio temporaneo al flusso viario;
- emissione di rumori, polveri e vibrazioni;
- interferenze e con altre reti di servizi, sotterranei e fuori terra.

20 IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

Per quanto riguarda la fase di esercizio, gli impatti residui dovranno essere limitati al massimo partendo dal presupposto
che:

- siannullano gli impatti presenti in fase di costruzione, dovuti al’emissione di rumori, polveri e vibrazioni;

- simitigano gli impatti sul paesaggio in quanto gli attraversamenti aerei del collettore fognario dovranno essere
tali per cui saranno mascherati dalle strutture esistenti;

- si mitigano gli impatti dovuti al consumo di risorse energetiche in quanto la soluzione adottata (funzionamento
in pressione e non a gravita) permette un notevole risparmio energetico legato al fatto che i reflui in arrivo dal
nuovo collettore by-passano il sollevamento iniziale del depuratore di Staranzano ed entrano direttamente
all'unita di pre-trattamento del depuratore stesso;

- simitigano gli impatti sulla viabilita in quanto si riducono i viaggi dei mezzi a servizio dei depuratori esistenti e
contemporaneamente non si prevede un significativo aumento dei mezzi al depuratore di Staranzano.
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- Alla realizzazione delle opere di progetto ed al loro esercizio ordinario vanno inoltre associati i seguenti impatti
positivi:

- il miglioramento del sistema socio-economico con aumento della qualita della vita dei cittadini grazie ad una
gestione piu razionale del sistema di trattamento delle acque e alla dismissione degli impianti di Gorizia,
Gradisca d'lsonzo e Villesse;

- il miglioramento del controllo degli scarichi delle acque grazie all’accentramento del sistema di trattamento e
I'eliminazione di fonti puntuali di inquinamento;

- la riduzione degli inquinanti scaricati in fiume Isonzo grazie all'eliminazione degli scarichi dei depuratori di
Gorizia, Gradisca d’lsonzo e Villesse e il miglioramento dei trattamenti prima dello sfioro delle acque superiori
alle 4 Qm.

La realizzazione degli interventi di progetto consente pertanto, a fronte di impatti minori 0 comunque mitigabili, di
migliorare complessivamente lo stato ambientale ed ecologico di un sistema altamente fragile e di pregio quale & il fiume
Isonzo e delle porzioni di territorio ad esso afferenti, contrastando i fenomeni di scadimento della qualita delle acque
superficiali che allo stato attuale si registrano tra monte e valle dei depuratori esistenti di Gorizia e Gradisca.
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SEZIONE 8 FASI DI PROGETTAZIONE

21 FASI DI PROGETTAZIONE GIA SVILUPPATE
21.1  Risultanze dello studio di fattibilita

Dallo studio di fattibilita & emerso che la migliore soluzione per quanto concerne il servizio di depurazione consiste nel
prevedere che tutte le acque reflue vengano addotte allimpianto di depurazione di Staranzano. Secondo questa
soluzione gli scarichi di Gorizia e di Gradisca d’lsonzo vengono inviati a Staranzano, mentre gli esistenti depuratori di
Gorizia e di Gradisca d’Isonzo vengono riconvertiti a trattamento delle acque di pioggia.

Per quanto riguarda il servizio di collettamento, dallo studio di fattibilita sono emerse due ipotesi alternative di tracciato: il
primo tracciato, denominato “Destra Isonzo”, ubicato per quanto riguarda il tratto pit a nord da Gorizia a Gradisca
d’lsonzo in destra del fiume Isonzo principalmente in campagna; il secondo tracciato alternativo, denominato “Sinistra
Isonzo”, si svolgeva, sempre nel tratto pit a nord, dal Comune di Gorizia verso Sagrado in sinistra del fiume Isonzo
lungo strade gia in essere. | due tracciati per la parte pil a sud verso l'impianto di depurazione di Staranzano
presentano un percorso che risulta in gran parte comune per le due soluzioni. A favore della soluzione in destra del
fiume Isonzo € emersa la forte sinergia con la realizzazione contemporanea della pista ciclabile Gorizia — Monfalcone —
Lisert, al contrario della soluzione in sinistra del fiume stesso.

21.2  Risultanze del “Progetto F.T.E.”
21.2.1 “Progetto F.T.E.”: Ipotesi

Si riporta qui di seguito la sintesi del percorso decisionale che ha portato alla formulazione della soluzione progettuale
contenuta nel “Progetto F.T.E.”.

Per quanto riguarda il servizio di collettamento e sulla base delle portate calcolate, sono stati analizzati alcuni scenari
progettuali per il trasferimento e conferimento delle portate dai depuratori di Gorizia e Gradisca d'Isonzo al depuratore di
Staranzano. Tali alternative hanno tenuto conto della possibilita di:

- dismissione completa degli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d’lsonzo: ALTERNATIVA 1;

- dismissione parziale degli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d'lsonzo: ALTERNATIVA 2;

- conversione a siti di accumulo degli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d'lsonzo: ALTERNATIVA 3 e
ALTERNATIVA 4;

- dismissione parziale degli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d’lsonzo e riqualifica di alcune parti
d'opera: ALTERNATIVA 5.

Per la scelta dell'alternativa preferibile & stata implementata una matrice di analisi che ha tenuto conto dei seguenti
effetti:

- EFFETTO AMBIENTALE: sono stati valutati gli effetti conseguenti alla sottrazione di portata dal corpo idrico
ricettore (fiume Isonzo) e i maggiori benefici in termini di portata pre-trattata e scaricata al corso d’acqua oltre i
4Qm. In sintesi gli effetti indagati sono i seguenti:

o minimizzazione dell'impatto ambientale degli scarichi fognari sul fiume Isonzo;

o minimizzazione dell'impatto ambientale degli scarichi fognari depurati sulla baia di Panzano;

o problema del torrente Corno — aumento della portata trattata per far fronte ai reflui attualmente
provenienti da Nova Gorica.
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- EFFETTO ECONOMICO-FINANZIARIO: sono stati valutati gli effetti legati ai costi di mantenimento degli
impianti nelle ipotesi di completa o parziale dismissione degli stessi; si sono inoltre valutate le modalita di
conferimento dei reflui tramite un funzionamento in pressione /o a gravita. In sintesi gli effetti indagati sono i
seguenti:

o riduzione dei costi gestionali dovuti al mantenimento in attivita dei tre impianti di depurazione di
Gorizia, Gradisca e Staranzano attraverso I'ampliamento di quest'ultimo e la conversione ad impianti
di laminazione e pre-trattamento dei depuratori di Gorizia e Gradisca d'lsonzo;

o minimizzazione del numero di stazioni di sollevamento di fognatura lungo i collettori fognari e
ottimizzazioni di funzionamento.

- EFFETTO SULLA GESTIONE: sono stati valutati gli effetti legati al grado di efficienza ed elasticita del sistema
in termini di portata trasferita lungo la rete di collettamento. In sintesi gli effetti indagati sono i seguenti:

o migliore soluzione tecnologica per efficientare i rendimenti di depurazione dell'impianto di Staranzano;

o migliore soluzione tecnologica per equalizzare il carico idraulico da recapitare all'impianto di
Staranzano rispetto al volume d'acqua reflua da trattenere, ed eventualmente pre-trattare, presso gli
impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d'Isonzo.

- EFFETTO SUL RECUPERO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI: sono stati valutati gli effetti dal punto di
vista di ammortamento e funzionalitd delle opere in buono stato di esercizio per dare valore aggiunto alle
finalita di progetto. In sintesi gli effetti indagati sono i seguenti:

o recupero e mantenimento in esercizio delle strutture in buono stato di conservazione o di recente
realizzazione presso gli impianti di depurazione di Gorizia e Gradisca d'lsonzo.

- EFFETTO SULLA POTENZIALITA’ DEL SISTEMA IN CASO DI EMERGENZA: sono stati valutati gli effetti del
sistema fognario in caso di malfunzionamento di alcuni corpi d'opera. In sintesi gli effetti indagati sono i
seguenti:

o sfruttamento degli impianti di Gorizia e Gradisca in caso di rotture lungo la linea di trasporto.

- EFFETTO SUI COSTI DI COSTRUZIONE DELLA LINEA DI TRASPORTO E COLLETTAMENTO A
STARANZANO: sono stati messi a confronto gli importi complessivi delle opere di collettamento nelle
alternative indagate.

- EFFETTO SUI COSTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ESISTENTI: sono stati messi
a confronto gli importi per 'adeguamento dell'impianto di depurazione di Staranzano a seconda della portata
convogliata e trattata.

21.2.2  *Progetto F.T.E™: Soluzione adottata (Alternativa 5)

Dalla matrice (vedi relazione “2 - Relazione di analisi delle alternative e individuazione delle schema fognario finale e
depurativo” del “Progetto F.T.E.”) si & evinto che l'alternativa preferibile & risultata essere la ALTERNATIVA 5 (per
maggiori dettagli si imanda “Progetto F.T.E.” allegato agli atti ufficiali di gara).

La soluzione presenta un funzionamento pil elastico delle altre alternative prese in considerazione in quanto consente
di trasferire allimpianto di Staranzano una portata combinata di 4Qm,Gorizia € 3Qm,Gradisca o diversamente
3Qm,Gorizia e 4Qm,Gradisca. In condizioni normali di funzionamento:

- da Gorizia vengono inviate 4Qm mentre da Gradisca d'lsonzo vengono inviate 3Qm; 1Qm viene accumulata
nella vasca di prima pioggia presso I'impianto di Gradisca d'lsonzo;

- quando la vasca di prima pioggia di Gradisca d'lsonzo ha raggiunto la sua massima capacita di accumulo, da
Gradisca d'lsonzo vengono inviate a Staranzano 4Qm mentre da Gorizia vengono inviate 3Qm accumulando
1Qm nella vasche e capacita individuate presso I'impianto di depurazione di Gorizia stesso.
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21.2.3 "Progetto F.T.E.”: Tracciato di progetto e funzionamento del sistema di collettamento

Il nuovo collettore dei reflui si sviluppa a partire dal depuratore di Gorizia per una lunghezza complessiva di 23,7 km:

- iprimi 11,7 km sono realizzati con condotta DN 700 mm;
- gliultimi 12 km sono realizzati con condotta DN 800 mm.

II collettore di progetto funzionera in pressione. Tutte le condotte interrate saranno in vetroresina a tenuta, mentre gli
attraversamenti aerei saranno effettuati con condotte in acciaio. Da monte a valle si prevedono i seguenti
attraversamenti aerei:

1. attraversamento del fiume Isonzo mediante staffaggio della tubazione allimpalcato esistente del ponte sull’A4;
2. attraversamento del canale di scarico dell'impianto idroelettrico mediante ponte tubo;
3. attraversamento del fiume Isonzo mediante posa della tubazione su ponte ferroviario esistente inutilizzato.

La dorsale di progetto & stata progettata e analizzata al fine di conferire i carichi idraulici secondo un sistema in
pressione.

Dal punto di vista altimetrico gli impianti di depurazione oggetto di dismissione si trovano rispettivamente:

- impianto di depurazione di Gorizia a 51 m.s.l.m;
- impianto di depurazione di Gradisca d'lsonzo a 21 m.s.l.m..

L'impianto di depurazione di Staranzano oggetto di potenziamento si trova ad una quota di circa 2 m.s.l.m..

Il funzionamento in pressione rispetto ad un piu tradizionale funzionamento a pelo libero consente di superare dislivelli
senza l'introduzione di impianti di sollevamenti altrimenti necessari.

Inoltre il dimensionamento del sistema consente di disporre al depuratore di Staranzano di un carico di pressione
residuo che consente di recapitare i reflui ai pre-trattamenti by-passando I'impianto di sollevamento iniziale.

Per quanto riguarda la logica di funzionamento si deve fare riferimento ai seguenti documenti allegati agli atti ufficiali di
gara:

1) “Progetto F.T.E.”,
2) “Studio".

21.2.4 Parallelismi e interferenze

Le opere fognarie si sviluppano prevalentemente in ambito agricolo, interferendo con corsi d’acqua, ferrovie,
infrastrutture e tratti di viabilita locali o strade provinciali, regionali.

In base ai contenuti del “Progetto F.T.E.” si segnala la presenza dei seguenti servizi e infrastrutture:

- Linea acquedottistica e di fognatura gestita da Irisacqua S.r.l.;

- Metanodotto gestito da Snam Rete Gas S.p.A;;

- Linee di distribuzione elettrica aerea gestita da Enel S.p.A,;

- Rete irrigua gestita dal Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina;
- Oleodotto gestito dalla SIOT S.p.A.;

- Autostrada A4 “Torino — Trieste”;

- Raccordo Autostradale “Villesse — Gorizia”;

- Linea Ferroviaria “Venezia — Trieste”;

- Viabilita comunale, provinciale, regionale e statale.
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Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti delle relazioni e degli elaborati grafici dedicati del “Progetfo F.T.E.”.

21.2.5 Aspetti geologici

Il “Progetto F.T.E.” prevede che il tracciato della dorsale fognaria si sviluppi in condizioni morfologiche molto variabili,
sempre in settori pianeggianti ma spesso lungo gli argini dei corsi d'acqua o dei canali. Le litologie attraversate sono per
la maggior parte granulari con la prevalenza delle ghiaie che si associano alle sabbie ed a limi presso la linea delle
risorgive ed a valle di queste. La copertura é costituita da terreni agrari da limosi a sabbiosi. La presenza della falda
freatica pud costituire un problema in fase di scavo e di posa della condotta relativamente al sostegno delle pareti di
scavo ed alla sotto-spinta idraulica.

La falda pud costituire un problema nei settori di Farra d’lsonzo in caso di piena del fiume Isonzo che ricarica
velocemente la falda freatica superficiale che pud arrivare alla quota di interesse dello scavo, la falda si trova invece
sempre entro i primi due metri dal piano campagna nei comuni prossimi alla linea delle risorgive. Buona parte del
tracciato si sviluppa in aree vincolate dal PAl idraulico.

Dal punto di vista della qualita dei terreni attraversati, una prima fase di analisi - da integrare nelle successive fasi
progettuali - ha evidenziato la problematica dei superamenti di mercurio nella parte alta dei tracciati di progetto (tratto da
Savogna d'lsonzo a Gradisca d'lsonzo), inducendo a prevedere, per un certo quantitativo dei volumi di risulta dagli
scavi, il conferimento in discarica per rifiuti speciali.

Nel “Progetto F.T.E.” si & ribadito, pertanto, che le indagini condotte andranno validate mediante ulteriori campionamenti
ed analisi specifiche rimandate alle successive fasi progettuali (‘Progetti D & E™): gli ulteriori dovuti approfondimenti
dovranno essere effettuati in accordo con le autoritd competenti per il territorio. In particolare sara necessario integrare
le analisi effettuate con una campagna piu completa ed esaustiva, comprendente anche adeguati test di cessione e tutto
quanto si ritenga necessario al fine di determinare il reale grado di rischio per I'ambiente circostante. Si ritiene quindi
necessario un rapido confronto con i tecnici del’A.R.P.A. al fine di ottemperare agli obblighi di leqge ed individuare una
procedura di settore per le successive fasi progettuali ed esecutive delle attivita sul territorio.

Per maggiori dettagli si imanda ai contenuti delle relazioni e degli elaborati grafici dedicati del “Progetto F.T.E.”.

21.2.6  Aspetti archeologici

Nellambito del “Progetto F.T.E.” & stata condotta una ricerca archeologica con il fine di inquadrare linteresse
archeologico dell'area che sara interessata dai lavori, in modo da individuare fattori di rischio derivanti dall'impatto del
progetto sul territorio. Lo studio di valutazione del rischio archeologico residuo si € basato su fonti edite (pubblicazioni
scientifiche) e sulle relazioni di scavo conservate presso gli archivi della Soprintendenza territorialmente competente. La
ricerca ha messo in luce la presenza di numerose evidenze archeologiche, soprattutto lungo il percorso in stretta
connessione col progetto o nelle sue immediate vicinanze.

Cid € da imputarsi non solo alla presenza di testimonianze archeologiche in situazione di vicinanza/prossimita al
tracciato delle opere, ma anche alla tipologia delle evidenze stesse, che non sono solo sporadiche e che in gran parte
sono legate a strutture complesse non ancora completamente indagate, la cui estensione e pertinenze restano al
momento di difficile valutazione.

Ai sensi dellart. 25 del D.Lgs. 50/2016, il “Progetto F.T.E.” & stato sottoposto alla Soprintendenza Archeologica
regionale affinché si esprimesse sui contenuti della verifica preventiva dell'interesse archeologico: da cid &€ emersa la
necessita di adempiere a integrazioni e prescrizioni circa il livello di indagine da persequire in ambito archeologico su
tutta I'area interessata dai lavori.
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A tal proposito la Stazione Appaltante e la succitata Soprintendenza hanno condiviso le modalita operative per portare a
termine con efficacia la verifica preventiva dell'interessa archeologico demandando alla progettazione definitiva tutte le
prescrizioni_riportate allart. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ribadite nella nota della Soprintendenza Archeologica dd.
04.04.2015 allegata agli atti ufficiali di gara.

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti delle relazioni e degli elaborati grafici della “Verifica preventiva
dellinteresse archeologico” e alle note della Soprintendenza Archeologica e di Irisacqua S.r.l. allegate agli atti ufficiali di
gara.

22 TEMPISTICA
221 Tempistica Lotto 2 — Dorsale “Sud”

FASE DURATA PARZIALE DURATA PROGRESSIVA
(giorni naturali consecutivi) (giorni naturali consecutivi)
Gara affidamento progettazione 120 120
Progettazione definitiva 180 300
Verifica del progetto definitivo 90 390
Autorizzazioni e approvazione progetto definitivo 180 570
Progettazione esecutiva 120 690
Verifica del progetto esecutivo 90 780
Predisposizione documentazione gara 30 810
Gare d'appalto per I'affidamento dei lavori 120 930
Esecuzione lavori 690 1620
Collaudo tecnico - amministrativo 60 1680
22.2 Tempistica Lotto 3 — Dorsale “Nord”
FASE DURATA PARZIALE DURATA PROGRESSIVA
(giorni naturali consecutivi) (giorni naturali consecutivi)

Gara affidamento proqgettazione 120 120
Progettazione definitiva 180 300
Verifica del progetto definitivo 90 390
Autorizzazioni e approvazione progetto definitivo 180 570
Proqettazione esecutiva 120 690
Verifica del progetto esecutivo 90 780
Predisposizione documentazione qara 30 810
Gare d'appalto per l'affidamento dei lavori 120 930
Esecuzione lavori 540 1470
Collaudo tecnico - amministrativo 60 1530
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SEZIONE 9 STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

23 STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Tabella IV - Stima sommaria dei costi per il Lotto 2

STIMA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE (A)

Importo
A1 Lavori a base d'asta
A.1.2 INTERVENTILOTTO 2 8.303.299,75
A.1.2.a OPERE IN LINEA 7.854.348,46
A.1.2b RICONVERSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GRADISCA D'ISONZO 448.951,29
A1 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 8.303.299,75
A.2 ONERIPER LA SICUREZZA SUI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 141.216,60
A  TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 8.444.516,35
Tabella V - Stima sommaria dei costi per il Lotto 3
STIMA DEI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE (A)
Importo
A1 Lavori a base d'asta
A.1.3 INTERVENTILOTTO 3 6.199.595,52
A.1.3.a OPERE IN LINEA 5.639.303,11
A.1.3.b RICONVERSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GORIZIA 560.292,41
A1 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 6.199.595,52
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA SUI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 96.783,40
A  TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 6.296.378,92

24 LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE

| limiti finanziari sono dettati dai contenuti della Variante n. 5 al Piano d’Ambito dellATO “Orientale Goriziano” approvata
in data 14.06.2012 con Delibera n. 88 dalla Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale
Goriziano™; in tale Variante, infatti, & stato inserito l'intervento “Razionalizzazione” di cui fanno parte i due lotti di

intervento oggetto del presente D.P.P..
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| “Progetti D & E” devono rispettare i quadri economici riportati al Paragrafo 23 anche tenendo conto delle migliorie
proposte dagli Aggiudicatari in sede di gara nell'offerta tecnica.

25 STIMA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento degli investimenti oggetto del presente D.P.P. & garantito dalla sostenibilita economica e finanziaria a
cui soggiace la Variante n. 5 al Piano d’Ambito dellATO “Orientale Goriziano” approvata in data 14.06.2012 con
Delibera n. 88 dalla Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”.
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SEZIONE 10 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI E DEI
LAVORI

26 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE

26.1  Servizi tecnici di progettazione del Lotto 2

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante intende affidare la progettazione definitiva ed esecutiva
per lintervento 1"Dorsale Sud”, nonché lo svolgimento di attivita tecnhico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del medesimo articolo, in quanto trattasi di lavori di speciale
complessita e di rilevanza ambientale e per i quali & richiesto I'apporto di una pluralita di competenze.

Pertanto si riporta in forma tabellare la descrizione della procedura che si intende perseguire per gli incarichi di
progettazione e attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione stessa:

Tipologia di contratto Disciplinare di incarico

Tipologia della procedura di gara Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Stipula del contratto A corpo

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente piu vantaggiosa

26.2  Servizi tecnici di progettazione del Lotto 3

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante intende affidare la progettazione definitiva ed esecutiva
per l'intervento [di "Dorsale Nord”, nonché lo svolgimento di attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del medesimo articolo, in quanto trattasi di lavori di speciale
complessita e di rilevanza ambientale e per i quali € richiesto I'apporto di una pluralita di competenze.

Pertanto si riporta in forma tabellare la descrizione della procedura che si intende perseguire per gli incarichi di
progettazione e attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione stessa:

Tipologia di contratto Disciplinare di incarico

Tipologia della procedura di gara Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Stipula del contratto A corpo

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente pill vantaggiosa

27 SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA AL R.U.P.

Si riporta qui di seguito I'elenco dei servizi tecnici di assistenza al R.U.P. che la Stazione Appaltante intende affidare
esternamente (e non agli Aggiudicatari). | documenti redatti nel'ambito di suddette attivita di assistenza verranno messi
a disposizione degli Aggiudicatari per la redazione dei “Progetti D & E”.

A carico degli Aggiudicatari rimane in carico la responsabilita di tutta quanta la progettazione a loro affidata anche per
quanto concerne quegli aspetti del progetto che derivano direttamente o indirettamente dai contenuti dei documenti
forniti dalla Stazione Appaltante.

271 Valutazione del rischio bellico

La Stazione Appaltante intende affidare esternamente (e non agli Aggiudicatari) I'attivita di verifica del rischio bellico
residuo. Tale attivita verra svolta secondo la seguente procedura:
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- analisi storica, caratterizzata fondamentalmente da uno studio storiografico;

- analisi documentale, caratterizzata da uno studio documentale circa gli interventi antropici pre-esistenti
sovrapponendoli all'intervento di progetto;

- analisi strumentale, caratterizzata da un rilievo geofisico finalizzato alla mappatura georeferenziata di tutte le
anomalie di campo magnetico presenti nel terreno e che potrebbero costituire un potenziale rischio bellico.

A seguito di tali attivita verranno prodotti e, pertanto, messi a disposizione degli Aggiudicatari i seguenti documenti:

- relazione tecnica finale;
- planimetria generale dell’area di intervento sottoposta ad analisi con gradiometro;
- planimetria generale dell'area di intervento sottoposta ad analisi con georadar.

La procedura di gara attraverso la quale verra aggiudicato tale servizio sara definita in seguito.
27.2  \Verifica preventiva dell’'interesse archeologico

La Stazione Appaltante intende affidare esternamente (e non agli Aggiudicatari) lattivita di verifica preventiva
dell'interessa archeologico. Tale attivita verra svolta secondo la seguente procedura:

- analisi strumentale, caratterizzata da una prospezione magnetica finalizzata all'individuazione delle anomalie
magnetiche per scopi archeologici.

A seguito di tali attivita verranno prodotti e, pertanto, messi a disposizione degli Aggiudicatari i seguenti documenti:

- relazione tecnica finale di interpretazione delle anomalie eseguita da archeologo professionista.
- Laprocedura di gara attraverso la quale verra aggiudicato tale servizio sara definita in seguito.

27.3 Piano di caratterizzazione dei terreni

La Stazione Appaltante intende affidare esternamente (e non agli Aggiudicatari) I'attivita di caratterizzazione dei terreni
ai sensi della normativa vigente (vedi PARAGRAFO 5.1.5). Tale attivita verra svolta secondo la seguente procedura:

- indagini di campo con sondaggi;
- analisi chimiche.

A seguito di tali attivita verranno prodotti e, pertanto, messi a disposizione degli Aggiudicatari i seguenti documenti:

- relazione tecnica finale;
- piano di caratterizzazione.
- Laprocedura di gara attraverso la quale verra aggiudicato tale servizio sara definita in seguito.

27.4  Procedure espropriative

La Stazione Appaltante intende affidare esternamente (e non agli Aggiudicatari) Iattivita di supporto al R.U.P.
relativamente alle procedure espropriative.

La procedura di gara attraverso la quale verra aggiudicato tale servizio sara definita in sequito.

28 VERIFICA DEI “PROGETTID & E”

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante deve verificare la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante intende affidare la verifica ad
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
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29 LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva di decidere a tempo debito quali saranno le procedure di gara adottate per
l'affidamento dei lavori della “Dorsale Nord” e della “Dorsale Sud”.
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